PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE DE LA RESILIENCE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE ET DE L'AGRICULTURE DURABLE EN AFRIQUE DE l'OUEST (PAGR-SANAD)

Assistance Technique au PAGR-SANAD

EuropeAid/139135/DH/SER/BF

Rapport semestriel n°3

Période : Octobre 2019 – Mars 2020

Ce projet est financé
par l'Union européenne

Un projet mis en œuvre par
AGRER-QUAREIN

La publication a été réalisée avec l'aide de l'Union européenne. Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité du contractant et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne.

DONNEES SYNOPTIQUES SUR LE PROJET :

Nom du Programme :	Projet d'Amélioration de la Gouvernance de la Résilience et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de l'Agriculture Durable (PAGR-SANAD) au Sahel et en Afrique de l'Ouest
Convention de Financement :	ROC/FED/39-217
Date de la signature de la Convention de Financement :	07 Août 2018
Titre du projet :	**Assistance Technique au projet d'Amélioration de la Gouvernance de la Résilience et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de l'Agriculture Durable (AT/PAGR-SANAD) au Sahel et en Afrique de l'Ouest**
Numéro du contrat :	FED/2018/399-941
Pays :	Afrique de l'Ouest, Tchad et Mauritanie
Référence :	EuropeAid/139135/DH/SER/BF
Siège projet :	Bruxelles
Zone d'action :	Afrique de l'Ouest, Tchad et Mauritanie
Montant du contrat :	4.499.000 EUR
Date de la signature du contrat :	07/09/2018
Pouvoir adjudicateur :	Union Européenne
Représentant du pouvoir adjudicateur :	Délégation de l'Union Européenne au Burkina Faso
Bénéficiaires :	Trois (3) OIG (CILSS/CEDEAO/UEMOA) + OPR
Chargé du contrat à la DUE :	Amadou HEBIE, chargé de programme régional Résilience, sécurité alimentaire et nutritionnelle – Afrique de l'Ouest
Coordination du contrat pour les bénéficiaires :	CILSS
Période couverte par le rapport :	Octobre 2019 – Mars 2020
Date de démarrage des prestations :	08 Octobre 2018
Durée de mise en œuvre :	48 mois
Consortium :	AGRER–QUAREIN Avenue Louise 251 Bte 23, 1050 Bruxelles- Belgique
Contact :	Remi Laurent, Chef de projets
Téléphone :	+32 2 640.63.10
E-mail :	agrer@agrer.com

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES 3

LISTE DES TABLEAUX ET DES FIGURES 4

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 5

RESUME EXECUTIF 6

1 INTRODUCTION 7

1.1 CONTEXTE DU PROJET 7
1.2 RAPPEL DES OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 8
1.3 RAPPEL DES RESULTATS ATTENDUS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 8

2 FAITS MARQUANTS DANS L'ENVIRONNEMENT DU PROJET 10

3 ACTIVITES DE PLANIFICATION DU PAGR-SANAD 10

3.1 PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL (PTBA) 2020 10
3.2 ACTIVITES SEMESTRIELLES DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 10

4 ACTIVITES DE GESTION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE 13

4.1 LES EXPERTS PRINCIPAUX (CONSOMMATIO-N HOMME/JOUR DES EXPERTS PRINCIPAUX) 13
4.2 LES EXPERTS NON PRINCIPAUX (ENP) 13
4.3 LES DEPENSES ACCESSOIRES 14
4.4 LES MISSIONS DE BACKSTOPPING (AGRER-QUAREIN) 15
4.5 CONSOMMATION GENERALE DU CONTRAT AU 31 MARS 2020 16

5 BILAN DES ACTIVITES 1

5.1 POINT D'EXECUTION DES ACTIVITES PROGRAMMEES AU COURS DU SEMESTRE 3 PAR COMPOSANTE 1
5.2 RÉUNIONS, CONFÉRENCES ET ATELIERS PARTICIPÉS SUR LE SEMESTRE 5
5.3 ANALYSE DES PRINCIPAUX RESULTATS/EXTRANTS ATTEINTS AU COURS DE LA PERIODE 9

6 CONTRAINTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES ET MESURES D'ATTENUATION 13

7 PLANIFICATION SEMESTRIELLE (AVRIL –SEPTEMBRE 2020) 14

7.1 ACTIVITES PREVUES PAR COMPOSANTE 14

8 ANNEXES 23

ANNEXES 8.1 - RAPPORTS DE MISSION : 23
ANNEXE 8.2 - RAPPORT DE RÉSULTATS DES ACTIVITÉS 2019 DU PAGR-SANAD. 23
ANNEXE 8.3 - PTBA 2020 PAGR-SANAD. 23
ANNEXE 8.4 - MANUEL DE PROCÉDURES DE L'AT AU PROJET PAGR-SANAD. 23

LISTE DES TABLEAUX ET DES FIGURES

Tableau 1 : Récapitulatif des réunions/ateliers/missions (Octobre 2019 – Mars 2020) 5
Tableau 2 : Planning des missions de l'Assistance technique programmées au cours du semestre Avril-Septembre 2020 22

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

ARAA	Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation de la CEDEAO
APESS	Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et en Savane
AT	Assistance technique
CEDEAO	Comité Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CILSS	Comité Inter Etats de Lutte contre la sécheresse au Sahel
CH	Cadre harmonisé (outil d'analyse de l'insécurité et vulnérabilité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest)
CSAO	Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest
CSSA	Cadre Stratégique de Sécurité Alimentaire
DUE	Délégation de l'Union européenne
ECOWAP	ECOWAS Agricultural Policy/Politique agricole commune de la CEDEAO
EFSA	Emergency Food Security Assessment
ENP	Expert Non Principaux
FED	Fonds Européen de Développement
OIG	Organisation inter-gouvernementale
OOAS	Organisation Ouest Africaine pour la santé/CEDEAO
OPR	Organisation professionnelle des ruraux
PAC	Politique Agricole commune (ECOWAP)
PAGR-SANAD	Programme d'amélioration de la gouvernance de la résilience, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable
PAU	Politique Agricole de l'Union
PCD TASAN	Plan communautaire de Transformation de l'Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
PNIASAN	Programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle
PRIASAN	Programme régional d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle
PRAPS	Projet Régional d'Appui au Pastoralisme
P2RS	Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité et nutritionnelle au Sahel
PARDISA/LA/GP	Projet d'Appui au renforcement du dispositif d'information sur la sécurité alimentaire, la lutte antiacridienne et la gestion des pesticides/UEMOA
PREDIP	Projet régional de Dialogue et d'investissement pour le Pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers
PARIIS	Projet d'Appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel
PTBA	Plan de travail et Budget annuel
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
URCP	Unité régionale de Coordination du projet
ROPPA	Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest
RBM	Réseau Billital Marobé (réseau d'éleveurs ouest-africains)
SAN	Sécurité alimentaire et nutritionnelle
SISAN	Système d'information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle

RESUME EXECUTIF

Dans la poursuite des activités majeures du projet PAGR-SANAD confiées aux trois (3) OIG (CEDEAO, UEMOA, CILSS) et les OPRs, l'Assistance technique au PAGR-SANAD s'est investie au cours de la période d'octobre 2019 à mars 2020 pour appuyer les acteurs dans la mise en œuvre des activités du projet.

L'Unité Régionale de Coordination du Projet (URCP) n'ayant été opérationnelle qu'à partir du 6 janvier 2020, suite au recrutement et la prise de service de ses membres, les activités ont été soutenues par l'AT notamment l'appui à l'élaboration du PTBA 2020 et du rapport de résultats 2019 obtenus par le projet.

Au cours du semestre (octobre 2019-mars 2020), les experts de l'assistance technique ont également accompagné les OIG (CEDEAO, UEMOA, CILSS) et le ROPPA dans l'exécution de certaines activités du projet notamment celles liées à la SAN résilience, à la mise en œuvre des politiques agricoles (ECOWAP, PAU, CSSA), à l'animation du Dispositif PREGEC, du RPCA, et à la confortation des dispositifs de suivi évaluation (indicateurs du CSSA et de la PAU) et à la révision du cadre logique du projet.

Le présent rapport fait le point de l'exécution du contrat d'assistance technique, du 8 octobre 2019 au 31 mars 2020 au sein des différentes OIG et OPR/ROPPA, dans un contexte de confinement des agents des institutions ralentissant la mise en œuvre des activités, malgré le télétravail instauré depuis le 20 mars 2020.

EXECUTIVE SUMMARY

In the continuation of the major activities of the PAGR-SANAD project entrusted to the three (3) IGOs (ECOWAS, UEMOA, CILSS) and the OPRs, the Technical Assistance to the PAGR-SANAD was invested during the period of October 2019 to March 2020 to support actors in the implementation of project activities.

The Regional Project Coordination Unit (URCP) having only been operational from 6 January 2020, following the recruitment and taking on of service of its members, the activities were supported by the TA, in particular support for preparation of the PTBA 2020 and the 2019 results report obtained by the project.

During the semester (October 2019-March 2020), the technical assistance experts also accompanied the IGOs (ECOWAS, UEMOA, CILSS) and ROPPA in the execution of certain project activities notably those related to SAN resilience , to the implementation of agricultural policies (ECOWAP, PAU, CSSA), to the animation of the PREGEC Device, to the RPCA, and to the strengthening of the monitoring and evaluation devices (CSSA and PAU indicators) and to the revision the logical framework of the project.

This report provides an update on the execution of the technical assistance contract, from October 8, 2019 to March 31, 2020 within the various OIGs and OPR / ROPPA, in a context of confinement of agents of institutions slowing down the implementation of activities, despite teleworking implemented since March 20, 2020.

1 INTRODUCTION

1.1 Contexte du projet

La région Afrique de l'Ouest et le Sahel restent toujours confrontés à des problèmes récurrents d'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui affectent chaque année des millions de personnes. Les causes de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle sont multiples notamment d'ordre structurel et d'ordre conjoncturel. L'Alliance Globale pour la Résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest (AGIR) lancée en 2012 s'attaque aux problèmes de faible résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. En 2015, des évaluations de (i) la mise en œuvre de la Politique agricole régionale d'Afrique de l'Ouest (ECOWAP +10) ainsi que de (ii) la Charte pour la Prévention et la Gestion des Crises Alimentaires (PREGEC) ont été menées. Il en ressort des limites et faiblesses notables en particulier sur les aspects d'efficacité, de viabilité, d'impact et surtout de suivi évaluation de ces politiques et programmes agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. D'où l'importance du choix du renforcement des capacités des institutions régionales et nationales en charge de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'Agriculture dans un contexte de résilience. Pour soutenir ces efforts au niveau régional, l'Union européenne s'est engagée avec les Commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA à financer dans le cadre du Programme Indicatif Régional (PIR) du 11è Fonds Européen de Développement (FED) **un Projet d'amélioration de la gouvernance de la résilience et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable en Afrique de l'Ouest (PAGR-SANAD).**

Face aux défis alimentaires et nutritionnels de plus en plus complexes et récurrents et pour faire face à leurs multiples causes structurelles et conjoncturelles, des politiques et stratégies ainsi que des programmes et projets ont été formulés et mis en œuvre ces 15 dernières années. Les résultats restent très en deçà des attentes comme le souligne, par exemple, la dernière évaluation de l'ECOWAP+10 (CEDEAO). Sur le plan des politiques régionales, si les enjeux de l'accroissement la production est bien appréhendée (et principalement pris en compte à travers l'ECOWAP et la PAU), des efforts importants restent à accomplir pour relever les défis d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) durable en Afrique de l'Ouest et au Sahel (CSSA, ECOWAP et PAU). En matière de gouvernance de la SAN, la Charte PREGEC rencontre des difficultés tant au niveau des pays que de la région dans son application effective. Ainsi, l'Afrique de l'Ouest avec ses deux réalités d'espaces côtier et sahélien se caractérise par une grande vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle. Elle exige un travail plus coordonné et plus d'efforts tant au niveau des institutions régionales que des pays pour bâtir une résilience plus forte des populations et y assurer leur sécurité alimentaire de façon durable. L'Alliance Globale pour la Résilience (AGIR) au Sahel et en Afrique de l'Ouest a permis de déclencher ce processus de concertation et de dialogue inclusif de tous les acteurs clés en charge de la gouvernance des politiques agricoles et des actions relatives à la résilience, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il reste cependant beaucoup d'efforts à faire pour que les politiques et programmes agricoles, de résilience et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle obtiennent des résultats probants et un impact significatif au sein des populations.

L'enjeu régional majeur est la mise en œuvre des priorités résilience par les pays avec l'appui substantiel des institutions régionales. Il s'agit principalement de fédérer les efforts de façon conjointe pour que les politiques, programmes et stratégies prennent en compte de manière holistique, inclusive et effective les aspects structurels et conjoncturels de la sécurité alimentaire et de la nutrition, mais également les problèmes de pauvreté et de démographie dans le secteur agricole, ainsi que des thématiques dites émergentes (résilience, nutrition, marchés, protection sociale, eau et assainissement, etc.). Actuellement, la gouvernance de ses politiques et programmes et de ses thématiques nouvelles reste faible. Il y a un véritable défi à rendre compte régulièrement des progrès réalisés en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle intégrant les résultats de l'ensemble des politiques et stratégies en prenant en compte la dimension résilience. Les dispositifs de Suivi-évaluation des effets et impacts des politiques et des actions d'urgence rencontrent des difficultés tant à l'échelle régionale que nationale. Ils se limitent souvent (lorsqu'ils sont fonctionnels) au suivi de la mise en œuvre des politiques/programmes/projets/actions. Les résultats et impact sur les populations sont très peu analysés.

1.2 Rappel des objectifs et résultats attendus

L'action vise à l'amélioration de la gouvernance régionale et nationale des politiques et programmes agricoles et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et au Sahel dans le contexte de la résilience.

Objectif général :

L'objectif global est de renforcer la gouvernance de la SANAD en Afrique de l'Ouest et au Sahel afin d'assurer, face aux risques économiques et environnementaux, un meilleur accès à l'alimentation et un meilleur impact nutritionnel et de renforcer la résilience des populations vulnérables tout en favorisant une croissance économique et sociale inclusive.

Objectif spécifique :

L'objectif spécifique de l'action est de développer les capacités requises au sein des institutions régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS) pour renforcer la Gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des politiques agricoles – *y compris dans l'égalité de genre* - dans le contexte de la Résilience en Afrique de l'Ouest en vue de l'atteinte de l'Objectif "Faim zéro" d'ici 2025.

Résultats attendus :

Les principaux résultats attendus sont :

1. Les principaux acteurs institutionnels régionaux (CEDEAO, UEMOA et CILSS) et les OPR ont renforcé leurs capacités en matière de Résilience et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, d'Agriculture durable.
2. Les réformes nécessaires des cadres, instruments et outils clés d'information et de suivi évaluation des politiques agricoles et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont entreprises dans une logique de résilience et la réalisation de statistiques ventilées par sexe/âge.
3. La Nutrition est intégrée et prise en compte de façon effective dans les politiques agricoles et de sécurité alimentaire.

Les Composantes du projet :

L'appui à la subvention au projet porte sur trois composantes et la coordination, à savoir :

- **Composante 1** : Renforcement des capacités du cadre institutionnel, de pilotage et de Suivi évaluation des politiques et programmes SANAD & résilience au plan régional.
- **Composante 2** : Renforcement des dispositifs et systèmes d'information et d'analyse et de suivi évaluation des politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de résilience.
- **Composante 3** : Appui à l'intégration effective de la Nutrition dans les politiques agricoles et de sécurité alimentaire au plan régional et dans les pays.

La coordination du projet sera assurée par une Unité Régionale de Coordination (URCP) placée au sein du CILSS et sous le pilotage de la CEDEAO et de l'UEMOA qui assurent respectivement la présidence et la vice-présidence du Comité régional de pilotage (CoPil) du projet PAGR-SANAD.

1.3 Rappel des résultats attendus de l'Assistance Technique

Les résultats attendus de l'AT sont les suivants :

i. Les principaux acteurs régionaux (CEDEAO, UEMOA, CILSS) et les OPR ont renforcé leurs capacités institutionnelles et organisationnelles, de coordination des politiques et programmes en matière de Résilience et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'agriculture durable.

ii. Les acteurs régionaux et nationaux disposent de cadres, d'instruments et d'outils clés permettant un suivi évaluation efficace et des informations fiables sur le résultats et performances des politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de résilience sont régulièrement produites.

iii. La nutrition est intégrée et prise en compte de façon effective dans les politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire.

iv. Une meilleure coordination des interventions des acteurs régionaux entre eux et avec les pays est assurée à travers des mécanismes de concertation et de dialogue traitant de façon efficace les thématiques prioritaires, dont la résilience, la nutrition et permettant le suivi et les réorientations nécessaires concernant les politiques et programmes régionaux SANAD.

v. Une coordination et une mise en œuvre efficaces du PAGR-SANAD sont assurées à travers une programmation rigoureuse, un suivi et un reporting périodique de qualité des résultats du projet.

2 FAITS MARQUANTS DANS L'ENVIRONNEMENT DU PROJET

L'environnement du PAGR SANAD au cours du semestre 3 (Octobre 2019-Mars 2020) a été marqué par les évènements et faits suivants :

- La rencontre entre le CILSS, la DUE et la GIZ/C4N (Mme Anne Berton) pour asseoir une coopération entre le CILSS/PAGR-SANAD et le C4N à Ouaga, le 14/11/2019 ;
- La première réunion de validation de l'étude « Qualité des SISAN », à Niamey, le 27/11/2019 ;
- La prise de fonction des membres de l'équipe de l'URCP/PAGR-SANAD au CILSS, à l'exception du poste suivi-évaluation, le 6/01/2020 ;
- La tenue de la réunion trimestrielle DUE/AT/AGRER, le 05/02/2020 ;
- La tenue de la première réunion du comité technique pour la validation du rapport d'évaluation à mi-parcours de la PAU de l'UEMOA, en février 2020 ;
- La première réunion de l'URCP/PAGR-SANAD sur les activités du projet, les 06 et 07/02/2020 ;
- L'élaboration du PTBA 2020 du projet ;
- La première réunion du Pool des nutritionnistes du CILSS (CRA, URCP, PRA/SAN et AT), les 02 et 03/03/2020 ;
- L'apparition d'une nouvelle direction au sein du DAREN (UEMOA), la Direction du Médicament Vétérinaire (DMV) antérieurement Division de la DRAH, en novembre 2019 ;
- La réorganisation opérationnelle du DAREN (UEMOA) en 2 grands programmes dont : le Programme Agriculture, qui fusionne les projets et programmes opérationnels de la DDA et de la DRH et de la DMV, le programme environnement, qui reste inchangé avec la DERE, en novembre 2019 ;
- L'instauration de Télétravail par les institutions (CEDEAO, UEMOA, CILSS, DUE, AGRER) avec l'apparition du CoViD 19, à partir du 20 mars 2020 ;
- Le démarrage de la rédaction du Rapport régional sur la SAN au Sahel et en Afrique de l'Ouest pour l'année 2019, le 21/03/2020 ;
- La tenue d'une Vidéo Conférence ministérielle d'urgence sur l'impact du Coronavirus (COVID-19) sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l'Ouest, réunion à l'initiative de la Commission de la CEDEAO et en concertation avec l'UEMOA et le CILSS, le 31/03/2020.

3 ACTIVITES DE PLANIFICATION DU PAGR-SANAD

3.1 Plan de Travail et Budget annuel (PTBA) 2020

Avec l'installation de l'URCP, le 6 janvier 2020, le PTBA 2020 a été élaboré. Le document a fait l'objet d'une validation par les experts des institutions (CEDEAO, UEMOA, CILSS) et les OPRs, les 6 et 7 février 2020 à Ouagadougou. ***Cf. annexe 8.3 : PTBA 2020***.

3.2 Activités semestrielles de l'Assistance Technique

Au cours de la période, octobre 2019-mars 2020, l'équipe d'Assistance technique au PAGR-SANAD a accompagné ou réalisé plusieurs activités contribuant à l'atteinte des résultats attendus, à savoir, :

Résultat 1 *: Les principaux acteurs régionaux (CEDEAO, UEMOA, CILSS) et les OPR ont renforcé leurs capacités institutionnelles et organisationnelles, de coordination des politiques et programmes en matière de Résilience et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'agriculture durable :*

- Participation à l'Atelier sur « la nouvelle approche pour l'intégration de l'alimentation et de l'agriculture durable dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, à Dakar du 12-14, Novembre 2019 ;
- Appui à la Session de travail, Groupe Banque Mondiale/DAERE/DADR sur le processus de formulation des projets : « Mission Banque Mondiale – Pré-identification (WAATP/PTAAO), Agriculture, SAN et Résilience » avec CEDEAO/DAERE/CILSS/FAO/CORAF/ICRISAT (25-27 Fev.2020) ;
- Appui à l'élaboration de la Note sur "l'Analyse de la Coopération Agricole Régionale au Sahel et en Afrique de l'Ouest, le Secteur Agricole et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, Politique Agricole de la CEDEAO (ECOWAP), mars 2020 ;

- Appui et contribution à l'amendement des documents techniques sur la préparation de la conférence internationale sur la RRSA-système de stockage en Afrique de l'Ouest (DADR/ARAA) ;
- Participation à la réunion de concertation DAERE/DADR/ARAA-Ministre Mali Commissaire Sécurité Alimentaires et Cadres, afin d'apprécier le Document de Politique de Sécurité Alimentaire du Mali adopté en 2019 et sa capitalisation dans le cadre de la mise en œuvre de la RRSA de la CEDEAO (28 Oct.2019) ;
- Appui et contributions aux concertations USAID/WARP et CEDEAO/DAERE/DADR pour la reformulation des cadres de coopération et de certains programmes comme l'appui au S&E de l'ECOWAP (2020-2024) ;
- Participation à la Rencontre régionale sur le bilan et les perspectives de mise en œuvre des PNIASAN et PRIASAN de seconde génération dans le cadre de l'ECOWAP 2025, à Conakry, du 2 au 6 décembre 2019 – Rapport de mission disponible *Cf : Annexe 8.5* ;
- Appui au processus de la tenue de l'atelier pour le financement des études de faisabilité du programme régional : « Partenariat pour la compétitivité durable des systèmes rizicoles en Afrique de l'Ouest, Offensive Riz », DAERE/DADR/CARI ;
- Appui à l'évaluation des candidatures pour le recrutement d'un expert AIC (agriculture intelligente face au Climat) et d'un expert SAN (sécurité alimentaire et nutritionnelle) au compte de la CEDEAO ;
- Participation à la « session consultative sur le bilan de « l'offensive riz dans la région et les États membres au cours des cinq (5) dernières années » en collaboration avec CARI et CARD, à Abuja du 04 au 05 Fév. 2020 ;
- Appui et contribution à l'élaboration des rapports d'activités DADR/ARAA/DAERE) trimestriels (Quaterly Progress Report) Octobre-Décembre 2019 et Janvier-Mars 2020 et la planification des activités des trimestres ;
- Contribution à la revue de forme et de fond du rapport de l'étude (FAO) d'évaluation à mi-parcours du projet :"Élimination des pesticides obsolètes et renforcement de la gestion des pesticides dans les pays membres du comité (CILSS), en particulier sur les résultats atteints et l'analyse des performances ;
- Actualisation des fiches d'indicateurs du Document de Programmation Pluriannuel de la Dépense de l'UEMOA (DPPD 2020-2022) relatives à la gouvernance de la SANAD ;
- Appui à l'élaboration du rapport annuel de performance-Exercice 2019 de l'UEMOA ;
- Contribution dans la Préparation des consultations régionales du FMI-UEMOA/Volet DD en terme d'identification des obstacles à la mise en œuvre efficace des politiques agricoles ;
- Amendement des TDR, du dispositif, de la note méthodologique et du guide d'entretien de l'étude sur l'évaluation des politiques et des performances en matière de convergence dans l'espace UEMOA ;
- Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 8ème Réunion du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle : Elaboration du canevas de rapport de suivi. Formalisation de la liste des points focaux pays ;
- Suivi de la Réforme institutionnelle du CILSS (amendement du rapport du consultant).

***Résultat 2** : Les acteurs régionaux et nationaux disposent de cadres, d'instruments et d'outils clés permettant un suivi évaluation efficace et des informations fiables sur les résultats et performances des politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de résilience sont régulièrement produites :*

- Participation à la restitution des résultats provisoires de l'étude sur la qualité des SISAN dans les 17 pays (CEDEAO CILSS) Niamey, le 27/11/19 - *Cf.Annexe 8.1.3 Rapport de mission* ;
- Participation à la réunion du dispositif régional PREGEC (Concertation technique sur les productions agricoles 2019/2020) à Niamey, les 25, 26 et 27/11/2019 - *Cf. Annexe 8.1.7 Rapport de mission* ;
- Participation à la réunion du Comité technique de pilotage du CH, à Niamey, le 28/11/2019 ;
- Participation à la réunion annuelle du Comité régional de pilotage du cadre harmonisé, à Niamey, le 29/11/19 ;
- SAN du CSSA/CORESA du CILSS – Cf. *Annexe 8.1.5 Rapports de mission du consultant* ;
- Participation à la réunion du Comité technique du CH, les 16-18/03/2020, et présentation des résultats consolidés, le 25/03/2020 (Visioconférence) ;
- Appui à la DADR/ARAA/DAERE et contribution aux discussions sur l'ancrage institutionnel du CH dans les pays et la région, notamment le Nigeria (MPFS/Nigeria/FAO/PAM/DADR ;
- Appui à l'élaboration des Tdrs et mobilisation de l'ENP et animation de l'Atelier sur les indicateurs
- Appui (rédaction des Tdrs, mobilisation de l'ENP) à la rédaction du Rapport annuel régional sur la SAN 2019.

***Résultat 3** : La nutrition est intégrée et prise en compte de façon effective dans les politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire :*

- Participation aux concertations (DADR/FAO/Nut/PAGR-SANAD) sur la mise en œuvre effective de la stratégie sur la nutrition et l'intégration de la nutrition dans l'Agriculture de la CEDEAO, ECOWAN, en relation avec les politiques et stratégies Nutrition existantes dans les pays et dans la région (PRP, PNISAN et PRISAN) à travers un appui de la FAO ;
- Appui à l'élaboration des Tdrs du Tracking budgétaire des actions de nutrition au Sahel et en Afrique de l'Ouest ;
- Appui à l'élaboration des Tdrs du Diagnostic de la Nutrition ;
- Appui à l'organisation et participation au Forum nutrition OOAS/CEDEAO au Libéria ;
- Organisation d'une concertation entre le CILSS, la DUE et le GIZ/C4N sur le volet nutrition du PAGR-SANAD ;
- Appui (analyse des CV et interview) au recrutement de l'expert Nutrition de l'URCP PAGR-SANAD ;
- Participation à la réunion du pool des nutritionnistes du CILSS à Ouagadougou dans le cadre du renforcement de la composante Nutrition du PAGR-SANAD avec le recrutement du nutritionniste du CILSS.
-

***Résultat 4** : Une meilleure coordination des interventions des acteurs régionaux entre eux et avec les pays est assurée à travers des mécanismes de concertation et de dialogue traitant de façon efficace les thématiques prioritaires, dont la résilience et programmes régionaux SANAD :*

- Appui au processus d'élaboration du projet de « Réduction des Risques des Catastrophes et renforcer la Résilience », CEDEAO/PNUD, Octobre 2019 ;
- Appui à la rédaction de la note conceptuelle de la réunion CEDEAO/DAERE sur la « Gestion de la réponse crise humanitaire 2019/20 dans l'espace CEDEAO/Agences Humanitaires/PTFs » - Niamey, Fév. 2020 ;
- Appui à l'organisation et participation à la réunion régionale de concertation technique sur les productions prévisionnelles 2019/2020 au Sahel et en Afrique de l'Ouest.

***Résultat 5 :** Une coordination et une mise en œuvre efficaces du PAGR-SANAD sont assurées à travers une programmation rigoureuse, un suivi et un reporting périodique de qualité des résultats du projet*

- Organisation et la participation aux réunions mensuelles de suivi des activités de l'AT entre la DUE et l'équipe AT présente à Ouaga, le 23/10/2019 ; le 05/03/2020 – *Cf. Compte rendu Annexe 8.1.9* ;
- Elaboration du plan de travail (semestriel) de l'AT ;
- Participation à l'atelier régional Bilan annuel 2019 et Plan Opérationnel Annuel (POA) 2020 du PAGR-SANAD – Compte rendu disponible ;
- Appui à la rédaction de la Note aux Décideurs DADR/ARAA/DAERE pour la CEDEAO : "ALERTE IMPACTS CORONAVIRUS (COVID 19) ;
- Appui à l'élaboration du Rapport annuel de mise en œuvre du PTBA 2019 – Cf. Annexe 8.2 Rapport de résultats 2019 PAGR-SANAD ;
- Appui à l'élaboration du rapport d'activité du 3ème trimestre 2019 de la DDA, y compris activités du PAGR-SANAD/volet UEMOA ;
- Amendement des documents du Programme Economique Régionale II (PER II) de l'UEMOA ;
- Appui à l'URCP dans la revue des outils de suivi évaluation du PAGR-SANAD (Cadre Logique, Indicateurs de résultats, Cadre de Mesure de Rendement) ;
- Elaboration d'un Manuel des Procédures de fonctionnement interne de l'Assistance Technique au PAGR-SANAD ;
- Appui à la préparation de la réunion du Comité de pilotage 2 du PAGR-SANAD ;
- Analyse de la requête des ONG (ACF, SC, OXFAM) relative à l'appui de la SAN et accompagnement du PAGR-SANAD ;
- Appui à l'organisation et à l'animation de la Retraite du PRA/SAN du CILSS, à Niamey, du 12 au 14 décembre 2019 – Cf. *Annexe 8.1.4 Rapport de mission* ;
- Elaboration de la note sur l'analyse de la Coopération régionale en Afrique de l'Ouest et au Sahel dans le secteur Agricole et de la SAN (à la demande de la DUE).

4 ACTIVITES DE GESTION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

4.1 Les experts principaux (consommatio-n homme/jour des Experts principaux)

Experts	Contrat	Cumul au 30/09/2019	Octobre 2019	Novembre 2019	Décembre 2019	Janvier 2020	Février 2020	Mars 2020	CUMUL au 31/03/2020	SOLDE au 31/03/2020
Chef d'équipe	*880*	*220*	*17*	*19*	*16*	*20*	*20*	*21*	*333*	*547*
Expert nutrition	*880*	*176*	*22*	*19*	*17*	*15*	*15*	*21*	*285*	*595*
Expert suivi évaluation - Abuja	*880*	*208*	*13*	*20*	*13*	*15*	*20*	*22*	*311*	*569*
Expert suivi évaluation - Ouaga	*880*	*220*	*18*	*19*	*19*	*20*	*20*	*21*	*337*	*543*
TOTAUX	*3520*	*824*							*1266*	*2254*

4.2 Les experts non principaux (ENP)

Durant la période, l'Assistance technique a mobilisé deux (2) expertises non principales pour appuyer les activités suivantes :

4.2.1 Expert pour appuyer la définition des indicateurs et le renforcement des capacités pour le suivi de la mise en œuvre des politiques et stratégies de sécurité alimentaire et nutritionnelle inscrites dans le cadre de la Stratégie régionale de Sécurité Alimentaire du CILSS

Cette intervention correspond à la mise en œuvre de l'Activité A2.2.5 : Appuyer les dispositifs de suivi évaluation à l'échelle régionale et dans les pays à identifier et suivre les indicateurs d'effets et d'impact des politiques, programmes, projets et actions en faveur de la SAN et la résilience du Résultat 2 « *Les acteurs régionaux et nationaux disposent de cadres, d'instruments et d'outils clés permettant un suivi évaluation efficace et des informations fiables sur les résultats et performances des politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de résilience sont régulièrement produites* ».

L'AT a mobilisé un expert Court Terme pour une durée de 15 jours ouvrés afin d'appuyer le CILSS dans la recherche, la dissémination et l'identification d'indicateurs de suivi et évaluation de la mise en œuvre des politiques et stratégies de sécurité alimentaire et nutritionnelle issues du Cadre Stratégique de Sécurité Alimentaire (CSSA) du CILSS. Les résultats de l'étude ont été présentés à travers un atelier de 3 jours à Niamey (16-18 décembre 2019). L'objectif était de valider un minimum d'indicateurs et d'élaborer un plan de renforcement des capacités pour un meilleur suivi des politiques et stratégies SAN dans les pays membres du CILSS. De manière spécifique, il s'agissait de :

- Restituer les conclusions et recommandations de l'atelier régional de validation de ladite étude à Niamey en juillet 2017 ;
- Partager les indicateurs pour le suivi des politiques qui ont été identifiés à l'issue de l'étude conduite par le CILSS et la FAO en 2017 en vue de leur adoption et usage à l'échelle régionale ;
- Élaborer un plan de renforcement des capacités pour un meilleur suivi des actions de mise en œuvre sur les politiques et stratégies SAN.

Les délégués des 13 pays membres du CILSS, à l'exception de la Côte d'Ivoire, du Tchad et de la Mauritanie, ont participé aux travaux. L'UEMOA était également représentée. Les rapports de la réunion, ainsi que les livrables sont joints en annexe 8.1.5.

4.2.2 Expert pour appuyer la rédaction du Rapport régional sur la SAN 2019 au Sahel et en Afrique de l'Ouest

Cette prestation correspond à la mise en œuvre de l'Activité A.2.1.3 : Appuyer la mise en cohérence et le renforcement des synergies et complémentarités entre les systèmes d'information agricoles et de SAN au niveau régional et national, l'action proprement dite est d'«Elaborer le rapport annuel régional sur l'état de la SAN au Sahel et en Afrique de l'Ouest (RRSAN 2019) » du Résultat 2 « *Les acteurs régionaux et nationaux disposent de cadres, d'instruments et d'outils clés permettant un suivi évaluation efficace et des informations fiables sur les résultats et performances des politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de résilience sont régulièrement produites* ».

L'étude vise à élaborer de manière consensuelle un Rapport régional sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 2019 au Sahel et en Afrique de l'Ouest sur la base de l'exploitation des sources de données disponibles dans les pays et au niveau des partenaires. Sur la base de la documentation mise à disposition par le CILSS, le prestataire/consultant a pour tâches spécifiques de :

- Procéder à une analyse fine des politiques régionales et nationales de sécurité alimentaire et nutritionnelle, des 17 rapports pays sur la situation alimentaire et nutritionnelle et des rapports régionaux de consolidation ;
- Elaborer des synthèses nationales par pays soit 17 synthèses nationales ;
- Produire le rapport régional annuel selon un canevas prédéfini.

La durée de la prestation était fixée pour 15 jours ouvrés, à partir du 23 mars 2020.

4.3 Les dépenses accessoires

Les dépenses accessoires ont été utilisées à hauteur de 17.206,03 EUR. Le taux d'exécution des provisions pour les dépenses accessoires est de 13%.

Les dépenses accessoires ont été utilisées pour couvrir les déplacements et indemnités journalières des experts principaux et non-principaux hors de leur lieu d'affectation lors des missions suivantes :

Dates	Evènement	Lieux	Experts
18-21/11/19	Forum nutrition OOAS/CEDEAO 2019	Liberia	AT NUT
25-28/11/19	Réunion régionale de concertation technique sur les productions agricoles prévisionnelles 2019/2020	Niamey	CE
	Restitution des résultats provisoires de l'étude sur la « Qualité des SISAN » dans les pays CILSS et CEDEAO		
	Réunion du Comité régional de pilotage du CH		
11-13/12/19	Retraite PRA/SAN du CILSS	Niamey	CE-AT/NUT
12-19/12/19	Mission du Consultant Mr MBodj	Niamey	MBodj/Consultant
16-18/12/19	Atelier régional sur les indicateurs CSSA/CORESA	Niamey	CE
25-27/11/19	Appui au CILSS dans l'évaluation des candidatures pour le recrutement d'un expert AIC (agriculture intelligente face au Climat) et d'un expert SAN (sécurité alimentaire et nutritionnelle) au compte de la DADR/CEDEAO	Koudougou Burkina Faso	AT/SE-AI/UEMOA
02-05/12/19	Atelier de Bilan de mise en œuvre et perspectives des PNIASAN et du PRIASAN (ECOWAP 2025)	Conakry	AT/SE-AI/CEDEAO
09-12/12/19	Facilitation de l'atelier de formation des points focaux pays sur la plateforme SIAR : Présentation du volet Stratégie opérationnelle de mise en œuvre	Dakar Sénégal	AT/SE-AI/UEMOA
04/02/20	Réunion AT suivi des activités, préparation réunion trimestrielle DUE/AT/AGRER	Ouagadougou	AT (prise en charge AT/CEDEAO)
05/02/20	Réunion trimestrielle DUE/AT/AGRER	Ouagadougou	AT (prise en charge AT/CEDEAO)

4.4 Les missions de backstopping (AGRER-QUAREIN)

Au cours du semestre (octobre 2019-mars 2020), l'équipe de backstopping a effectué des missions, qui se résument ainsi :

Date d'intervention	Lieu	Personnes impliquées	Objectif de la mission
3-6/02/20	Ouagadougou	Chef de projet Agrer	- Suivi des activités de l'AT et des activités trimestrielles. - Participation à la réunion trimestrielle DUE/AT PAGR-SANAD/AGRER.

4.5 Consommation générale du contrat au 31 mars 2020

Assistance technique au Projet d'amélioration de la gouvernance de la résilience et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable en Afrique de l'Ouest (PAGR-SANAD)

10/2019 - 03/2020
Semestre 3

	CONTRAT				PERIODES ANTERIEURES		FACTURATION ACTUELLE N° 2005.042 TOTAL PERIODE 10/2019 - 03/2020 (détail en page 1)		CUMUL au 31/03/2020		SOLDE au 31/03/2020		
DEMARRAGE Octobre 2018 **DEVISE** **EUR** 100%	Unités	Prix/U	Quantités	Montants	Quantités	Montants	**Quantités**	**Montants**	Quantités	Montants	Quantités	Montants	%
HONORAIRES (frais généraux inclus)			4.520,0	**3.909.000,00**	824,0	**743.800,00**	463,0	**417.990,00**	1.287,0	**1.161.790,00**	3.233,0	**2.747.210,00**	**70%**
Experts principaux													
Chef d'équipe	jour	975,00	880,0	858.000,00	220,0	214.500,00	113,0	110.175,00	333,0	324.675,00	547,0	533.325,00	62%
Expert nutrition	jour	975,00	880,0	858.000,00	176,0	171.600,00	109,0	106.275,00	285,0	277.875,00	595,0	580.125,00	68%
Expert suivi evaluation Abuja	jour	900,00	880,0	792.000,00	208,0	187.200,00	103,0	92.700,00	311,0	279.900,00	569,0	512.100,00	65%
Expert suivi evaluation Ouaga	jour	775,00	880,0	682.000,00	220,0	170.500,00	117,0	90.675,00	337,0	261.175,00	543,0	420.825,00	62%
Experts non principaux													
Experts seniors	jour	865,00	600,0	519.000,00	0,0	0,00	21,0	18.165,00	0,0	18.165,00	600,0	500.835,00	97%
Experts huniorss	jour	500,00	400,0	200.000,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	400,0	200.000,00	100%
PROVISION POUR DEPENSES ACCESSOIRES				**500.000,00**		**45.740,59**		**17.206,03**		**62.946,62**		**437.053,38**	**87%**
COUTS FORFAITAIRES				**50.000,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**50.000,00**	**100%**
PROVISION POUR VERIFICATION DES DEPENSES				**40.000,00**		**10.000,00**		**5.000,00**		**15.000,00**		**25.000,00**	**63%**
TOTAL DES PRESTATIONS				**4.499.000,00**		**799.540,59**		**440.196,03**		**1.239.736,62**		**3.259.263,38**	**72%**

5 BILAN DES ACTIVITES

5.1 Point d'exécution des activités programmées au cours du semestre 3 par composante

Composante 1 : Renforcement des capacités du cadre institutionnel de coordination, de pilotage et de suivi-évaluation des politiques et programmes SANAD et résilience au plan régional

Résultats attendus de la Composante 1 : Les principaux acteurs régionaux (CEDEAO, UEMOA, CILSS) et les OPR ont renforcé leurs capacités institutionnelles et organisationnelles, de coordination des politiques et programmes en matière de Résilience et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'agriculture durable.

Sous-composante 1.1 : Appui à la Direction en charge de l'Agriculture et l'ARAA de la CEDEAO.

1.1.1 Appuyer l'élaboration ou l'actualisation et la mise en œuvre d'un plan de renforcement institutionnel et des capacités du Département en charge de l'Agriculture de la CEDEAO et l'ARAA en particulier sur le suivi évaluation des politiques et programmes et sur les problématiques de Résilience, de Nutrition et de Protection sociale, d'agriculture intelligente face aux changements climatiques.

L'appui et la contribution en amont à l'amendement des documents techniques sur la préparation de la conférence internationale sur la RRSA-système de stockage en Afrique de l'Ouest (DADR/ARAA), (Déc. 2019), a permis la relecture de tous les textes règlementant la gestion de la RRSA au niveau National que Régional, le cadre de pilotage, son ancrage avec le Dispositif de Veille SAN (CH) et les sources de mobilisation. L'atelier de validation est prévu pour le premier trimestre 2020.

Les appuis à la réalisation des documents techniques (Tdrs, Concept Note) du programme « Partenariat pour la compétitivité durable des systèmes rizicoles en Afrique de l'Ouest, capitalisation des acquis », CEDEAO/DAERE/DADR (Nov. 2019), ont permis la formulation et la tenue de la session consultative sur le bilan de « l'offensive riz dans la région et les États membres au cours des cinq (5) dernières années » en collaboration avec l'Initiative pour une riziculture africaine compétitive (CARI) et la Coalition pour le développement de la riziculture africaine (CARD) et pays CEDEAO (Fev.4-5 2020).

1.1.2 Contribuer à l'élaboration et l'édition du rapport bi-annuel sur la SAN en Afrique de l'Ouest et au Sahel

L'AT devait contribuer à la collecte des informations pertinentes pour les analyses et traitement de l'information sur la SANAD et l'impact des politiques SAN aux niveaux régional et nationales, l'analyse, l'élaboration, l'édition et la diffusion du rapport biannuel sur la SAN en Afrique de l'Ouest (Éditions 2019).
Le démarrage de l'activité est prévu en 2020**.**

Sous composante 1.2 : Appui à la Direction en charge de l'Agriculture et de la sécurité alimentaire de l'UEMOA

1.2.1 Elaborer les grandes lignes de l'Agenda Maïs de l'UEMOA

L'AT s'est investi en appuyant les travaux du groupe de réflexion mis en place pour la définition des grandes orientations de l'agenda maïs de l'UEMOA. Des Tdrs ont été élaborés, aussi des documents supports pour le déroulement du processus.

Sous composante 1.3 Appui à la réorganisation du CILSS et la revue de son cadre stratégique de sécurité alimentaire (CSSA)

1.3.1 Appui au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles

L'étude pour une Réforme Institutionnelle du CILSS devant aboutir à un nouveau dispositif organisationnel et administratif a été conduite par un cabinet d'expert. Des réaménagements pertinents aux textes statuaires pour un nouveau CILSS devront être apportés. Les résultats provisoires de l'étude sont disponibles. Le document d'étude a été amendé par les acteurs. Pour l'AT, il s'agissait de suivre les activités liées à la réforme

et d'élaborer des Tdrs pour la mobilisation d'un ENP (novembre/décembre 2019) en Gouvernance pour le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles de l'institution. L'activité sera réalisée au moment de la validation du rapport général de la réforme, par le Conseil des Ministres du CILSS qui devrait se tenir d'ici la fin du semestre 2 de l'année 2020. L'AT veillera au suivi et à l'accompagnement de cette validation.

1.3.2 Appuyer le processus de recrutement d'un expert pour la Co-animation du RPCA

Il est prévu la mise en place d'une Unité de Co-animation du RPCA, en collaboration avec le CSAO/OCDE, au sein du CILSS avec le recrutement d'un expert. Les Tdrs ont été finalisés et l'avis de recrutement d'un expert a été lancé depuis décembre 2019. L'AT PAGR-SANAD devra participer à la sélection des candidatures probablement vers la fin du second semestre de l'année 2020, ce qui rendra opérationnelle l'Unité de Co-animation. Pour le moment les activités sont assurées par les experts du PRA/SAN.

Composante 2 : renforcement des dispositifs et systèmes d'information et d'analyse et de suivi-évaluation des politiques et programmes agricoles et de SANAD et de résilience

Résultats attendus de la Composante 2 : Les acteurs régionaux et nationaux disposent de cadres, d'instruments et d'outils clés permettant un suivi évaluation efficace et des informations fiables sur les résultats et performances des politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de résilience sont régulièrement produites

2.1.Intégration et prise en compte de la note de cadrage « diagnostic ECOWAP » (PRIASAN et PNIASAN) au processus de suivi-évaluation de l'évaluation de l'ECOWAP en 2020

La finalisation de la note sur le Diagnostic/état des lieux de l'ECOWAP incluant les résultats sur les performances du rapport 2016-2018 du S&E (Février 2020) a été collaborative, incluant l'URCP. Elle contribue au diagnostic global et aux résultats de l'activité et permet de dresser le diagnostic à mi-parcours de la mise en œuvre de l'ECOWAP et au processus d'évaluation des performances à l'horizon 2020 et 2025.

2.2 Appuyer le dispositif de pilotage stratégique de l'ECOWAP et du PRIA-SAN au niveau régional et dans les pays permettant d'apprécier leurs résultats et performances.

L'appui à la dissémination du rapport de S&E de l'ECOWAP 2016-2018 par le groupe régional de Travail S&E à travers différentes consultations au sein de l'équipe S&E et de la DADR. Le rapport a été disséminé utilisant les ressources du PAGR-SANAD (PTBA 2019) pendant les assises de Conakry (Déc. 2019).

L'appui, la participation et la contribution au Mécanisme du Suivi/Évaluation de l'ECOWAP ont permis de contribuer à l'atelier sur le bilan et les perspectives de mise en œuvre de l'ECOWAP (Conakry, Dec.2019).

L'appui au processus de planification de la Revue sectorielle conjointe régionale de 2019 en 2020 a permis de réaliser la planification des revues sectorielles des pays appuyés par l'Unité Suivi-évaluation DADR/DAERE et ses partenaires à partir de 2020.

2.3 Appui à la construction de la plateforme électronique sécurisée du Dispositif régional de suivi-évaluation de l'ECOWAP et des projets/Programmes mis en œuvre par les différentes parties prenantes

L'appui au processus de validation de la plateforme Web proposée pour le S&E de l'ECOWAP de la CEDEAO à travers une séance de restitution par le consultant au sein de l'équipe S&E et de la DADR (Jan. 2020) est effectif.

La plateforme à travers une séance de restitutions et de recommandations tenue par l'Unité S&E et le consultant au sein de la DADR, fut adoptée et devient l'outil opérationnel de suivi des performances des politiques et programmes ECOWAP. Une feuille de route et un plan d'actions pour le développement et la mise en œuvre du système Web de S&E a été adoptée, incluant les programmes de renforcements des capacités aux niveaux national et régional.

2.4 Participer et faciliter la formation des points focaux pays sur l'appropriation de la plateforme SIAR à Dakar en décembre 2019

La formation des points focaux pays sur la plateforme SIAR s'est tenue à Dakar du 9 au 12 décembre 2019. Le volet Stratégie opérationnelle de mise en œuvre de la plateforme a été présenté aux participants. L'appui a porté sur l'opérationnalisation de la plateforme du Système d'Informations Agricoles Régional (SIAR) de l'UEMOA. Cf. *Annexe 8.1.8 Rapport de mission.*

2.5 Appuyer l'organisation et la tenue d'un atelier régional sur l'identification des indicateurs SANAD/CSSA

Du 16 au 18 décembre 2019, s'est tenue, à Niamey au Niger, l'atelier régional sur le « Partage et l'adoption des indicateurs pour le suivi des politiques et stratégies de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de renforcement des capacités » des pays membres du CILSS. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la poursuite du processus de l'opérationnalisation du Conseil Régional sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CORESAN) suite à la réalisation de l'étude régionale sur l'analyse des dispositifs de suivi et évaluations des politiques et stratégies dans 4 pays pilotes (Niger, Mali, Burkina Faso et Tchad) à travers un projet de coopération technique en 2017 entre la FAO et le CILSS. L'AT a mobilisé un ENP (élaboration des Tdrs, recrutement) pour l'animation de l'atelier et à la consolidation des indicateurs pour le prochain dispositif de suiv-évaluation des politiques et programmes SANAD. Cf. Annexe 8.1.5 Rapport du Consultant.

Composante 3 Appui à l'intégration effective de la nutrition dans les politiques agricoles et de SAN au plan régional et dans les pays

Résultats attendus de la Composante 3 : La nutrition est intégrée et prise en compte de façon effective dans les politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire

3.1 Réaliser un diagnostic/Etat des lieux sur les politiques nutritionnelles

L'AT a lancé l'élaboration des Tdrs de l'étude. Les Tdrs ont été finalisés avec l'URCP et soumis aux acteurs membres du RPCA pour observations, ensuite il sera procédé au recrutement d'un consultant. Cette étude devrait prendre en compte les résultats de l'étude en cours sur la « Qualité des SISAN ». Les résultats de cette étude devront permettre de disposer « d'un diagnostic/État des lieux sur l'intégration de la Nutrition dans les politiques et programmes de SANAD et dans le secteur agricole dans les pays de l`Afrique de l`Ouest ».

3.2 Renforcer les capacités des organisations régionales dans la collecte et l'analyse des données nutritionnelles

Il s'agissait de faciliter le renseignement des indicateurs de performances et de résultats relatifs à la Nutrition dans les PRP-AGIR, le PRIA-SAN et les PNIA-SAN. L'AT a procédé à la collecte des indicateurs à travers sa participation au Forum Nutrition OOAS avec la présence des points focaux pays Nutrition. Le guide sur la collecte, le suivi et l'analyse des indicateurs de performances et de résultats, en accord avec les pays est prévu au courant du semestre 2, en collaboration avec le CRA/CILSS.

3.3 Appuyer l'organisation du Forum régional sur la nutrition et prendre connaissance des agendas des acteurs sur la nutrition en faveur de l'adolescence

La participation de l'AT Nutrition au Forum de nutrition OOAS/CEDEAO, tenu au Libéria en Novembre 2019 en tant que personne ressource a permis de :

- Echanger avec les représentants des pays du CILSS, de la CEDEAO, de l`UEMOA (17 pays) afin d'obtenir des informations sur la politique de Nutrition de leurs pays et les mécanismes de financement (tracking financier) ;
- Rencontrer les partenaires techniques et financiers, en vue de cerner les programmes élaborés par ces derniers ;
- Collecter des données nutritionnelles disponibles des pays ;
- Informer le forum sur le projet PAGR-SANAD. *Cf. Annexe 8.1.6 Rapport de mission.*

3.4 Réaliser un tracking budgétaire des actions de nutrition au Sahel et en Afrique de l'Ouest

Il s'agit de disposer des informations sur les inscriptions budgétaires des actions de nutrition dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest et de prendre connaissance des sources et volume de financement dédiés à la nutrition. Cette étude devrait prendre en compte les résultats de l'étude en cours sur la « Qualité des SISAN ». L'AT a lancé l'élaboration des Tdrs de l'étude pour le recrutement d'une expertise non-principale. Les Tdrs ont été finalisés au niveau de l'URCP et soumis aux acteurs membres du RPCA pour observations.

Composante 4 : Coordination des interventions des acteurs

Résultats attendus de la Composante 4 : Une meilleure coordination des interventions des acteurs régionaux entre eux et avec les pays est assurée à travers des mécanismes de concertation et de dialogue traitant de façon efficace les thématiques prioritaires, dont la résilience et programmes régionaux SANAD

4.1 Participer en amont et en aval aux concertations régionales PREGEC (Novembre, RPCA)

La réunion sur les bilans céréaliers et alimentaires en novembre 2019 s'est tenue à Niamey au Niger.

L'AT (CE) y a participé et appuyé l'élaboration des Tdrs et l'animation de la réunion. Les productions agricoles prévisionnelles ont été diffusées. Le CR de la mission est joint en annexe 8.1.7.

La réunion du RPCA en décembre 2019 était prévue à Conakry en République de Guinée. Elle n'a pas pu se tenir à cause des problèmes sécuritaires dans le pays. Toutefois, la rencontre a été déplacée à Paris au siège de l'OCDE. Elle a regroupé le CILSS, le CSAO et les partenaires présents en Europe. Le rapport de la réunion est joint en annexe. L'AT n'a pas assisté à cet évènement.

A l'initiative de la Commission de la CEDEAO et en concertation avec l'UEMOA et le CILSS, s'est tenue une Consultation Régionale des Ministres en charge de l'Agriculture et de l'Alimentation de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad, sur les impacts du COVID-19 et des nuisibles des cultures sur la SAN au Sahel et en Afrique de l'Ouest par Vidéo Conférence. L'objectif était d'amorcer les échanges entre les OIGs et les Ministres en charge de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches, de recueillir leurs analyses et orientations face à la crise sanitaire causée par le COVID-19 ainsi que les autres fléaux comme les chenilles légionnaires d'automne, l'invasion acridienne annoncée et les maladies transfrontalières animales qui affectent la Région. Le but assigné était d'amorcer la préparation d'un plan d'actions régional permettant de freiner l'impact du COVID-19 sur la Sécurité Alimentaire tout en renforçant la résilience des populations et de poursuivre les progrès enregistrés ces dernières années pour atteindre à l'horizon 2025 la SAN globale et solidaire de la Région. A cet égard, tous les Ministres des États membres de la CEDEAO/UEMOA ont été invités à y prendre part ainsi que ceux de la Mauritanie et du Tchad. Le relevé de Synthèse des conclusions et recommandations est joint en annexe 8.6.

Composante 5 : Coordination du projet

Résultats attendus de la Composante 5 : Une coordination et une mise en œuvre efficaces du PAGR-SANAD sont assurées à travers une programmation rigoureuse, un suivi et un reporting périodique de qualité des résultats du projet

5.1 Suivi des actions de Communication et de Visibilité

Suite au second passage du Consultant à Ouagadougou, les versions semi-finalisées des trois (3) livrables attendus de la phase 1 de la mission ont été fournis, à savoir :

- Le rapport de la phase I de la mission et débriefing des entretiens approfondis avec les acteurs clés du PAGR-SANAD. (En versions Word et PDF) ;
- L'analyse et recommandations sur l'approche globale de communication, le plan C&V du PAGR-SANAD et liste détaillée et quantifiée des supports de communication à produire sur le forfait communication et visibilité de l'AT. (En versions Word et PDF) ;
- La proposition de trois Chartes Graphiques pour le PAGR-SANAD.

Les livrables ont été amendés et revus (charte graphique) par le groupe des experts en charge de la communication au niveau des institutions (CEDEAO, CILSS, UEMOA) et OPRs. Les rapports finaux sont toujours attendus.

5.2 Réunions, conférences et ateliers participés sur le semestre

Tableau 1 : Récapitulatif des réunions/ateliers/missions (Octobre 2019 – Mars 2020)

Dates	Evènement	Lieux	Objectif	Apport de l'AT	Activités/ Composantes concernées
10/10/19	Concertation CILSS-GIZ-C4N - DUE	Ouagadougou	Poser les bases d'une collaboration avec GIZ-C4N dans le domaine de la nutrition	Assurer le suivi des discussions en vue du partenariat avec la GIZ-C4N par la suite au nom du CILSS et pour le PAGR-SANAD	C 3
17/10/19	Séance de travail Comité de sélection Expert Nutrition URCP PAGR-SANAD (GRH/CILSS, AT CE, Coord PRA/SAN, Expert UEMOA)	Ouagadougou	Recrutement de l'expert nutrition de l'URCP PAGR-SANAD	Participer à l'analyse des CV et aux interviews des candidats	C 5
22/10/19	Atelier de programmation des activités du projet P2RS du CILSS	Ouagadougou	Appuyer la planification des activités, Recherche de complémentarités entre les projets P2RS et PAGR-SANAD	Présentation du PAGR-SANAD	C 5
23/10/19	Réunion trimestrielle DUE et AT PAGR-SANAD	Ouagadougou	Suivi des activités	Présentation des activités réalisées et planification trimestrielle	C 5
28/10/19	Atelier de programmation du PRAPS CILSS	Ouagadougou	Appuyer la planification des activités , Recherche de complémentarités entre les projets PRAPS et PAGR-SANAD	Appui à la définition du Système d'information pastorale ; Présentation du PAGR-SANAD	C 5
12-14/11/19	Atelier FAO/UA/CEDEAO sur « La Nouvelle Approche pour l'Intégration de l'alimentation et de l'Agriculture Durables dans le cadre de la mise en œuvre des ODD	Dakar	Présenter un outil permettant aux pays de planifier et d'allouer des ressources dans le cadre de la réalisation des ODD. Promouvoir une large prise de conscience sur l'intégration des ODD pertinents à l'alimentation, à l'agriculture et aux ressources naturelles dans les plans nationaux d'investissement conformément à la disposition de la Déclaration de Malabo. Partager les expériences et discuter des progrès et des difficultés associées à	Contribuer à la clarification des indicateurs SANAD (collecte, analyse et diffusion) en lien avec le mécanisme e S&E et de rapportage de l'ECOWAP. Partager les différentes expériences et les leçons apprises au niveau national et régional sur l'intégration des ODD dans les PNIASAN et PRIASAN Président de la Session "Suivi de l' alimentation et de l' agriculture dans le contexte des ODD, Expériences en matière de suivi des indicateurs de développement durable".	C1

Dates	Evènement	Lieux	Objectif	Apport de l'AT	Activités/ Composantes concernées
			l'intégration des ODD dans les plans nationaux d'investissement		
14/11/19	Séance de travail DUE (AH), AT, Coordo PRA/SAN avec la présence de Mme Anne Berton C4N	Ouagadougou	Suivi des activités Prise de contact C4N coopération CILSS C4N	Présentation des activités réalisées, Visite de Mme Anne Berton C4N	C 5 C 3
20/11/19	Réunion consultative régionale du cadre de Protection Sociale (CEDEAO/Départements, UNICEF, FAO, PTF)	Abuja	Elaboration d'une note sur le projet FSS	Appui à l'élaboration de la note	C1
18-21/11/19	16ème Forum Nutrition OOAS/CEDEAO Thème : "Nutrition des adolescents : Institutionnalisation de mesures durables pour de meilleurs résultats en Afrique de l'Ouest"	Monrovia	Mise à jour de la situation nutritionnelle régionale et les initiatives en cours pour les adolescents ; Examiner l'état actuel des maladies liées à l'alimentation des adolescents, etc.	- appui au comité d'organisation - contribution aux discussions techniques sur le thème de la nutrition de l'adolescence en Afrique de l'Ouest et au Sahel	C 3
25-27/11/19	Réunion régionale de concertation technique sur les productions agricoles prévisionnelles 2019/2020 au Sahel et en Afrique de l'Ouest	Niamey	Informer sur les résultats provisoires de la campagne agricole 2019/2020 Informer sur la situation de la SAN de la région	Appui à l'organisation ; Appui aux analyses.	C 4
27/11/19	Restitution des résultats provisoires de l'étude sur la « Qualité des SISAN »	Niamey	Diagnostic et Etat des lieux des SISAN Renforcement des dispositifs PREGEC	Analyses des résultats Recommandations	C2
25-27/11/19	Appui au CILSS dans l'évaluation des candidatures pour le recrutement d'un expert AIC et d'un expert SAN au compte de la CEDEAO	Koudougou	Recruter un expert AIC et un expert SAN au compte de la CEDEAO	Appui au CILSS (Evaluateur)	Appui Institutionnel

Dates	Evènement	Lieux	Objectif	Apport de l'AT	Activités/ Composantes concernées
28/11/19	Réunion du Comité de pilotage du CH	Niamey	Informer les acteurs sur l'outil CH et les travaux d'analyse sur la SAN	Appui aux analyses de la SAN	C2
02-05/12/19	Atelier de Bilan de mise en œuvre et perspectives des PNIASAN et du PRIASAN (ECOWAP 2025	Conakry	Etablir une évaluation participative et Inclusive en fin de l'année 2019 du niveau de mise en œuvre des orientations de l'ECOWAP 2025, et des perspectives de développement du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique pour les trois prochaines années (2020-2022)	Contribuer au Mécanisme du Suivi Evaluation de l' ECOWAP, le bilan et les perspectives de mise en œuvre de l' ECOWAP	C1
09-12/12/19	Facilitation de l'atelier de formation des points focaux pays sur la plateforme SIAR: Présentation du volet Stratégie opérationnelle de mise en œuvre	Dakar	Former les points focaux pays sur la plateforme SIAR: Présentation du volet Stratégie opérationnelle de mise en œuvre	Formateur Appui au dispositif de suivi évaluation des politiques et programme PAU.	
11-15/12/19	Retraite du PRA/SAN CILSS	Niamey	Analyse des projets du CILSS et élaboration du PTBA 2020 du CILSS	Appuis aux discussions sur les divers projets et la définition des futurs projets Appui à l'élaboration du PTBA 2020	C 5
16-18/12/19	Atelier de dissémination des indicateurs CSSA /CILSS	Niamey	Définir un set d'indicateurs pour le suivi des politiques SAN	Appui à l'organisation de l'atelier ; Renforcement des capacités des acteurs	C2
09/01/20	Séance de présentation de l'équipe de l'URCP PAGR-SANAD	Ouagadougou	Prise de contact avec l'équipe de l'URCP ; Présenter l'équipe AT et son mandat	Présentation des tâches de l'AT	C5
17/01/20 28/01/20	Séance de travail URCP et AT/PAGR-SANAD (Ouaga) et PRA/SAN	Ouagadougou	Elaboration du rapport semestriel et annuel du PAGR-SANAD ; Elaboration du PTBA 2020 ; Echanges sur les activités antérieures réalisées par l'AT	Orientation sur la rédaction des rapports (semestriel, annuel) et de l'élaboration du PTBA 2020 ; Mobilisation des ENP ; Communication et Visibilité	C 5
22/01/20	Rencontre technique DADR et KARUNA CENTER FOR PEACE BUILDING, Early Warning and Early Response, conflicts prevention	Abuja	Etablir avec le Centre un cadre d'échanges et de renforcement de capacités de la DADR/ARAA en matière d'Alerte Précoce et d'Alerte Rapide. Lien avec le dispositif PREGEC	Orientation	C2

Dates	Evènement	Lieux	Objectif	Apport de l'AT	Activités/ Composantes concernées
04-05/02/20	Réunion trimestrielle DUE /AT PAGR SANAD/ AGRER	Ouagadougou	Cadrage global du projet Faire le point des activités réalisées et de la planification trimestrielle des activités et Missions. Présenter l'équipe URCP et le Projet	Présentation des activités réalisées et planification trimestrielle Appuis au bilan de la mise en œuvre des activités 2019 et planification (PTBA 2020)	C 5
06-07/02/20	Réunion URCP/AT PAGR SANAD	Ouagadougou	Présentation du PTBA 2020 ; Projet de révision du Cadre logique ; Outil de suivi Evaluation	Renforcement des capacités ; Stratégie, Communication et Visibilité du projet.	C 5
02-03/03/2020	Rencontre technique des experts nutritionnistes du CILSS 'URCP, CRA, P2RS, AT Nut)	Ouagadougou	Assoir une équipe solide de nutritionnistes du CILSS pour appuyer le PAGR-SANAD	Organisation et participation aux discussions avec les 3 nutritionnistes du CILSS et de l'URCP et CE AT ; Une feuille de route élaborée ; Un Plan de travail et une feuille de route élaborés et adoptés.	C 3
05/03/2020	Séance de travail DUE/AT CE	Ouagadougou	Suivi des activités du projet (Mobilisation ENP : RRSAN 2019, Préparation CoPil 2020, Suivi résultat Réforme CILSS, etc.)	Compte rendu sur les activités des AT Activités courantes du projet	C 5
03/03/2020	Reunion DUE/AT CE/ AT PASANAD Burkina Faso	Ouagadougou	PNR Burkina Faso	Information SAN Burkina Faso; Contribution à l'élaboration du PNR Burkina Faso.	C 5
16-18/03/2020	Réunion du Comité technique CH	Visio Conférence (Télétravail)	Présentation des résultats des analyses CH	Contribution aux analyses	C 2
25/03/2020	Réunion du Comité de pilotage du CH (membres du RPCA)	Visio Conférence (Télétravail)	Présentation des résultats définitifs des analyses CH	Contribution aux analyses	C 2

5.3 Analyse des principaux résultats/Extrants atteints au cours de la période

Au cours du semestre 3, les experts AT ont accompagné les institutions (CEDEAO, CILSS, UEMOA) dans l'atteinte des résultats attendus du projet. Ce qui suit présente les principaux résultats/extrants atteints au cours de la période du 9 octobre 2019 au 31 mars 2020.

5.3.1 R1 : Les principaux acteurs régionaux (CEDEAO, UEMOA, CILSS) et les OPR ont renforcé leurs capacités institutionnelles et organisationnelles, de coordination des politiques et programmes en matière de Résilience et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'agriculture durable

5.2.1.1 Elaboration ou actualisation et la mise en œuvre d'un plan de renforcement institutionnel et des capacités du Département en charge de l'Agriculture de la CEDEAO et l'ARAA

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Offensive Régional Riz :

Les appuis à la réalisation des documents techniques (Tdrs, Concept Note) du programme : « Partenariat pour la compétitivité durable des systèmes rizicoles en Afrique de l'Ouest, capitalisation des acquis », CEDEAO/DAERE/DADR (Nov. 2019), ont permis la formulation et la tenue de la session consultative sur le bilan de « l'offensive riz dans la région et les États membres au cours des cinq (5) dernières années » en collaboration avec l'Initiative pour une riziculture africaine compétitive (CARI) et la Coalition pour le développement de la riziculture africaine (CARD) et pays CEDEAO (Fev.4-5 2020). C'est une bonne initiative de la CEDEAO de réunir au tour de la table les décideurs et les principaux acteurs du secteur riz pour contribuer à la mise en œuvre efficace et opportune de l'ECOWAP, surtout en ce qui concerne l'offensive riz. Le plan d'action et les Fiches de projets du Programme Offensive de Riz, élaborés et disponibles serviront à la mobilisation des ressources et la mise en œuvre des programmes riz pour contribuer à l'ECOWAP.

Dans le cadre du renforcement des capacités du DAERE et ARAA :

Le processus de recrutement des Experts Seniors SAN et AIC PAGR-SANAD de la CEDEAO (Abuja) à travers la Commission de Recrutement (CEDEAO/CILSS/UEMOA) en Décembre 2019 et Fev. 2020, est bouclé. Malgré la lenteur administrative au niveau des OIGs, des candidats potentiels ont été identifiés et retenus unanimement par la Commission avec signatures complètes des PV. Ce processus a eu l'avantage de contribuer au renforcement des capacités des cadres de la DADR/ARAA et du CILSS sur la gestion des recrutements. Jusqu'en Février 2020, la prise de fonction de ces experts n'était pas effective et avec le contexte du COVID-19 en mars 2020, le déploiement de cette expertise, est définitivement compromis, amenant la CEDEAO à revoir et proposer plus des consultations pour prendre en charge les activités prévues dans le domaine de la SAN-PS et l'AICC. En attendant, la CEDEAO/DAERE/ARAA continue à faire recours à l'expertise de l'AT dans les domaines cités.

En appuis et en parfaites concertations avec tous les Acteurs, la CEDEAO a rédigé la Note aux Décideurs DADR/ARAA/DAERE : "ALERTE IMPACTS CORONAVIRUS (COVID 19) – « DANGER DE FAMINE ET CRISES ALIMENTAIRES D'ICI JUILLET 2020 EN AFRIQUE DE L'OUEST SI DES MESURES URGENTES NE SONT PAS PRISES ». Celle-ci a pu permettre d'alerter et aussi de bénéficier des inputs de toutes les parties prenantes ayant abouti à la réalisation pour la CEDEAO d'« un Plan d'action régionale d'urgence de réponse sur l'impact du COVID-19 et des menaces de nuisibles sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

5.2.1.2 L'Agenda Maïs de l'UEMOA

Pour le moment le processus de mise en place de l'agenda est en cours.

5.3.2 R 2 : Les acteurs régionaux et nationaux disposent de cadres, d'instruments et d'outils clés permettant un suivi évaluation efficace et des informations fiables sur le résultats et performances des politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de résilience sont régulièrement produites.

5.2.2.1.Intégration et prise en compte de la note de cadrage « diagnostic ECOWAP » (PRIASAN et PNIASAN) au processus de suivi-évaluation de l'évaluation de l'ECOWAP en 2020

La finalisation de la note sur le Diagnostic/état des lieux de l'ECOWAP incluant les résultats sur les performances du rapport 2016-2018 du S&E (Février 2020) a été collaborative, incluant l'URCP. Elle

contribue au diagnostic global et aux résultats de l'activité et permet de dresser et contribuer au diagnostic à mi-parcours de la mise en œuvre de l'ECOWAP et au processus d'évaluation des performances à l'horizon 2020 et 2025.

5.2.2.2 Le dispositif de pilotage stratégique de l'ECOWAP et du PRIA-SAN au niveau régional et dans les pays permettant d'apprécier leurs résultats et performances.

L'appui à l'Unité S&E de la DADR/ARAA par la revue documentaire en aval permettant de disposer des données SANAD et leurs analyses et contribuant ainsi au processus de reporting sur le bilan et les perspectives des PNIASAN et PRIASAN, consolider le rapport DADR/ARAA sur le bilan et les perspectives de mise en œuvre du PRIASAN 2019 a été effectué à Conakry en décembre 2019. La participation et l'implication dans le processus de production des rapports de la rencontre des Experts et de la session ministérielle sur les bilans et les perspectives de mise en œuvre des PNIASAN et du PRIASAN ont été bien appréciées et ont permis d'atteindre les résultats dans le cadre du PAGR-SANAD.

5.2.2.3 Construction de la plateforme électronique sécurisée du Dispositif régional de suivi-évaluation de l'ECOWAP et des projets/Programmes mis en œuvre par les différentes parties prenantes

La plateforme à travers une séance de restitutions et de recommandations tenue par l'Unité S&E et le consultant au sein de la DADR, fut adoptée et devient l'outil opérationnel de suivi des performances des politiques et programmes ECOWAP. Une feuille de route et un plan d'actions pour le développement et la mise en œuvre du système Web de S&E a été adoptée, incluant les programmes de renforcements des capacités aux niveaux national et régional.

5.2.2.4 Formation des points focaux pays sur l'appropriation de la plateforme SIAR

Les points focaux sectoriels pays des huit (8) Etats Membres de l'UEMOA ont été formés sur l'application et la plateforme SIAR avec l'appui direct de l'AT (en tant que formateur). Cet exercice a permis également d'élaborer une feuille de route 2020 d'implémentation du système par chacun des pays concernés.

5.2.2.5 Définition et/ou opérationnalisation des indicateurs de suivi des politiques et stratégies régionales de SANAD Résilience

L'atelier régional sur le « Partage et l'adoption des indicateurs pour le suivi des politiques et stratégies de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de renforcement des capacités » des pays membres du CILSS a été organisé par le PRASAN avec la facilitation de l'AT (recrutement d'un ENP, animation de la réunion).

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la poursuite du processus de l'opérationnalisation du Conseil Régional sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CORESAN) suite à la réalisation de l'étude régionale sur l'analyse des dispositifs de suivi et évaluations des politiques et stratégies dans 4 pays pilotes (Niger, Mali, Burkina Faso et Tchad) à travers un projet de coopération technique en 2017 entre la FAO et le CILSS L'objectif était de valider un minimum d'indicateurs et d'élaborer un plan de renforcement des capacités pour un meilleur suivi des politiques et stratégies SAN dans les pays membres du CILSS.

Des livrables ont été fournis par el Consultant conformément aux Tdrs, à savoir :

1. Une note méthodologique pour renseigner les indicateurs retenus ;
2. Une fiche de recueil des données SAN assortie d'une matrice d'analyse des indicateurs clés ;
3. Un protocole standard d'analyse des données SAN ;
4. Un rapport détaillé de mission du consultant.

Dans l'ensemble l'atelier s'est bien déroulé. Toutefois, les délégués des pays présents n'ont jamais entendu parler de CORESA. Une présentation de bout en bout du processus CORESA a rendu facile la poursuite de l'atelier. La nécessité non seulement d'avoir un expert en charge du suivi/évaluation des politiques et stratégies SAN dédié à l'opérationnalisation du CORESAN, mais également de mobiliser l'expertise régionale pour définir ensemble la meilleure approche pour parvenir aux produits CORESAN reste une priorité. Les Rapports de mission de l'AT est joint en annexe.

5.3.3 R 3 : La nutrition est intégrée et prise en compte de façon effective dans les politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire.

5.2.3.1 Appuyer les acteurs du Projet et les acteurs clés dans leurs fonctions de coordination, de programmation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la Nutrition dans les Politiques. Stratégies et programmes en Afrique de l'Ouest et au Sahel

Cette activité démarrée depuis le semestre 2 s'est poursuivie au semestre 3 car elle est longue et demande un suivi tout au long du projet ; elle se poursuivra au cours du semestre 4 et bien plus. Les deux Tdrs : Tracking budgétaires et le TDR Diagnostic nutritionnel ont été finalisés avant l'arrivée de l'URCP, avec les discussions élargies à l'URCP et aux partenaires techniques, de nouvelles orientations sont apparues, ce qui a retardé leur adoption. Les premières versions des Tdrs ont été transmis au PRA/SAN pour recueillir les observations des membres du RPCA avant diffusion et recrutement par le CILSS d'un consultant.

Les concertations (DADR/FAO/Nut/PAGR-SANAD) sur la mise en œuvre effective de la stratégie sur la nutrition et l'intégration de la nutrition dans l'Agriculture de la CEDEAO, ECOWAN, en relation avec les politiques et stratégies Nutrition existantes dans les pays et dans la région (PRP, PNISAN et PRISAN) et avec l'appui de la FAO (Lettre d'Entente, LOA) et du PAGR-SANAD (PTBA 2020) sont tenues en Décembre 2019 et Janvier 2020. Cette réflexion a permis la formalisation par la CEDEAO/DAERE/DADR de ces besoins d'appuis à la FAO pour élargir et engager une consultation long terme assortie d'une feuille de route qui a été élaborée. En perspectives, le même cadre de concertation devrait examiner les conclusions de la consultation et tenir un atelier régional de validation de la Stratégie Nutrition, pris en charge par le budget CEDEAO/PAGR-SANAD courant 2020.

5.2.3.2 Faciliter le renseignement des indicateurs de performances et de résultats relatifs à la Nutrition dans les PRP-AGIR, le PRIA-SAN et les PNIA-SAN

Cette activité est toujours en cours car elle est toujours d'actualité dans les PRP-AGIR, le PRIA-SAN et les PNIA-SAN ; une analyse de ces indicateurs est en cours afin de les réduire pour les rendre exécutables dans les pays.

5.2.3.3 Appuyer les acteurs du Projet pour l'acquisition de capacités et compétence en vue de l'intégration et le suivi effectif des activités pertinentes de promotion de la nutrition

Cette activité n'a pas véritablement commencé car cela demande que les premières activités de diagnostic nutritionnel soient faites et finalisées pour qu'on utilise leurs résultats. Cependant l'AT a toujours saisi les opportunités pour rassembler des outils de formations avec les partenaires (GIZ /C4N).

5.2.3.4 Forum régional sur la nutrition et prendre connaissance des agendas des acteurs sur la nutrition en faveur de l'adolescence

Cette activité a été réalisée avec la contribution de l'AT nutrition ; des informations issues de cette rencontre ont permis de finaliser les Tdrs Diagnostic Nutritionnel. *Cf. Annexe 8.1.6 Rapport de mission de l'AT.*

5.3.4 R 4 : Une meilleure coordination des interventions des acteurs régionaux entre eux et avec les pays est assurée à travers des mécanismes de concertation et de dialogue traitant de façon efficace les thématiques prioritaires, dont la résilience, la nutrition et permettant le suivi et les réorientations nécessaires concernant les politiques et programmes régionaux SANAD.

5.2.4.1 Concertations régionales PREGEC (Novembre 2019, RPCA décembre 2019)

La réunion PREGEC est organisée par le CILSS vers la fin de la campagne agro-pastorale 2019/2020. Elle se tient chaque année au mois de novembre et regroupe l'ensemble des dispositifs nationaux d'enquête agricole et SISAN des pays membres du CILSS, de la CEDEAO et de l'UEMOA, et leurs partenaires techniques et financiers. Elle permet de valider les chiffres de productions prévisionnelles 2019-2020 et des bilans céréaliers alimentaires ex-post 2018-2019 et prévisionnels 2019-2020 dans les pays du Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Cette réunion permet également de s'informer sur l'état des dispositifs d'enquêtes agricoles et de suivi de la campagne agro-pastorale. Un avis sur les résultats préliminaires de la campagne agropastorale 2019-2020 et sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest a été largement diffusé.

A travers les enseignements du dispositif PREGEC, les constats sont les suivants :

- Les enquêtes agricoles dans certains pays (par exemple en Gambie, au Cap Vert, au Ghana, en Guinée Bissau) s'exécutent avec beaucoup de difficultés (manque de ressources financières, capacités techniques insuffisantes ;
- La fiabilité des données des enquêtes agricoles et leurs moyens de contrôle restent insuffisants
- La problématique autour des zones de préoccupation non analysées par le Cadre Harmonisé (CH) et accueillant des déplacés ou des réfugiés au Nigéria et au Niger demeurent ;
- Le problème de ciblage et la durabilité de l'assistance aux populations déplacés pose problème ainsi que leurs insertions à travers l'accès à la terre pour l'agriculture ;

- La nécessité d'adapter les outils/instruments du dispositif PREGEC notamment en les mettant en phase avec la nouvelle configuration multidimensionnelle des crises sécuritaires a été relevé par les acteurs ;
- L'impact global de la crise sécuritaire sur la production agricole vivrière (pertes des superficies cultivables et manque à gagner de produits vivriers) et sur le cheptel ainsi que sur la perturbation des marchés agricoles dans les zones de conflits ou d'insécurité civile demeure une préoccupation majeure dans les pays ;
- Les évaluations récentes des plans de réponses des pays et des acteurs humanitaires en faveur des populations vulnérables identifiées en 2019, montrent que moins de 50% des besoins d'assistance amplifiés par la crise sécuritaire, sont couverts en raison des difficultés de mobilisation des ressources aussi bien au niveau national que sur le plan international.

La réunion PREGEC n'a pas permis réellement de préciser les engagements des différentes parties prenantes (Pays, Partenaires, ONGs) sur les réponses à apporter à la situation de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le rapport de mission de l'AT est joint en annexe 8.1.7.

5.3.5 R 5 : Une coordination et une mise en œuvre efficaces du PAGR-SANAD sont assurées à travers une programmation rigoureuse, un suivi et un reporting périodique de qualité des résultats du projet.

L'AT a appuyé l'URCP sur plusieurs activités :

- Appuis et contributions à la préparation du Comité de pilotage (agenda, Tdrs, mise à jour Fiches de Projets) qui ne s'est pas tenu finalement à cause du confinement des agences ;
- L'élaboration des rapports d'activités DADR/ARAA/DAERE) trimestriels (Quaterly Progres Reports) et la planification des activités des trimestres suivants (Work Plan) ;
- Participation et appuis aux réunions hebdomadaires organisées par les institutions ;
- Appuis à l'élaboration du Manuel de procédures du projet PAGR-SANAD – *Cf Annexe 8.7* ;
- Appui à l'élaboration du rapport sur le Bilan des activités 2019 et PTBA 2020 ;
- Appui à la révision du Cadre Logique PAGR-SANAD.

5.2.5.1 Communication et Visibilité

Les versions finales des livrables de la première phase sont toujours attendues.

6 CONTRAINTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES ET MESURES D'ATTENUATION

Contraintes	Mesures
• Mise en place tardive de l'URCP (6 Janvier 2020)	Continuité des Echanges avec les experts des institutions (CEDEAO, UEMOA, CILSS)
• Retard dans le recrutement de l'expert SE de l'URCP	Relance GRH CILSS
• Lenteur du CILSS dans le recrutement des Experts (SAN PS et AIC) PAGR-SANAD de la CEDEAO malgré la disponibilité et les appuis des AT, le processus de recrutement jusqu'aux signatures des PV est resté jusque-là sans suite.	Mise en œuvre des activités par des consultants en lieu et place des Experts SAN-PS et AICC.
• Apparition du CORONA Virus en Mars 2020 et conséquence sur les activités du projet avec le confinement des agents des institutions	Confinement des agents des institutions, instauration du télétravail. Projet de révision du PTBA 2020
• Révision du cadre logique du PAGR-SANAD non encore effectuée.	Interpellation des parties prenantes du projet

7 PLANIFICATION SEMESTRIELLE (AVRIL –SEPTEMBRE 2020)

7.1 Activités prévues par Composante

Ce qui suit présente les activités prévues au cours du semestre 4 et le planning des missions des experts de l'AT programmées.

Résultat attendu	- Renforcement des capacités du cadre institutionnel de coordination, de pilotage et de suivi-évaluation des politiques et programmes SANAD & Résilience au plan régional
Activité	- **Appuyer l'élaboration ou l'actualisation et la mise en œuvre d'un plan de renforcement institutionnel et des capacités du DAERE de la CEDEAO et l'ARAA en particulier sur le suivi évaluation des politiques et programmes et sur les problématiques de Résilience, de Nutrition et de Protection sociale, d'agriculture intelligente face aux changements climatiques.**
Objectif pour l'AT/CEDEAO	- Contribuer aux renforcements de capacités opérationnelles de la DADR en matière de suivi des politiques de SAN, à travers le recrutement des consultants (1- 6 mois) en collaboration avec le CILSS ; - Appui à la capitalisation des acquis du Programme régional d'appui aux filets sociaux de sécurité alimentaire dans la perspective d'un nouveau programme régionale ; - Appui à la capitalisation des acquis régionaux en matière de filets sociaux de sécurité alimentaire et élaboration d'un programme régional de résilience, Riz et Lait.
Résultat et activité de référence	- R1 - A.1.1 - R2 - A.2.1
Descriptif de la contribution de l'AT	- Appuis aux recrutements des consultants et renforcements des capacités - Animation des ateliers SANAD/R et filets sociaux - Formation des cadres aux outils SAN/R/Filets sociaux
ENP à mobiliser	A identifier en collaboration avec DADR/ARAA et exprimer besoin EC pour formation de cadres sur la SANAD/Protection Sociale, SAN
Conférence/meeting	- Consultations in sites et Réunions et formation à distance tant que requises
Sources de vérification/livrable	- Procès-verbaux de la commission de recrutement des consultants - Rapport de consultants et des activités

Au titre des résultats attendus de la Composante 1

Résultat attendu	Les capacités opérationnelles des cadres du DAREN/UEMOA sont renforcées en évaluation d'impact, en analyse de la SAN et de la Résilience, en planification stratégique et opérationnelle des Politiques et programmes de développement Agricoles (ASP)
Activité	**Appuyer le renforcements des capacités techniques de la direction de l'Agriculture et de la direction des ressources animales et halieutiques**
Objectif pour l'AT	Appuyer l'identification et la sélection des structures potentielles de formations, ou des consultants
Résultat et activité de référence	R1. A1.3
Descriptif de la contribution de l'AT	Identifier les structures potentielles de formations, appuyer la sélection de la structure ou des consultants
ENP à mobiliser	néant
Conférence/meeting/rencontres	
Sources de vérification/livrable	listes des structures identifiées et sélectionnées, listes des consultants

Résultat attendu	Un nouveau dispositif organisationnel et administratif du CILSS est disponible ; Des réaménagements pertinents aux textes statuaires pour un nouveau CILSS sont apportés.
Activité principale	**A.1.1 Appui au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles**
Objectifs pour l'AT	Accompagner le processus de la réforme à l'issu des 2 réunions
Résultat et activité de référence	*Les capacités du CILSS sont renforcées dans le cadre du processus de la réforme institutionnelle et organisationnelle* *A1.1 appuyer à l'élaboration et/ou la réactualisation et/ou mise à jour des plans et stratégies de réformes institutionnelles et organisationnelles dans les domaines SANAD et Résilience*
Descriptif de la contribution de l'AT	Elaborer des Tdrs pour la mobilisation d'un ENP –renforcement institutionnel et organisationnel / Gouvernance
ENP à mobiliser	Expert CT – 30 H/J
Conférence/meeting/rencontres	Réunion de restitution (2)
Sources de vérification/livrable	Un rapport général de la réforme assorti de plans et stratégies pour effectuer la réforme est disponible. Un rapport sur la Gouvernance est disponible.

Résultat attendu	Une unité de Co-animation du RPCA avec le CSAO/OCDE est opérationnelle
Activité	**Appuyer le processus de recrutement d'un expert pour l'Unité de Co-animation du RPCA**
Objectif pour l'AT	Améliorer la gouvernance du RPCA
Résultat et activité de référence	*Les capacités du CILSS sont renforcées dans le cadre du processus de la réforme institutionnelle et organisationnelle* A.1.4 Appuyer le SE CILSS pour la mise en place d'une Unité de Co-animation du RPCA avec le CSAO
Descriptif de la contribution de l'AT	Participer à la sélection et à l'audition des candidatures
ENP à mobiliser	*Recrutement d'un expert par le CILSS*
Conférence/meeting/rencontres	- RPCA
Sources de vérification/livrable	Un expert assistant est recruté. Un Plan stratégique et de travail sont élaborés.

Au titre des résultats attendus de la Composante 2

Résultat attendu	- Une note de cadrage sur l'Etat des lieux sur la mise en œuvre de l'ECOWAP est disponible pour contribuer significativement à l'évaluation de l'ECOWAP en 2020
Activité	- **Appuyer le processus de recrutement des consultants/experts** - **Contribuer au « diagnostic ECOWAP » (PRIASAN et PNIASAN), processus de suivi-évaluation de l'évaluation de l'ECOWAP en 2020**
Objectifs pour l' AT/CEDEAO	- Amélioration de la mise en œuvre de l'ECOWAP, notamment dans l'état des lieux et diagnostic des faiblesses et besoins d'appui des dispositifs et outils de Suivi-évaluation en place dans les pays dans le cadre de la mise en œuvre des PNIA-SAN et PRIASAN. - Contribuer à l'évaluation des performances SANAD/ECOWAP (PNIASAN et PRIASAN) en tenant compte des impacts des crises actuelles (Sécuritaires, SANAD et sanitaires)
Résultats et activité de référence	- R2 - A2.1
Descriptif de la contribution de l'AT	- Elaborer des Tdrs pour la mobilisation des consultants/Experts et élaborer les stratégies de travail et méthodes de rapportage ; - Actualiser l'étude diagnostique disponible sur l'état des lieux de ECOWAP en l'approfondissement sur 2 pays et tenant compte des besoins du DADR/Groupes Techniques S&E pour contribuer à l'échéance ECOWAP 2020 ; - Appuyer à travers l'élaboration des notes techniques SAN la Task Force régionale CEDEAO (COVID-19/SANAD) et les instances ; - Appuyer la réalisation des Tdrs et concepts notes pour la réalisation des études, politiques et programmes des filières Riz, Sorgho, Maïs, Mil, piscicole ou Bétail.
ENP à mobiliser	- Demande DAERE pour les filières Riz, Mil, Sorgho, Maïs et Mil, Impacts COVID-19/SANAD 4 pays, consultants locaux pour 5 pays -30/H/J à discussion en cours avec PTBA 2020 révisé.
Conférence/meeting	- Vidéo conférence
Sources de vérification/livrable	- Note de cadrage améliorée et validée, rapports consultants

Résultat attendu	- Un dispositif de pilotage stratégique de l'ECOWAP et du PRIA-SAN au niveau régional et dans les pays renforcé permettant d'apprécier leurs résultats et performances à travers l'élaboration et l'édition du rapport biannuel sur la SAN en Afrique de l'Ouest ;
Activité	- **Appuyer le dispositif de pilotage stratégique de l'ECOWAP et du PRIA-SAN au niveau régional et dans les pays permettant d'apprécier leurs résultats et performances.**
Objectif pour l'AT/CEDEAO	- Appuyer la réalisation de l'état des lieux et diagnostic des faiblesses et besoins d'appui des dispositifs et outils de Suivi-évaluation en place dans les pays dans le cadre de la mise en œuvre des PNIA-SAN (ECOWAP) et contribuant à la validation des rapports de diagnostic et de mise en œuvre et perspectives des programmes et mécanismes régionaux présidés ou piloté par le DAERE/DADR/ARAA et partenaires. - Contribuer aux réunions : Task Force Riz, Comité consultatif pour l'Agriculture et l'Alimentation et analyses et validations des rapports et Task Force Covid-19 Impacts SANAD. - Appuyer la réalisation des documents de capitalisation sur les acquis régionaux en matière de filets sociaux de sécurité alimentaire, résilience et un programme régional de résilience est validé. - Appuyer le processus d'élaboration d'une stratégie régionale du développement de la filière lait et riz. - Assurer le backstopping pour le DAERE/DADR/ARAA sur les activités SANAD/R dans la région CEDEAO.
Résultat et activité de référence	- R 2 - A2.1 ; A2.2 ; A2.3 ; A2.4 ; A2.5 ; A2.6
Descriptif de la contribution de l'AT	- Elaborer des Tdrs pour la mobilisation des consultants/Experts et élaborer les stratégies de travail et méthodes de rapportage. - Contributions en appuis à la réalisation des Notes Décideurs. - Appuis aux réunions de gouvernances de l'ECOWAP (mécanismes de gouvernance des projets, de gestion et de prévention des crises alimentaires et nutritionnelles et validation des bilans des productions agricoles et analyse sur la SAN et Résilience). - Contribuer à garantir l'assurance qualité des données SANAD/R : évaluation des Marchés, Appuis au Comité Techniques développement du Cadre Harmonisé (Manuel V02, Outils complémentaires, ancrage institutionnel, validation et consolidation des analyses du Cadre Harmonisé (milieu urbain), réunion PREGEC (Juin 2020). - Améliorer la prise de décisions SANAD.
ENP à mobiliser	Demande DAERE sur Impacts COVID-19/SANAD au plan régional, consultants - 30/H/J en discussion en cours avec PTBA 2020 révisé.
Conférence/meeting	- Renforcement des capacités en virtuel sur l'opérationnalisation des mécanismes et dispositifs régionaux et nationaux de Suivi-évaluation des Politiques agricoles et de leurs programmes régionaux et nationaux d'exécution. - Appui aux discussions des impacts crises SANAD.
Sources de vérification/livrable	- Note de cadrage. - Document sur l'Etat des lieux et aides mémoires des rencontres virtuelles ECOWAP 2020 - Rapport biannuel SAN 2020. - Rapport des consultants.

Résultat attendu	- Le Dispositif régional de suivi-évaluation de l'ECOWAP (PRIA-SAN et PNIA-SAN) est fonctionnel ; - Une plateforme électronique du dispositif ECOWAP M&E et des projets/programme mis en œuvre est opérationnel et alimenté par toutes les parties prenantes ; - Rapports des réunions des Points focaux M&E PNIA-SAN et Régionaux disponibles ; - Des acteurs responsables de Suivi-Evaluation des pays, projets et régionaux sont formés sur le dispositif électronique ECOWAP M&E.
Activité	- **Appui à la construction de la plateforme électronique sécurisée du Dispositif régional de suivi-évaluation de l'ECOWAP et des projets/Programmes mis en œuvre par les différentes parties prenantes.**
Objectifs pour l' AT/CEDEAO	- Disposer d'un dispositif robuste de suivi évaluation, de capitalisation et de gestion des connaissances ; - Former les partenaires du Groupe Technique S&E ECOWAP régional sur les outils de suivi évaluation, accompagner les processus d'élaboration des documents d'analyse (suivi évaluation, gestion des connaissances, revues conjointes des secteurs, mesure des performances) à travers des outils avérés.
Résultat et activité de référence	R1. A1.1.1.1 , A1.1.1.2 : A1.1.1.3, R2. A1.1.2.1, A1.1.2.1 A1.1.2.2, A1.1.2.3 R3 A1.1.3: A1.1.3.1

Descriptif de la contribution de l'AT	- Elaborer des Tdrs pour la mobilisation des consultants/Experts et élaborer les stratégies de travail et méthodes de rapportage
	- Contribuer au renforcement des capacités sur la plateforme électronique du dispositif ECOWAP M&E dans les pays et au niveau régional en ligne ;
	- Appuyer les revues conjointes sectorielles dans les pays, au niveau régional et EC en fonction des besoins de la CEDEAO/ECOWAP ;
	- Appuyer l'opérationnalisation du Dispositif de S&E de l'ECOWAP pour meilleure appréciation des performances et formulation des politiques et programmes ;
	- Former les acteurs et partenaires de mise en œuvre de l'ECOWAP/ PDDAA 2025 aux outils et dispositif électronique de suivi et évaluation ECOWAP ;
	- Appuyer l'élaboration et l'édition du rapport biannuel sur la SAN en AO (2019) ;
	- Participer et contribuer aux réunions de gouvernances de l'ECOWAP en appui à la CEDEAO :
	  o Appuis à l'élaboration des notes sur les mécanismes de gouvernance, de prévention et de gestion des crises alimentaires en AO ;
	  o 2 ateliers régionaux du Comité Techniques développement et mise en œuvre du Cadre Harmonisé.

ENP à mobiliser	- Un expert consultant en SIG pour la cartographie des résultats analyses et actions SANAD (30/H/J ; - Expert CT sur l'élaboration des outils de formation de suivi-évaluation CH et SANAD/R (50/H/J).
Conférence/meeting	- Rapport validé S/E 2020
Sources de vérification/livrable	- Rapports consultants, livrables. - Notes Techniques Décideurs). - Rapport atelier technique virtuel. - Rapport et Outils de formation en SE.

Résultat attendu	Les résultats et la performance du dispositif de suivi-évaluation de la PAU contribuent à un meilleur pilotage de la politique dans l'espace communautaire
Activité	**Participer à l'animation du processus d'élaboration et de consolidation des rapports conjoints régionaux sur la SAN-Résilience**
Objectif pour l'AT	Contribuer à la conception des canevas de rédaction et à l'élaboration des rapports conjoints
Résultat et activité de référence	R 2- A2-4
Descriptif de la contribution de l'AT	Participer à la validation des canevas de rédaction des rapports conjoints et l'alimentation de ces rapports
ENP à mobiliser	néant
Conférence/meeting/rencontres	Réunions interne
Sources de vérification/livrable	Rapports conjoints régionaux sur la SAN Résilience

Résultat attendu	Les résultats et la performance du dispositif de suivi-évaluation de la PAU contribuent à un meilleur pilotage de la politique dans l'espace communautaire
Activité	**Poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route pour l'opérationnalisation du dispositif de suivi-évaluation de la PAU**
Objectif pour l'AT	Appui au déploiement de l'application SIAR dans les pays et à la formation des point focaux sectoriels pays
Résultat et activité de référence	R2-A2-2
Descriptif de la contribution de l'AT	Contribuer à l'animation des sessions de formation et au suivi de l'implémentation de la plateforme SIAR dans les pays
ENP à mobiliser	néant
Conférence/meeting/rencontres	
Sources de vérification/livrable	Rapport de mission de suivi ou de formation

Au titre des résultats attendus de la composante 3 :

Résultat attendu	- Un diagnostic/Etat des lieux sur l'intégration de la Nutrition dans les politiques et programmes de SANAD et dans le secteur agricole dans les pays de l`Afrique de l`Ouest est disponible
Activité	- **Réaliser un diagnostic/ Etat des lieux sur les politiques nutritionnelles, le tracking financier**
Objectif pour l'AT	- Obtenir le diagnostic des politiques et programmes nutritionnels existant dans les pays, dans les OIG, au niveau des OPR et en Afrique de l'Ouest
Résultat et activité de référence	- R3 A3.1. A 3.2
Descriptif de la contribution de l'AT	- Elaboration des Tdrs et appui au recrutement des consultants ; - Appui aux consultants court terme ; (Diagnostic nutritionnel et Tracking Budgétaire) - Accompagnement opérationnel. - Appui au LOA FAO/DAERE sur l' élaboration stratégie nutrition
ENP à mobiliser	- Expert court terme Senior / FAO pour la CEDEAO/DADR
Conférence/meeting	- Entretiens avec les responsables des structures dans les pays et atelier de validation du rapport diagnostic avec les acteurs. - Discussions et collaboration avec la FAO/UNICEF/Partenaires sur la stratégie Nutrition ECOWAN. - Recherche documentaire.
Sources de vérification/livrable	- Rapport final du diagnostic. - Rapport final validé Stratégie Nutrition ECOWAN. - Rapport final du Tracking budgétaire.

Résultats attendus	- Les capacités des acteurs sont renforcées ; - Les indicateurs clés sur la nutrition sont suivis.
Activité	- **Renforcer les capacités des organisations Régionales dans la collecte et l`analyse des données nutritionnelles**
Objectif pour l'AT	- Faciliter le renseignement des indicateurs de performances et de résultats relatifs à la Nutrition dans les PRP-AGIR, le PRIA-SAN et les PNIA-SAN
Résultat et activité de référence	- R3 – A 3.2
Descriptif de la contribution de l'AT	- Appui au renforcement des capacités des acteurs
ENP à mobiliser	néant
Conférence/meeting	- Rencontres/Echanges avec les points focaux
Sources de vérification/livrable	- Rapports des meetings avec les acteurs dans les pays et OIG. - Ateliers de capitalisation des résultats (selon les besoins).

Résultat attendu	- Un Rapport sur l'état de la nutrition en Afrique de l'Ouest et des actions identifiées réalisables au niveau régional sont disponibles. - Le partenariat entre le CILSS et l'OOAS/WAHO est renforcé.
Activité	- **Appuyer l'organisation de réunions régionales sur la Nutrition et poursuivre les contacts avec l'OOAS et la GIZ/C4N pour renforcer le partenariat dans le domaine de la Nutrition**
Objectif pour l'AT	- Contribuer aux discussions thématiques sur la nutrition dans la sous-région en vue de l'intégration de la nutrition dans les politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire et de Résilience dans les pays. - Renforcer le partenariat OOAS et acteurs en Afrique de l'Ouest et au Sahel.
Résultat et activité de référence	- R3 – A 3.4
Descriptif de la contribution de l'AT	- Rencontrer les pays pour échanger avec les points focaux du CILSS, de la CEDEAO, de l`UEMOA (17 pays) afin d'obtenir des informations sur la politique de Nutrition de leurs pays et les mécanismes de financement (tracking financier) ; - Rencontrer les partenaires techniques et financiers, en vue de cerner les programmes élaborés par ces derniers pour appuyer les pays ; - Collecter des données nutritionnelles disponibles des pays ; - Informer les pays sur le PAGR/SANAD.
ENP à mobiliser	néant
Conférence/meeting	Rencontres de la Task Force Nutrition et autres fora de nutrition.
Sources de vérification/livrable	- Rapport de mission de l'AT. - Compte rendu des rencontres de la Task Force nutrition et autres fora.

Au titre des Résultats attendus de la Composante 4 :

Résultat attendu	La situation alimentaire et nutritionnelle est connue Les acteurs prennent des décisions pour soutenir les populations en situation de crise. Des avis sont diffusés. Des plans de réponses sont élaborés et suivis. Le bilan du suivi des recommandations issu des réunions PREGEC est réalisé.
Activité	**Participer en amont et en aval aux concertations régionales PREGEC (JUIN, SEPTEMBRE)**
Objectif pour l'AT	Bilan de la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Analyser les Plans de réponses des acteurs par rapport à la situation SANAD. Appuyer le PRASAN dans la préparation des réunions PREGEC
Résultat et activité de référence	R2 : les acteurs régionaux et nationaux disposent des cadres, instruments et outils clés permettant un suivi évaluation efficace et des informations fiables des résultats *A 4.2.4 : Appuyer au renforcement des cadres de coordination, de dialogue et de concertation en matière de gouvernance des politiques SAND dans les pays et de mise en synergie des interventions*
Descriptif de la contribution de l'AT	Appui à l'élaboration des Tdrs des réunions ; Appui à la rédaction des avis ; Collecter les informations pertinentes pour un meilleur suivi des actions d'atténuation.
ENP à mobiliser	*néant*
Conférence/meeting/rencontres	Réunions PREGEC (JUIN 2020 et SEPTEMBRE 2020
Sources de vérification/livrable	Rapport de mission, rapport des réunions, Avis sur la SAN

Au titre des résultats attendus de la Composante 5 :

Résultat attendu	Un plan de communication et de visibilité du PAGR-SANAD est disponible ; Des Supports de communication et de visibilité du PAGR SANAD (plaquette, clef USB, stylo, teeshirt…) sont élaborés et diffusés. Les actions du projet sont connues par les acteurs.
Activité	**Suivi des actions de Communication et de Visibilité**
Objectifs pour l'AT	Promouvoir les activités, résultats et acquis du PAGR-SANAD dans sa globalité, Informer les bénéficiaires du PAGR-SANAD des actions de l'AT et appuyer l'harmonisation des approches communicatives des institutions dans le cadre du projet
Résultat et activité de référence	R5. A 5.6 Coordination, programmation, suivi et évaluation Interne, reporting, et communication et visibilité
Descriptif de la contribution de l'AT	Appui au consultant ; Diffusion de la Charte graphique ; Validation des supports de communication et de visibilité ; Diffusion des supports de communication.
ENP à mobiliser	néant
Conférence/meeting/rencontres	Réunion virtuelle
Sources de vérification/livrable	Plan de communication et visibilité de l'AT ; Conception et Production des supports de communication.

Résultat attendu	Un rapport biannuel sur l'insécurité alimentaire est élaboré, édité et largement diffusé.
Activité	**Contribuer à l'élaboration et l'édition du rapport bi-annuel sur la SAN en Afrique de l'Ouest et au Sahel**
Objectif pour l'AT	Améliorer les capacités des acteurs pour répondre efficacement aux défis de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région
Résultat et activité de référence	**R1** les principaux acteurs institutionnels régionaux CEDEAO, UEMOA, CILSS et OPR ont renforcé leurs capacités en matière de SANAD. A1.1.3.1 : Contribuer à l'élaboration et l'édition du rapport biannuel 2019
Descriptif de la contribution de l'AT	Définir l'architecture du rapport bi-annuel ; Contribuer à la collecte, l'analyse, l'élaboration, l'édition et la diffusion du rapport biannuel sur la SAN en Afrique de l'Ouest. Collecter les informations pertinentes pour les analyses et traitement de l'information sur la SANAD et l'impact des politiques SAN aux niveaux régional et nationales.
ENP à mobiliser	1 Expert EC analyst SAN 20/H/J
Conférence/meeting/rencontres	Atelier de validation interne
Sources de vérification/livrable	Rapport biannuel

Tableau 2 : Planning des missions de l'Assistance technique programmées au cours du semestre Avril-Septembre 2020

Avec les directives liées au COVID 19, notamment le confinement et la fermeture des frontières dans la sous-région, toutes les missions et déplacement inter régions sont suspendues.

8 ANNEXES

Annexes 8.1 - Rapports de mission :

- *Annexe 8.1.1 : Appui au CILSS dans l'évaluation des candidatures pour le recrutement d'un expert AIC (agriculture intelligente face au Climat) et d'un expert SAN (sécurité alimentaire et nutritionnelle) au compte de la DADR/CEDEAO.*
- *Annexe 8.1.2. : Atelier de Bilan de mise en œuvre et perspectives des PNIASAN et du PRIASAN (ECOWAP 2025).*
- *Annexe 8.1.3 : Restitution des résultats provisoires de l'étude sur la « Qualité des SISAN » dans les pays CILSS et CEDEAO.*
- *Annexe 8.1.4 : Retraite PRA/SAN du CILSS.*
- *Annexe 8.1.5 : Atelier régional sur les indicateurs CSSA/CORESA.*
- *Annexe 8.1.6 : Forum nutrition OOAS/CEDEAO 2019.*
- *Annexe 8.1.7 : Réunion régionale de concertation technique sur les productions agricoles prévisionnelles 2019/2020.*
- *Annexe 8.1.8 : Atelier de formation des points focaux pays sur la plateforme SIAR : Présentation du volet Stratégie opérationnelle de mise en œuvre.*
- *Annexe 8.1.9 : CR Réunion AT (suivi des activités, préparation réunion trimestrielle DUE/AT/AGRER).*

Annexe 8.2 - Rapport de résultats des activités 2019 du PAGR-SANAD.

Annexe 8.3 - PTBA 2020 PAGR-SANAD.

Annexe 8.4 - Manuel de procédures de l'AT au projet PAGR-SANAD.