PROJET D'AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE DE LA RESILIENCE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE ET DE L'AGRICULTURE DURABLE EN AFRIQUE DE l'OUEST (PAGR-SANAD)

Assistance Technique au PAGR-SANAD

EuropeAid/139135/DH/SER/BF

RAPPORT SEMESTRIEL

Avril 2019 – Septembre 2019

Ce projet est financé
par l'Union européenne

Un projet mis en œuvre par
AGRER-QUAREIN

La publication a été réalisée avec l'aide de l'Union européenne. Le contenu de cette publication relève de la seule responsabilité du contractant et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne.

DONNEES SYNOPTIQUES SUR LE PROJET :

Nom du Programme :	Projet d'Amélioration de la Gouvernance de la Résilience et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de l'Agriculture Durable (PAGR-SANAD) au Sahel et en Afrique de l'Ouest
Convention de Financement :	ROC/FED/39-217
Date de la signature de la Convention de Financement :	07 Août 2018
Titre du projet :	**Assistance Technique au projet d'Amélioration de la Gouvernance de la Résilience et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de l'Agriculture Durable (AT/PAGR-SANAD) au Sahel et en Afrique de l'Ouest**
Numéro du contrat :	FED/2018/399-941
Pays :	Afrique de l'Ouest, Tchad et Mauritanie
Référence :	EuropeAid/139135/DH/SER/BF
Siège projet :	Bruxelles
Zone d'action :	Afrique de l'Ouest, Tchad et Mauritanie
Montant du contrat :	4.499.000 EUR
Date de la signature du contrat :	07/09/2018
Pouvoir adjudicateur :	Union Européenne
Représentant du pouvoir adjudicateur :	Délégation de l'Union Européenne au Burkina Faso
Bénéficiaires :	3 OIG (CILSS/CEDEAO/UEMOA) + OPR
Chargé du contrat à la DUE :	Amadou HEBIE, chargé de programme régional Résilience, sécurité alimentaire et nutritionnelle – Afrique de l'Ouest
Coordination du contrat pour les bénéficiaires :	CILSS
Période couverte par le rapport :	Avril-Septembre 2019
Date de démarrage des prestations :	08 Octobre 2018
Durée de mise en œuvre :	48 mois
Consortium :	AGRER–QUAREIN Avenue Louise 251 Bte 23, 1050 Bruxelles- Belgique
Contact :	Remi Laurent, Chef de projets
Téléphone :	+32 2 640.63.10
E-mail :	agrer@agrer.com

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES **4**

LISTE DES TABLEAUX ET DES FIGURES **5**

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES **6**

1 INTRODUCTION **7**

1.1 Contexte du projet 7
1.2 Rappel des objectifs et résultats attendus 8
1.3 Rappel des résultats attendus de l'Assistance Technique 8

2 INSTALLATION ET OPERATIONNALISATION DE L'EQUIPE D'ASSISTANCE TECHNIQUE **9**

2.1 Recrutement du personnel 9
2.2 Fourniture de mobilier de bureau 9

3 FAITS MARQUANTS DANS L'ENVIRONNEMENT DU PROJET **9**

4 ACTIVITES DE PLANIFICATION DU PAGR-SANAD **10**

4.1 Plan de Travail et Budget annuel (PTBA) 2019 10
4.2 Activités semestrielles principales de l'Assistance Technique 10

5 ACTIVITES DE GESTION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE **11**

5.1 Les experts principaux (consommation homme/jour des Experts principaux) 11
5.2 Les experts non principaux 12
5.3 La Communication/visibilité 13
5.4 Missions de backstopping (AGRER-QUAREIN) 14
5.5 Consommation générale du contrat au second semestre 14

6 BILAN DES ACTIVITES **15**

6.1 Point d'exécution des activités programmées au cours du semestre 2 par composante 15
6.2 Ateliers, réunions et conférences participés sur le semestre 21
6.2.1 Tableau récapitulatif des réunions/ateliers/missions au cours du semestre 2 21
6.2.2 Rapports de mission des experts (voir annexes) 22
6.3 Analyse des principaux résultats/extrants atteints au cours de la période 22
6.3.1 Etat des lieux sur la mise en œuvre de l'ECOWAP 22
6.3.2 Animation du Dispositif de veille PREGEC 22
6.3.3 Comité technique du CH 23
6.3.4 L'harmonisation des outils de collecte des données sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. 23
6.3.5 L'Offensive régionale pour la promotion des chaines de valeur du lait local en Afrique de l'Ouest 24
6.3.6 Rréunions mensuelles du Groupe PTF Nutrition au niveau du Burkina Faso. 24

7 CONTRAINTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES ET MESURES D'ATTENUATION . **24**

8 PLANIFICATION SEMESTRIELLE (OCTOBRE 2019-MARS 2020) **25**

8.1 Activités principales prévues par Composante 25

9 ANNEXES **41**

LISTE DES TABLEAUX ET DES FIGURES

TABLEAU 1 : RECAPITULATIF DES REUNIONS/ATELIERS/MISSIONS..... 21
TABLEAU 2 : PLANNING DES ACTIVITES SEMESTRIELLES 34
TABLEAU 3 : PLANNING DES MISSIONS DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE AU COURS DU TRIMESTRE NOV2019/JANVIER 2020 (INDICATIF) 38

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

ARAA	Agence Régionale pour l'Agriculture et l'Alimentation de la CEDEAO
APESS	Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et en Savane
AT	Assistance technique
CEDEAO	Comité Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CILSS	Comité Inter Etats de Lutte contre la sécheresse au Sahel
CSAO	Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest
CSSA	Cadre Stratégique de Sécurité Alimentaire
DUE	Délégation de l'Union européenne
ECOWAP	ECOWAS Agricultural Policy/Politique agricole commune de la CEDEAO
EFSA	Emergency Food Security Assessment
ENP	Expert Non Principaux
FED	Fonds Européen de Développement
OIG	Organisation inter-gouvernementale
OOAS	Organisation Ouest Africaine pour la santé/CEDEAO
OPR	Organisation professionnelle des ruraux
PAC	Politique Agricole commune (ECOWAP)
PAGR-SANAD	Programme d'amélioration de la gouvernance de la résilience, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable
PAU	Politique Agricole de l'Union
PCD TASAN	Plan communautaire de Transformation de l'Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
PNIASAN	Programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle
PRIASAN	Programme régional d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle
PRAPS	Projet Régional d'Appui au Pastoralisme
P2RS	Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité et nutritionnelle au Sahel
PARDISA/LA/GP	Projet d'Appui au renforcement du dispositif d'information sur la sécurité alimentaire, la lutte antiacridienne et la gestion des pesticides/UEMOA
PREDIP	Projet régional de Dialogue et d'investissement pour le Pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers
PARIIS	Projet d'Appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel
PTBA	Plan de travail et Budget annuel
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
URCP	Unité régionale de Coordination du projet
ROPPA	Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest
RBM	Réseau Billital Marobé (réseau d'éleveurs ouest-africains)

1 INTRODUCTION

1.1 Contexte du projet

La région Afrique de l'Ouest et le Sahel restent toujours confrontés à des problèmes récurrents d'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui affectent chaque année des millions de personnes. Les causes de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle sont multiples notamment d'ordre structurel et d'ordre conjoncturel. L'Alliance Globale pour la Résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest (AGIR) lancée en 2012 s'attaque aux problèmes de faible résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. En 2015, des évaluations de (i) la mise en œuvre de la Politique agricole régionale d'Afrique de l'Ouest (ECOWAP +10) ainsi que de (ii) la Charte pour la Prévention et la Gestion des Crises Alimentaires (PREGEC) ont été menées. Il en ressort des limites et faiblesses notables en particulier sur les aspects d'efficacité, de viabilité, d'impact et surtout de suivi évaluation de ces politiques et programmes agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. D'où l'importance du choix du renforcement des capacités des institutions régionales et nationales en charge de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'Agriculture dans un contexte de résilience. Pour soutenir ces efforts au niveau régional, l'Union européenne s'est engagée avec les Commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA à financer dans le cadre du Programme Indicatif Régional (PIR) du 11è Fonds Européen de Développement (FED) **un Projet d'amélioration de la gouvernance de la résilience et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'agriculture durable en Afrique de l'Ouest (PAGR-SANAD).**

Face aux défis alimentaires et nutritionnels de plus en plus complexes et récurrents et pour faire face à leurs multiples causes structurelles et conjoncturelles, des politiques et stratégies ainsi que des programmes et projets ont été formulés et mis en œuvre ces 15 dernières années. Les résultats restent très en deçà des attentes comme le souligne, par exemple, la dernière évaluation de l'ECOWAP+10 (CEDEAO). Sur le plan des politiques régionales, si les enjeux de l'accroissement la production est bien appréhendée (et principalement pris en compte à travers l'ECOWAP et la PAU), des efforts importants restent à accomplir pour relever les défis d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) durable en Afrique de l'Ouest et au Sahel (CSSA, ECOWAP et PAU). En matière de gouvernance de la SAN, la Charte PREGEC rencontre des difficultés tant au niveau des pays que de la région dans son application effective. Ainsi, l'Afrique de l'Ouest avec ses deux réalités d'espaces côtier et sahélien se caractérise par une grande vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle. Elle exige un travail plus coordonné et plus d'efforts tant au niveau des institutions régionales que des pays pour bâtir une résilience plus forte des populations et y assurer leur sécurité alimentaire de façon durable. L'Alliance Globale pour la Résilience (AGIR) au Sahel et en Afrique de l'Ouest a permis de déclencher ce processus de concertation et de dialogue inclusif de tous les acteurs clés en charge de la gouvernance des politiques agricoles et des actions relatives à la résilience, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il reste cependant beaucoup d'efforts à faire pour que les politiques et programmes agricoles, de résilience et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle obtiennent des résultats probants et un impact significatif au sein des populations.

L'enjeu régional majeur est la mise en œuvre des priorités résilience par les pays avec l'appui substantiel des institutions régionales. Il s'agit principalement de fédérer les efforts de façon conjointe pour que les politiques, programmes et stratégies prennent en compte de manière holistique, inclusive et effective les aspects structurels et conjoncturels de la sécurité alimentaire et de la nutrition, mais également les problèmes de pauvreté et de démographie dans le secteur agricole, ainsi que des thématiques dites émergentes (résilience, nutrition, marchés, protection sociale, eau et assainissement, etc.). Actuellement, la gouvernance de ses politiques et programmes et de ses thématiques nouvelles reste faible. Il y a un véritable défi à rendre compte régulièrement des progrès réalisés en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle intégrant les résultats de l'ensemble des politiques et stratégies en prenant en compte la dimension résilience. Les dispositifs de Suivi-évaluation des effets et impacts des politiques et des actions d'urgence rencontrent des difficultés tant à l'échelle régionale que nationale. Ils se limitent souvent (lorsqu'ils sont fonctionnels) au suivi de la mise en œuvre des politiques/programmes/projets/actions. Les résultats et impact sur les populations sont très peu analysés.

1.2 Rappel des objectifs et résultats attendus

L'action vise à l'amélioration de la gouvernance régionale et nationale des politiques et programmes agricoles et de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et au Sahel dans le contexte de la résilience.

Objectif général :

L'objectif global est de renforcer la gouvernance de la SANAD en Afrique de l'Ouest et au Sahel afin d'assurer, face aux risques économiques et environnementaux, un meilleur accès à l'alimentation et un meilleur impact nutritionnel et de renforcer la résilience des populations vulnérables tout en favorisant une croissance économique et sociale inclusive.

Objectif spécifique :

L'objectif spécifique de l'action est de développer les capacités requises au sein des institutions régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS) pour renforcer la Gouvernance régionale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des politiques agricoles – *y compris dans l'égalité de genre* - dans le contexte de la Résilience en Afrique de l'Ouest en vue de l'atteinte de l'Objectif "Faim zéro" d'ici 2025.

Résultats attendus :

Les principaux résultats attendus sont :

1. Les principaux acteurs institutionnels régionaux (CEDEAO, UEMOA et CILSS) et les OPR ont renforcé leurs capacités en matière de Résilience et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, d'Agriculture durable.
2. Les réformes nécessaires des cadres, instruments et outils clés d'information et de suivi évaluation des politiques agricoles et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont entreprises dans une logique de résilience et la réalisation de statistiques ventilées par sexe/âge.
3. La Nutrition est intégrée et prise en compte de façon effective dans les politiques agricoles et de sécurité alimentaire.

Les Composantes du projet :

L'appui à la subvention au projet porte sur trois composantes et la coordination, à savoir :

- ***Composante 1*** *: Renforcement des capacités du cadre institutionnel, de pilotage et de Suivi évaluation des politiques et programmes SANAD & résilience au plan régional.*
- ***Composante 2*** *: Renforcement des dispositifs et systèmes d'information et d'analyse et de suivi évaluation des politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de résilience.*
- ***Composante 3*** *: Appui à l'intégration effective de la Nutrition dans les politiques agricoles et de sécurité alimentaire au plan régional et dans les pays.*

La coordination du projet sera assurée par une Unité Régionale de Coordination (URCP) placée au sein du CILSS et sous le pilotage de la CEDEAO et de l'UEMOA qui assurent respectivement la présidence et la vice-présidence du Comité régional de pilotage (CoPil) du projet PAGR-SANAD.

1.3 Rappel des résultats attendus de l'Assistance Technique

Les résultats attendus de l'AT sont les suivants :

i. Les principaux acteurs régionaux (CEDEAO, UEMOA, CILSS) et les OPR ont renforcé leurs capacités institutionnelles et organisationnelles, de coordination des politiques et programmes en matière de Résilience et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'agriculture durable.

ii. Les acteurs régionaux et nationaux disposent de cadres, d'instruments et d'outils clés permettant un suivi évaluation efficace et des informations fiables sur le résultats et performances des politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de résilience sont régulièrement produites.

iii. La nutrition est intégrée et prise en compte de façon effective dans les politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire.

iv. Une meilleure coordination des interventions des acteurs régionaux entre eux et avec les pays est assurée à travers des mécanismes de concertation et de dialogue traitant de façon efficace les thématiques prioritaires, dont la résilience, la nutrition et permettant le suivi et les réorientations nécessaires concernant les politiques et programmes régionaux SANAD.

v. Une coordination et une mise en œuvre efficaces du PAGR-SANAD sont assurées à travers une programmation rigoureuse, un suivi et un reporting périodique de qualité des résultats du projet.

2 INSTALLATION ET OPERATIONNALISATION DE L'EQUIPE D'ASSISTANCE TECHNIQUE

2.1 Recrutement du personnel

Un assistant administratif comptable a été recruté pour le bureau de l'AT basé à Abuja.

2.2 Fourniture de mobilier de bureau

Sur demande du CILSS, l'AT NUT s'est déplacé dans un autre bureau non équipé. Ainsi, un mobilier de bureau comprenant un fauteuil, un bureau ministre, une armoire et 2 chaises visiteurs a été acheté et placé dans un autre local pour l'AT NUT.

3 FAITS MARQUANTS DANS L'ENVIRONNEMENT DU PROJET

L'environnement du PAGR SANAD au cours du semestre 2, entre avril et septembre 2019, a été marqué par les évènements et faits suivants :

- La non mise en place de l'URCP du projet PAGR-SANAD au niveau du CILSS, à la date du 30 septembre 2019 ;
- L'absence d'un dispositif de suivi-évaluation des activités inscrites dans le PTBA 2019 du PAGR-SANAD des OIG et OPR ;
- Le recrutement d'un assistant comptable et administratif pour le bureau de l'AT/CEDEAO, le 13 Juin 2019 ;
- L'organisation des réunions mensuelles de suivi des activités de l'AT entre la DUE et l'équipe AT présente à Ouaga, les 30/04/19 ; 29/05/19 ; 02/07/19 et 05/09/19 ;
- La tenue de la réunion trimestrielle DUE/AT/AGRER, le 03/07/19 ;
- Les réunions de la Commission de recrutement des experts de l'URCP, les 07/05/19 et 08/05/19, avec la participation de l'AT basée à Ouaga, en tant qu'observateurs ;
- Le démarrage de l'étude « Communication et Visibilité » du PAGR-SANAD (réunion de briefing avec le Consultant, à Ouagadougou, le 20/05/19) ;
- Le démarrage de l'étude « Qualité des SISAN », le 12/06/19 (séance d'ouverture des plis pour la sélection d'un bureau pour la conduite de l'étude) ;
- La Retraite du PRA/SAN du CILSS, à Niamey au Niger, les 29-30-31/07/19 ;
- La rencontre entre l'AT/PAGR-SANAD (SS et AMK) et l'équipe technique de l'ARAA/CEDEAO, à Lomé, le 30/08/19 ;
- Les réunions du dispositif PREGEC à Bamako, en juin 2019 et à Accra, en septembre 2019 ;

- La réunion du Comité de Pilotage sur l'état d'avancement de l'étude « Qualité SISAN » à Accra, le 20/09/19.

4 ACTIVITES DE PLANIFICATION DU PAGR-SANAD

4.1 Plan de Travail et Budget annuel (PTBA) 2019

L'URCP n'étant pas opérationnelle, plusieurs activités du PTBA 2019 n'ont pas été soutenues par l'AT. Toutefois, l'AT a accompagné les 3 OIG (CEDEAO, UEMOA, CILSS) dans l'exécution de certaines activités du projet notamment les activités liées au Dispositif PREGEC (RPCA/Avril, Juin, Septembre), au Cadre Harmonisé sur la révision du Manuel Version 2.0, et aux travaux sur les outils de suivi évaluation de la PAU et de l'ECOWAP. Pour le moment, il n'existe pas un document référentiel de suivi de l'exécution des activités inscrites dans le PTBA 2019 des OIG.

4.2 Activités semestrielles principales de l'Assistance Technique

Au cours de la période, avril-septembre 2019, l'AT a accompagné plusieurs activités notamment :

- L'appui à l'élaboration des Tdrs des réunions du Dispositif PREGEC (juin, septembre) et des ateliers du Comité Technique du CH (Mai, Juin et Septembre) ;
- L'appui à l'élaboration des Outils de Formation des Formateurs du Manuel CH V 2.0 ;
- L'appui à la validation de l'étude sur le proxy calorique intégré ;
- L'appui au processus de « Diagnostic, discussions et harmonisation des outils de collectes (Enquête Agricoles, ENSAN, HEA, Marchés, Moyen d'Existence, SMART, EDS, et Mortalité) sur la SAN » ;
- L'appui au Comité Technique Régional CH élargi aux sept (07) pays (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo, Tchad) pour la « Formation des Formateurs (coach) et Facilitateurs membres du Comité Technique du Cadre Harmonisé » ;
- L'appui à la planification des évènements SANAD pour la CEDEAO durant le dernier semestre 2019;
- La rédaction d'une note sur l'état des lieux de l'étude « Qualité des SISAN » ;
- La rédaction et finalisation de la Note de cadrage (diagnostique et État des lieux) portant sur la mise en œuvre de l'ECOWAP/CEDEAO ;
- L'appui à la tenue de la réunion du Groupe de Travail Technique CEDEAO-UE-UEMOA du Programme Indicatif Régional (PIR) 11ème FED Afrique de l'Ouest, à la Commission CEDEAO/Abuja, les 17 et 18 Septembre 2019 ;
- L'appui à l'élaboration des Tdrs de recrutement des experts seniors SAN-PS et AIC PAGR-SANAD/CEDEAO/DAERE/DADR, Août/Septembre/Octobre 2019 ;
- L'appui au démarrage de l'étude « Communication et Visibilité » du PAGR-SANAD ;
- L'appui aux travaux pour la sélection d'un bureau de consultant pour l'exécution de l'étude « Qualité des SISAN » ;
- L'appui à la validation du rapport de S&E de l'ECOWAP 2016-2018 et du choix du système Web de référence pour le S&E de l'ECOWAP par le groupe régional de Travail S&E ;
- La contribution aux évènements suivants :
    - Réunion trimestrielle DUE-AT à Ouagadougou, le 03/06/19 ;
    - Réunion du Comité technique du Cadre Harmonisé sur la finalisation des Outils de Formation des Formateurs du Manuel CH V02, la validation de l'étude sur le proxy calorique intégré et la planification des évènements SANAD durant le dernier semestre 2019 à Bamako, les 20, 21, 23/06/19 ;
    - Atelier « Diagnostiques, discussions et harmonisation des outils de collectes (Enquête Agricoles, ENSAN, HEA, Marchés, Moyen d'Existence, SMART, EDS, et Mortalité) sur la SAN », à Bamako, les 24-26/06/19 ;
    - Réunion restreinte du PREGEC, à Bamako, les 27-28/06/19 ;
    - Réunion du Dispositif PREGEC en Septembre, à Accra, les 18-20/09/19.
    - Réunion du Comité Technique du CH de préparation des analyses CH d'octobre, à Accra/Ghana, les 16 et 17/09/19 ;
    - Huitième Réunion du CHN-SAN des pays UEMOA à Niamey, du 13 au 17 mai 2019 ;
    - Atelier de formation des administrateurs sur le système d'information agricole régional (SIAR) à Dakar, les 25-30/08/19 ;
    - Atelier Régional de validation du rapport de S&E de l'ECOWAP 2016-2018 et du choix du système Web de référence pour le S&E de l'ECOWAP par le groupe régional de Travail S&E à Cotonou, du 02 au 04/04/19 ;

- Atelier du Comité Technique Régional sur « la réalisation des outils de Formation des Formateurs (coach) membres du Comité Technique du Cadre Harmonisé » à Abuja, du 6 au 16/05/19.

5 ACTIVITES DE GESTION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

5.1 Les experts principaux (consommation homme/jour des Experts principaux)

Experts	Contrat	Cumul au 31/03/2019	Avril 2019	Mai 2019	Juin 2019	Juillet 2019	Août 2019	Septembre 2019	CUMUL au 30/09/2019	SOLDE au 30/09/2019
Chef d'équipe	880	112,00	16	21	20	23	13	15	220,00	660,00
Expert nutrition	880	71,00	21	21	19	23	10	11	176,00	704,00
Expert suivi évaluation - Abuja	880	109,00	14	15	18	23	12	17	208,00	672,00
Expert suivi évaluation - Ouaga	880	120,00	21	21	9	20	14	15	220,00	660,00
TOTAUX	3520	412,00	72	78	66	89	49	58	824	2.696,00

5.2 Les experts non principaux

Durant la période avril-septembre 2019, aucune expertise non principale n'a été mobilisé.Toutefois un certain nombre de profil d'expertise a été identifié selon les besoins du projets, qui pourra être mobilisé lors du semestre 3. Il s'agit entre autre de :

Intitulé de l'expertise	Expert AT référence	Objectifs clés/Actions de la mission	Activité référence	Deadline transmission TDR à AGRER	Periode de mobilisation de l'ENP
Expertise en Gouvernance SANAD	EP1 (CE)	Appuyer le CILSS dans sa réforme institutionnelle et gouvernance SAN	Activité 1.1: Appuyer à l'élaboration et/ou la réactualisation et/ou mise à jour des plans et/ou stratégies de réformes institutionnelles et organisationnelles (Appuyer les réformes institutionnelles des OIG (CILSS, CEDEAO)	Jan-20	Feb-20
Expertise en Suivi Evaluation des politiques	EP1 (CE)	Partager les expériences des pays (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) en matière de suivi évaluation des politiques ; - Retenir un minima d'indicateurs pour le suivi des politiques SAN afin d'assurer une comparabilité entre les pays permettant d'appréhender la dimension structurelle de la sécurité alimentaire ; - Définir un dispositif et des mécanismes appropriés pour suivre, évaluer et analyser les politiques et stratégies SAN mises en œuvre aux niveaux national et régional et leur propension à impacter durablement et positivement la SAN	Activité 2.1: Appuyer la définition et/ou l'opérationnalisation des indicateurs de suivi des politiques et stratégies régionales de SANAD Résilience	Nov-19	Dec-19
Expert Nutrion	EP2 (Nutrition)	Réaliser le diagnostic de la situation nutrittionnelle et le tracking -budgétaire dans l'espace CEDEAO, CILSS, UEMOA en Afrique de l'Ouest.	Activité 3.1 : Appuyer les acteurs du Projet et les acteurs clés dans leurs fonctions de coordination, de programmation, de mise en oeuvre et de suivi-évaluation de la Nutrition dans les Politiques. Stratégies et programmes en Afrique de l'Ouest et au Sahel	Dec-19	Jan-20
Analyse SAN	EP3 (CEDEAO)	Contribuer à l' analyse annuelle SAN des 17 pays utilisant les résultats du CH des cinq dernières années pour analyse retrospective et prospective de l' Etat de l' Insécurité Alimentaire et Nutrtionnelle et sa cartographie ; élaboration du rapport annuel SAN-R	Activité 2.2 : Appuyer l'élaboration et/ou le renforcement des outils de suivi évaluation de la résilience	Jan-20	nd

5.3 La Communication/visibilité

La communication et la visibilité constitue un volet primordial pour les actions extérieures de l'Union Européenne. Il est donc important pour l'Assistance Technique du PAGR-SANAD d'accompagner les actions de communication pour rendre visible les activités de l'AT dans le cadre du PAGR-SANAD et les impacts de celles-ci, en conformité avec le manuel de communication et de visibilité de l'UE.

Dans le cadre de l'étude communication et visibilité, supporté sur le forfait de 50.000 Euros et dont les termes de référence ont été approuvé par la DUE, l'AT a appuyé le démarrage de l'étude. Elle a participé à la réunion de démarrage, à Ouagadougou, le 20/05/19 et facilité les rencontres auprès des institutions pour le consultant en charge.

Suite au 1er passage du consultant et des observations effectuées, les terme de référence du volet C&V ont fait l'objet d'un avenant en juillet 2019 afin d'inclure et de recadrer certaines attentes de cette mission.

Un deuxième passage du consultant à Ouagadougou a été effectué en septembre, permettant de conduire les derniers entretiens et recueillir les données nécessaires pour finaliser les livrables de la phase 1.

5.4 Missions de backstopping (AGRER-QUAREIN)

Au cours du semestre, l'équipe de backstopping a effectué des missions, qui se résument ainsi :

Date d'intervention	Lieu	Personnes impliquées	Objectif de la mission
01/07/19 – 05/07/19	Ouagadougou	Chef de projet Agrer	- Participation à la réunion trimestrielle DUE/AT PAGR SANAD/AGRER ; - Suivi des activités de l'AT et perspective des activités trimestrielles.

5.5 Consommation générale du contrat au second semestre

Démarrag: Octobre 2018 Devise: EUR	Contrat			Periodes anterieure	Periode S2	Cumul au 30/09/2019		Solde au 31/03/2019		
	Unités	Quantités	Montant	Total	Total	Quantités	Montants	Quantités	Montants	%
PRESTATIONS		4.520,00		412,00	412,00	824,00		2.696,00		60%
Chef d'équipe	jour	880,00		112,00	108,00	220,00		660,00		75%
Expert nutrition	jour	880,00		71,00	105,00	176,00		704,00		80%
Expert suivi-evaluation Abuja	jour	880,00		109,00	99,00	208,00		672,00		76%
Expert suivi-evaluation Ouaga	jour	880,00		120,00	100,00	220,00		660,00		75%
Experts non-principaux	Jour	1.000,00		0,00	0,00	0,00		1.000,00		100%
Experts seniors	jour	600,00		0,00	0,00	0,00		600,00		100%
Experts juniors	jour	400,00		0,00	0,00	0,00		400,00		100%
PROVISION DEPENSES ACCESSOIRES			500.000,00	30.220,16	15.520,43		45.740,59		454.259,41	91%
COUTS FORFAITAIRES			50.000,00	0,00	0,00		0,00		50.000,00	100%
PROVISION VERIFICATION DES DEPENSES			40.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00		30.000,00	75%

6 BILAN DES ACTIVITES

6.1 Point d'exécution des activités programmées au cours du semestre 2 par composante

Composante 1 : Renforcement des capacités du cadre institutionnel de coordination, de pilotage et de suivi-évaluation des politiques et programmes SANAD et résilience au plan régional

Sous composante 1.1 : Appui à la Direction en charge de l'Agriculture et l'ARAA de la CEDEAO.

Au cours du semestre, l'AT a contribué en appuyant la DADR et l'ARAA à travers :

- L'appui à l'élaboration et la clarification des indicateurs SAN et la validation du rapport de S&E de l'ECOWAP 2016-2018 et du choix du système Web de référence pour le S&E de l'ECOWAP par le groupe régional de Travail S&E à travers différentes consultations en amont au sein de l'équipe S&E de la DADR :
    - Participation à l'atelier Régional de validation du rapport de S&E de l'ECOWAP 2016-2018 (Cotonou, 02-04 avril 2019) et contribution au processus de revue et validation du rapport biennal 2016-2018 par les paires (avril-Août 2019).
    - Le rapport approuvé par le Commissaire est en cours de dissémination (copies dures) à travers les ressources du PAGR-SANAD.
- L'appui au processus de validation de la plateforme Web proposée pour le S&E de l'ECOWAP de la CEDEAO a permis son adoption et la plateforme devient l'outil opérationnel de suivi des performances des politiques et programmes ECOWAP ainsi qu'une feuille de route pour le développement et la mise en œuvre du système Web de S&E a été adopté.
- L'appui à l'élaboration complète du Manuel V02 du CH :
    - Son adoption définitive par le Comité de Pilotage et son édition ont permis la prise en compte de l'ancrage institutionnel du Cadre Harmonisé comme outil fédérateur, d'intégration et d'outil d'aide à la réponse aux crises alimentaire et nutritionnelle, dans les pays et en Afrique de l'Ouest.
    - Pour la CEDEAO, il devient l'outil déclencheur de la réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA) utilisant les normes de la classification de l'insécurité alimentaire du CH. La CEDEAO prévoit de légiférer sur le CH pour la région.
- L'appui au cadre de concertation (DADR/FAO/Nut/PAGR-SANAD) sur la mise en œuvre effective de la stratégie sur la nutrition et l'intégration de la nutrition dans l'Agriculture en relation avec les PRP, PNIASAN et PRIASAN avec l'appui de la FAO et du PAGR-SANAD (Avril-Mai 2019).
    - Cette réflexion a permis de formuler une lettre officielle de la CEDEAO à la FAO sur les besoins d'élargir le cadre de concertation et de consultation pour tenir un atelier régional sur le thème ;
- L'élaboration et la finalisation de la note sur le Diagnostic/état des lieux de l'ECOWAP incluant les résultats sur les performances du rapport 2016-2018 du S&E (Mai-Juillet 2019) a été collaborative.
    - Elle permet de dresser le diagnostic à mi-parcours de la mise en œuvre de l'ECOWAP et contribue au processus d'évaluation des performances à l'horizon 2020.
- La contribution aux rencontres préparatoires à l'interne (DAERE) et les rencontres avec la Mission du « Cabinet spécialisé en développement organisationnel et institutionnel pour la Reforme du CILSS » à la CEDEAO/DADR (juin et Septembre 2019) a permis de contribuer aux recommandations, notamment celles relatives au fonctionnement du Dispositif PREGEC et RPCA en mettant le lien entre l'information et l'action.
- L'appui à l'élaboration des Tdrs pour la mobilisation des fonds pour le financement des études de faisabilité du programme régional :« Partenariat pour la compétitivité durable des systèmes rizicoles en Afrique de l'Ouest », CEDEAO/DAERE/DADR (Juin et Août 2019) a permis de mobiliser le financement des consultations nationales (points focaux PNIASAN) pour réaliser l'état des lieux et contribuer aux Fiches projet programme de riz et régional.
- L'appui à l'élaboration des Tdrs pour la réalisation de la stratégie sur la filière Lait en AO a permis de tenir l'atelier sur la définition de la stratégie filière lait en AO dans le cadre l'ECOWAP.
- L'appui à la Mission "Policies for Food Secure Africa, Food Agriculture and Natural Ressources Policy Analysis Network" (FANRPAN avec DAERE (Commissaire), DADR (PPO) et PAGR-SANAD permettant de partager les expériences en matière de politiques SANAD et environnement (Juillet 2019) et leur évaluation.

- L'appui et les contributions à la mission de l'USAID/USDA avec la CEDEAO/DAERE/DADR a permis la formulation de certains programmes et projets d'appuis de l'USAID/USDA (Septembre 2019) à la DADR dans les domaines prioritaires de la biosécurité, l'environnement, la dégradadtion des terres, la peste bovine et le changement climatique et renforcer les cadres de collaboration futurs.
- La participation à la Session Technique de travail de la Mission de la BAD avec la CEDEAO/DAERE/DADR ("Dialogue to identify key regional projects/activities or future Bank assistance to the regional integration process in West Africa") a permis la formulation des programmes et politiques prioritaires et d'identifier le volet appui à la lutte contre la chenille légionnaire et l'approvisionnement en intrant agricole (20/08/2019) pour la DADR.
- L'appui à la réunion et la rédaction des relevées de conclusions de la "réunion du Groupe de Travail Technique CEDEAO-UE-UEMOA du Programme Indicatif Régional 11ème FED Afrique de l'Ouest, Commission CEDEAO (17 et 18 Septembre 2019) », a permis de dresser le bilan de l'état de la mise en œuvre des activités des projets régionaux et faire des recommandations pour actions qui permettront d'alimenter le prochain COS.
- La contribution à la Session de travail, Groupe Banque Mondiale/DAERE/DADR "Réunion de Travail sur les programmes et projets en Afrique de l'Ouest et les perspectives de la BM 2020-25 pour le financement sur la SANAD », a permis de cibler les initiatives d'appuis à la nutrition et la résilience en AO (27 Août 2019).
- L'appui à la réalisation des Tdrs relatifs au renforcement des capacités des cadres de l'ARAA et du DAERE, est bien apprécié, notamment la rédaction des Tdrs de Recrutements des Experts Seniors SAN et AIC PAGR-SANAD CEDEAO.
- La contribution à l'élaboration des TDRS des cadres de concertations sur la SANAD (réunion du Comité Technique du CH, Mai 2019), réunion de discussions et harmonisation des outils de collectes SAN, cycle (formations et analyses) du CH V2.0 dans les pays et au niveau régional.
- L'appui et la contribution à l'élaboration des rapports d'activités (DADR/ARAA/DAERE) trimestriels (Quaterly Progres Report) Avril-Juin 2019 et Juillet-Septembre 2019 et la planification des activités des trimestres suivants (Juillet-Septembre et Octobre-Décembre 2019) permet d'établir un bilan complet des actions, évaluations des performances, une meilleure planification et allocation des ressources par activités.
- L'AT/CILSS a participé à l'Atelier régional de capitalisation des expériences nationales et régionales, de validation de la note conceptuelle de l'offensive lait et des études de référence, de définition des grandes orientations de la stratégie régionale de mise en œuvre, organisé par la CEDEAO 24-26 juillet 2019 à Ouagadougou.

Sous composante 1.2 : Appui à la Direction en charge de l'Agriculture et de la sécurité alimentaire de l'UEMOA

L'AT/UEMOA a contribué en accompagnant la DDA à travers :

- La relecture et la validation du cadre logique et des indicateurs de la PAU lors d'une retraite de trois jours en avril
- L'appui à la l'élaboration des différents documents, à l'organisation et à la tenue de la 8ème réunion du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle à Niamey (Niger) en mai.
    - Au cours de cette réunion, l'AT a d'une part, revu la forme et le contenu des recommandations, diligenté l'élaboration d'indicateurs SMART de suivi des recommandations formulées, élaboré une feuille de suivi bimensuel de leur mise en œuvre, et d'autre part, dressé un plan et un planning de suivi de la mise en œuvre de ces recommandations indexées aux Etats membres, aux OIG et aux PTF.
    - Afin de mieux organiser les prochaines réunions et les axer sur les résultats, l'AT a recommandé au staff technique du CHN-SAN ce qui suit : i) Faire désigner, par les pays (Ministres), un point focal de suivi de la mise en œuvre des recommandations ; ii) Travailler à instituer, avec le Président du CHN-SAN, une date fixe annuelle pour la tenue des réunions du CHH-SAN. iii) réaliser une étude portant d'une part, sur le format actuel du CHN-SAN qui questionne le processus et les résultats qui en sont issus en vue de proposer si nécessaire des formats plus adaptés, légers, efficients et durables et d'autres parts,

visiter les objectifs et finalité des réunions annuelles des ministres de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de la CEDEAO afin de traquer les synergies dans le but de prospecter la possibilité d'une réunion conjointe CEDEAO/UEMOA pour plus d'efficacité et d'efficience dans les interventions de SAN.

- Finaliser l'ensemble des Tdrs relatif au renforcement des capacités des cadres du DAREN traitant de plusieurs thématiques dont, les TDR pour :
    - La formation des cadres du DAREN en évaluation d'impact des politiques agricoles ;
    - L'élaboration d'un plan de renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles du DAREN en gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;
    - La familiarisation des Cadres du DAREN avec les outils et instruments d'analyse et de gestion de la SAN ;
    - Le recrutement d'un expert court terme pour la mise en place d'un système d'archivage électronique et physique au sein du département (DAREN) et ;
    - Le recrutement d'un consultant en communication et visibilité de la PAU.

Le budget de la composante PAGR /UEMOA étant géré par le CILSS, ces Tdrs ont été transmis au SE du CILSS par voie officielle pour financement.

Sous composante 1.3 Appui à la réorganisation du CILSS et la revue de son cadre stratégique de sécurité alimentaire (CSSA)

Durant la retraite du PRASAN, tenue à Niamey, l'AT avait reçu le rapport du consultant, séance tenante, l'AT a apporté ses observations.

L'absence de l'URCP pèse sur la mise en œuvre de certaines activités du PAGR-SANAD, et donc celles de l'AT. Dans l'attente de la mise en place de cette entité en charge de la coordination du projet, le PRA/SAN ne souhaite pas s'engager sur certaines activités.Toutefois, durant le semestre, l'AT basée au CILSS s'est investi en accompagnant le PRA/SAN sur des activités classiques notamment :

- L'élaboration des Tdrs des réunions de concertations PREGEC et la retraite du PRA/SAN ;
- La sélection de bureau d'étude (analyse des offres techniques) et de consultants nationaux pour l'étude « Qualité SISAN » ;
- La formulation de la 2ème phase du P2RS/CILSS ;
- La participation aux travaux de présélection des experts de l'URCP.

Composante 2 : renforcement des dispositifs et systèmes d'information et d'analyse et de suivi-évaluation des politiques et programmes agricoles et de SANAD et de résilience

Les activités conduites pour contribuer à l'atteinte du Résultat 2 *: « les acteurs régionaux et nationaux disposent de cadres, d'instruments et d'outils clés permettant un suivi évaluation efficace et des informations fiables sur les résultats et performances des politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de résilience sont régulièrement produites »* ont porté sur :

A la CEDEAO, l'AT a contribué au processus de validation du rapport de S&E de l'ECOWAP 2016-2018 et du choix du système Web de référence pour le S&E de l'ECOWAP par le groupe régional de Travail S&E. L'activité consistait à appuyer les experts S/E du DADR, les acteurs nationaux et le Groupe Technique Régional S&E (Avril-Aout 2019) pour faciliter l'inclusion et la collecte de certains indicateurs complémentaires et leur analyse dans le cadre du Suivi-Evaluation de l'ECOWAP, surtout principalement les indicateurs SAN. A l'issu de l'atelier et la restitution des résultats techniques au sein de la CEDEAO/DADR, le rapport de S&E 2016-18 et le rapport sur les tendances et les perspectives annuelles pour 2017 ont été validés et adoptés par le groupe régional de travail sur le S&E. La plateforme Web proposée pour le S&E de l'ECOWAP a été validé et devient l'outil opérationnel de suivi des performances des politiques et programmes. Enfin la feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations du rapport 2016-2018 ainsi que le développement et la mise en œuvre du système Web de S&E ont été adoptés ;

L'élaboration et la finalisation de la note sur le Diagnostic/état des lieux de l'ECOWAP incluant les résultats sur les performances du rapport 2016-2018 du S&E (Mai-Juillet 2019) a été collaborative. Elle permet de dresser le diagnostic à mi-parcours de la mise en œuvre de l'ECOWAP et contribué au processus d'évaluation des performances à l'horizon 2020. La « Politique agricole régionale de l'Afrique de l'Ouest » (ECOWAP) de la CEDEAO a été adoptée en 2005 par les Chefs d'Etat de la CEDEAO (15 pays). L'ECOWAP est mis en œuvre depuis, à travers les Programmes nationaux et régional d'Investissement Agricole (PNIA et PRIA). La dernière évaluation de l'ECOWAP+10 qui suivait sa mise en œuvre décennale, fait ressortir que ses impacts sur les performances agricoles sont complexes à appréhender. Le problème majeur identifié dans la mise en œuvre de l'ECOWAP, reste la faiblesse des dispositifs de suivi évaluation des politiques agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays et dans les institutions régionales. Il y a très peu de synergie, de complémentarité et de cohérence entre les politiques et programmes nationaux et régionaux en matière de SANAD et résilience. Malgré certaines performances dans des secteurs ciblés, les récentes crises sécuritaires, identitaires ont sérieusement impacté, voire compromettre les progrès. D'où la nécessité dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance de faire l'état des lieux global de la mise en œuvre des politiques et programmes « Résilience, Sécurité alimentaire et nutritionnelle, agriculture durable" en Afrique de l'ouest » et plus particulièrement la Politique Agricole Commune ou ECOWAP de la CEDEAO à travers les PRIASAN et PNIASAN disponibles en vue de faciliter, d'orienter leur mise en œuvre et contribuer à leur suivi-évaluation à mi-parcours comme prévu par la CEDEAO à l'horizon 2020.

L'appui à l'élaboration des Tdrs de Recrutements des experts Seniors Sécurité Alimentaire et Nutrititionnelle et Protection Sociale (SAN-PS) et Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) PAGR-SANAD/CEDEAO/DAERE/DADR et soumission au CILSS à travers un mémo pour le lancement du recrutement dans le cadre du PAGR-SANAD (Sep- 2019).

L'appui, la facilitation, et la contribution à l'atelier du Comité Technique Régional sur « la réalisation des outils de Formation des Formateurs (coach) membres du Comité Technique du Cadre Harmonisé » (en Mai et Juin 2019). Il s'agit sur la base du Manuel (V02), d'élaborer les outils didactiques pour administrer les différents modules (Fonctions et Protocoles) du CH et servir à former les Coach et Facilitateurs du CH attitrés au niveau régional CH et plus tard les membres des cellules nationales des pays; D'une manière particulière cet appui s'est focalisé sur la réalisation des outils de formation sur les résultats du CH et les produits de communication (Fiche de communication, note décideurs et protocole cartographique) permettant une communication plus facile des résultats à la fin des cycles d'analyse aux décideurs pour appuyer la prise de décisions.

La contribution à l'Élaboration du document sur l'état des outils PREGEC (Enquête Agricole, ENSA, EFSA, SMART, HEA, CH, IPC etc.) au niveau des pays et de l'Afrique de l'Ouest, transmis à la DUE et partagé avec DADR (Juin 2019). La réalisation et le partage de la présentation (PPT) sur les préceptes du PREGEC (Cycles PREGEC, Dispositif d'Information et ancrage) à la demande du DADR/DAERE. Cette PPT rentre dans le cadre de la révision globale des cadres de concertations du PREGEC requise par les partenaires et pilotée par la CEDEAO/DADR, CILSS, CSAO et Partenaires (Juin 2019).

L'appui pour les renforcements de capacités pendant les analyses des données EFSA (Emergency Food Security Assessment) des 3 Etats du Nord du Nigeria (Abuja, Juin 15-17, 2019), a permis la mise à jour effective des analyses CH du Nord Est du Nigeria et leur partage au PREGEC de Juin 2019. La restitution des résultats à l'ensemble de cadres du DAERE a permis d'alimenter la note sur le plan de réponse humanitaire du DAERE, le rapport de la Commission pour les instances de la CEDEAO y compris celles des Chefs d'Etats (Juin et Septembre 2019) pour prise de décisions en rapport avec les questions de la SANAD (Réserve régionale SA) en lien avec les impacts sécuritaires au Sahel.

L'élaboration de la concept Note sur le Plan de Réponse humanitaire urgence et impacts de la crise sécuritaire au Sahel et au Bassin du lac Tchad sur la SANAD en relation avec le Département des Affaires Politiques et Paix et Sécurité--PAPS et DAERE en préparation du Sommet sur le Terrorisme (Septembre 2019). La note a bénéficié des contributions des Agences Humanitaires basées à Dakar suite à une mission du Commissaire DAERE et elle a été soumise à la Commission CEDEAO pour contribution aux thématiques du Sommet Extraordinaire sur le Terorisme (Septembre 2019).

Appui de l'AT/UEMOA :

Au cours du semestre, l'AT a appuyé la poursuite de la structuration du Système d'Information Agricole Régional de l'UEMOA (SIAR) notamment en ce qui concerne la définition et l'identification d'indicateurs principaux de suivi évaluation de la PAU et leurs agrégations au niveau régional. A cet effet plusieurs, séances de travail ont eu lieu avec le cabinet partenaire concepteur de la plateforme SIAR basé à Dakar, séances qui ont permis de prendre en compte et de stabiliser l'ensemble des éléments de la structure de la Base de Données. Une formation des administrateurs (DDA) du SIAR, à laquelle l'AT a participé, a pu être été organisée à Dakar en fin Aout. A ce jour, la conception du SIAR dans sa forme opérationnelle est terminée. Un Comité de Pilotage a été mis en place et présidé par la directrice de cabinet du Commissaire du DAREN.

Appui de l'AT/CILSS :

L'AT a participé aux réunions du Dispositif PREGEC. L'objectif global des missions était de contribuer au développement des outils de collecte, d'analyse et de diffusion de la SANAD ; situer les actions les plus pertinentes, les contraintes et faiblesses du dispositif PREGEC, à travers les outils développés par les Systèmes d'information et d'alerte nationaux (SAP, SIM, SAN, EPA) et régionaux alimentant les concertations régionales axées sur le suivi et les analyses de la situation alimentaire, nutritionnelle et de résilience pour mieux évaluer les progrès et les défis dans la sous-région du Sahel et en Afrique de l'Ouest.

L'AT a participé et contribué à la formation des Coach et facilitateurs sur le manuel du CH Version 2. Il s'agissait également de poursuivre les travaux sur la finalisation des Outils de formation des formateurs du CH et de valider l'étude sur le Proxy calorique pastoral (intégré) et voir son application pratique.

L'AT/SAN/CE a réalisé une note sur l'état des lieux de l'étude « Qualité des SISAN ». Cette note succincte a été réalisée afin de mieux orienter la DUE sur l'état d'exécution de l'étude.

Composante 3 Appui à l'intégration effective de la nutrition dans les politiques agricoles et de SAN au plan régional et dans les pays

Les appuis de l'AT/NUT à cette composante spécifique ont porté sur :

L'élaboration de la feuille de route de la Nutrition. La nutrition étant un domaine nouveau dans le Système CILSS et n'ayant pas eu de par le passé un programme régulier, il était essentiel de tracer une feuille de route afin de l'intégrer dans les politiques du CILSS, et d'y définir les actions de l'AT. Une analyse des projets du CILSS a été effectuée pour identifier les actions de nutrition qui y sont contenues et dégager leur cohérence et leur synergie, source d'efficacité. Les 4 piliers de l'Alliance Globale pour la Résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest (AGIR) ont servi de base d'analyse. Les PNIASAN et le PRIASAN ont été passés en revue de même que certains autres projets de la CEDEAO et de l`UEMOA. En conclusion, les aspects de nutrition qui ont été développés dans ces projets sont des « activités pro-nutrition » qui ont contribué à améliorer l'état nutritionnel des populations. Cet exercice a été fait au cours de ce semestre 2 avec la participation de tous les AT et la contribution du chef de projet.

Au cours du semestre 2, l'AT nutrition a continué à participer aux réunions mensuelles du groupe PTF Nutrition du Burkina Faso. Au cours de ces rencontres, de nombreux dossiers sont discutés et qui permettent au projet PAGR-SANAD de s'engager avec les réalités du Burkina Faso en matière de nutrition et dans les autres pays et en Afrique de l'Ouest. La question de la mobilisation des ressources auprès des partenaires est souvent revenue dans les discussions. Avec la crise sécuritaire, un plan d'urgence est en cours d'élaboration et les différents organismes sont appelés à contribuer. Dans le domaine du renforcement du cadre institutionnel de la nutrition, le Burkina avec l'appui du SUN, est en train de placer la nutrition au niveau de la Présidence du Faso avec la création d'un Conseil National de Coordination en Nutrition (CNCN) présidé par le Président du Faso. Au cours de ces rencontres, l'AT a échangé sur les résultats du PREGEC, du Cadre Harmonisé (CH 2), et des différentes études faites par les 3 OIG.

L'AT/Nut a contribué aux amendements de documents régionaux sur la nutrition, notamment le document « Classification analyses IPC Malnutrition Aiguë (IPC MA) et Cadre Harmonisé (CH) en Afrique de l'Ouest et au Sahel », à la demande de la Task Force Nutrition (TF-NUT) basée à Dakar. Depuis 2015, la Task Force Nutrition se penche sur l'implémentation de l'outil d'analyse « IPC-

Malnutrition Aigüe (IPC MA) » développé par le groupe régional Nutrition de Dakar dans la région Ouest Africaine. La classification des zones se base sur la prévalence de la malnutrition aiguë dans l'une des 5 phases IPC MA (Phase 1 acceptable, phase 2 alerte, phase 3 Sérieuse et 4 5 ayant des niveaux extrêmement critiques de malnutrition aiguë) et propose une priorisation d'intervention. Dans l'ensemble, l'IPC MA complète les analyses CH en fournissant une étude approfondie de la situation de malnutrition aiguë et des facteurs déterminants pour une période donnée. L'analyse de l'IPC MA a pour atouts de rassembler tous les acteurs concernés par la nutrition dans le pays.

L'AT/CEDEAO a au cours du semestre a poursuivi les concertations (DADR/FAO/Nut/PAGR-SANAD) sur la mise en œuvre effective de la stratégie sur la nutrition et l'intégration de la nutrition dans l'Agriculture de la CEDEAO/ECOWAP/DADR en relation avec les PRP, PNISAN et PRISAN avec l'appui de la FAO et du PAGR-SANAD. Cette réflexion a permis la formalisation par la CEDEAO des besoins d'appuis de la FAO pour élargir le cadre de concertation et d'une consultation pour tenir un atelier régional sur le thème.

Composante 4 : Coordination des interventions des acteurs

L'AT a appuyé plusieurs activités des IOG notamment le rapportage des réunions organisées par les OIG, les rapports mensuels d'activités de renforcement des cadres de coordination, de dialogue et de concertation en matière de gouvernace SANAD (PREGEC, CH,..)..Cf. ci-dessous tableau 6.2.1

Composante 5 : Coordination du projet

Les activités réalisées dans cette composante ont porté sur :

- L'accompagnement de l'étude « Communication et Visibilité du PAGR-SANAD ;
- Le suivi des activités des AT ;
- La relecture des rapports de mission, notes et documents élaborés par l'équipe AT ;
- La révision de la planification des missions des AT (avril-septembre 2019) ;
- L'organisation des réunions mensuelles entre la DUE et l'équipe d'AT présente à Ouagadougou ;
- L'organisation des réunions (par Skype) hebdomadaires ou Bi-Hebdo de suivi des activités entre l'équipe *Backstopping* et les AT.

6.2 Ateliers, réunions et conférences participés sur le semestre

6.2.1 Tableau récapitulatif des réunions/ateliers/missions au cours du semestre 2

Tableau 1 : Récapitulatif des réunions/ateliers/missions

Dates	Evènement	Lieux	Objectif	Apport de l'AT	Activités/Composantes concernées
09/04/2019	Réunion de travail sur la validation indicateurs PAU dans la plateforme	Ouagadougou	Vérification de la prise en compte des indicateurs agrégés au niveau régional, leur formule de calcul et leurs format de sortie	Détermination de la nomenclature des indicateurs, les paramètres entant dans les formules de calcul et proposition des formats de sortie	C1
15-17/04/2019	Facilitation de l'atelier de validation du cadre logique et des fiches d'indicateurs de la PAU	Ouagadougou	Actualiser le cadre logique du SSE de la PAU, la listes des indicateurs des programmes en cours, réexaminer les indicateurs du SIAR, et mettre à jour le plan d'action pour l'opérationnalisation du système de suivi-évaluation	Facilitation de l'atelier. (orientation des échanges, gestion des contribution, synthèse des acquis) actualisation des indicateurs et revue de la nomenclature des résultats	C1
12-17/05/2019	8ème Réunion du CHN-SAN)	Niamey	Examiner l'état de mise en œuvre des recommandations de la 7ème réunion du CHN-SAN ; Echanger sur la situation agro-pastorale, alimentaire et nutritionnelle de la région ; Analyser la contribution de la pêche à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région	Contribution à l'élaboration de l'ensemble de la documentation Elaboration d'un plan de suivi de suivi de la mise en œuvre des recommandation assorti d'indicateur de suivi pertinent Elaboration de rapport de réunion axé sur les résultats Proposition de recommandation d'amélioration	C2
20/05/2019	Réunion de démarrage de l'étude « Communication et Visibilité » du PAGR-SANAD	Ouagadougou	Orientation et Convergence de l'étude ; Synergie en terme de cohérence sur les aspects communicationnels des programmes des OIG et OPR	Accompagnement de l'étude ; Organisation des visites auprès des acteurs.	C5
20-23/06/2019	Réunion du Comité technique du CH sur la finalisation des Outils de Formation des Formateurs du Manuel CH V02	Bamako	Finaliser et valider le manuel CH version 2	Contribuer à l'amélioration des outils de formation. Contribuer au développement des outils de collecte, d'analyse et de diffusion de la SANAD dans le cadre du Dispositif PREGEC	C2
24-26/06/2019	Rencontre régionale sur l'harmonisation des outils et méthodes de collecte de données sur la SAN	Bamako	Améliorer la qualité des données utilisées dans les analyses de la SAN dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ; Revue des différents outils et méthodes de collecte des données sur la SAN ; Engager des discussions techniques pour orienter la qualité des analyses du CH.	rédaction du compte rendu de réunion ; Appui à la connaissance des SISAN ; Orienter les acteurs dans les anbalyses SAN.	C2
27-28/06/2019	Réunion restreinte du dispositif PREGEC	Bamako	Examiner et partager, entre autres, les prévisions saisonnières climatiques et hydrologiques ; Faciliter l'élaboration des plans de campagne agro-pastorale ; Examiner la situation alimentaire et nutritionnelle au début de la période de soudure 2019 ; Faire le point des réponses envisagées par les États et leurs partenaires.	Appuyer la prise de décisions	C2
16-19/07/2019	Participation a l'atelier sur le test d'application du tableur de calcul du proxy calorique	Niamey	Améliorer l'analyse de la SANAD	Contribuer à l'analyse des facteurs contributifs ;	C2

				Déterminer le poids calorique à introduire dans le tableur de calcul	
29-31/07/2019	Retraite du PRA/SAN	Niamey	Analyser le rapport du premier semestre 2019 du PRA ; Echanger sur les différents programmes des projets du PRA ; Réviser le PTBA 2019.	Orienter le PRA sur la mise en œuvre des activités	C4
25-30/08/2019	Atelier de formation des administrateurs du SIAR	Dakar	Renforcer les capacités de l'UEMOA en formateurs sur l'administration de la plateforme SIAR : Pool de formateur	Accroissement de la capacité du DAREN en matière d'administrateur de la plateforme SIAR en vue de former les points focaux pays sur la base de données du SIAR	C2
26-31/08/2019	Atelier de formation des Coach et facilitateurs sur le manuel CH V 2	Lomé	Participer et Contribuer à la mise en place d'équipe de facilitateurs et de Coach pour les formations sur le manuel du CH V 2	Appui au renforcement des capacités des acteurs	C2
18-20/09/2019	Réunion du Dispositif PREGEC Septembre 2019	Accra	Contribuer aux analyses de la SANAD	Appui aux analyses SANAD ; Appui à la prise de décision	C2
20/09/2019	Réunion du Comité de pilotage de l'étude « Qualité des SISAN »	Accra	Informer sur les résultats de l'étude	Orientation de l'étude	C2

6.2.2 *Rapports de mission des experts (voir annexes)*

6.3 Analyse des principaux résultats/extrants atteints au cours de la période

Au cours du semestre 2, les activités de l'AT n'ont pas suffisamment évolué dans le cadre du PTBA 2019 du projet PAGR-SANAD, à cause de la non opérationnalité de l'URCP du projet, à la date du 30 septembre 2019. Toutefois, l'AT a accompagné les 3 OIG dans plusieurs activités, notamment :

6.3.1 *Etat des lieux sur la mise en œuvre de l'ECOWAP*

L'élaboration et la finalisation de la note sur le diagnostic/Etat des lieux de l'ECOWAP incluant les résultats sur les performances du rapport 2016-2018 du S&E a été finalisée au cours d'un atelier organisé par le DADR/CEDEAO en avril 2019 à Cotonou. Il a permis de dresser le diagnostic à mi-parcours de la mise en œuvre de l'ECOWAP et contribué à l'exercice en cours du processus d'évaluation des performances à l'horizon 2020. Les impacts sur les performances agricoles sont complexes à appréhender, le problème majeur dans la mise en œuvre de l'ECOWAP, reste la faiblesse des dispositifs de suivi évaluation des politiques agricoles et de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays et dans les institutions régionales y compris la CEDEAO. Il y a très peu de synergie, de complémentarité et de cohérence entre les politiques et programmes nationaux et régionaux en matière de SANAD et résilience surtout lorsqu'il s'agit de l'inclusion et de l'évaluation des indicateurs de mesure des ODD. Aussi, malgré certaines performances dans des secteurs cibles, les récentes crises sécuritaires, identitaires ont sérieusement impacté, voire compromettre les progrès, d'où la nécessité dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance de faire l'état des lieux global de la mise en œuvre des politiques et programmes « résilience, sécurité alimentaire et nutritionnelle, agriculture durable" en Afrique de l'Ouest » et plus particulièrement la politique agricole commune ou ECOWAP de la CEDEAO à travers les PRIASAN et PNIASAN disponibles en vue de faciliter, d'orienter leur mise en œuvre et contribuer à leur suivi-évaluation à mi-parcours comme prévu par la DADR et le Groupe Technique régional S&E ECOWAP à l'horizon 2020.

6.3.2 *Animation du Dispositif de veille PREGEC*

Ces rencontres font partie des préceptes du dispositif PREGEC et organisées par le CILSS en collaboration avec ses partenaires (FAO, PAM, FEWS NET, ONGs et les Dispositifs d'Information des pays…). Les objectifs assignés à ces concertations sont de :

- Faire le bilan de la situation alimentaire et nutritionnelle en début de la période de soudure 2019

dans les pays ;
- Évaluer les mesures ou actions prises par les États et les partenaires pour atténuer les effets de la soudure à l'endroit des populations vulnérables ;
- Échanger sur les prévisions saisonnières climatiques et hydrologiques 2019 ;
- Préparer le suivi de la campagne agricole et pastorale 2019-2020 ;
- Assurer les suivi et l'évaluation à mi-parcours de la campagne agro-pastorale 2019-2020
- Etablir les prévisions de récolte sur la base d'hypothèses.

Le constat général qui se dégage à travers ces concertations est établi comme suit :

- Les données fournies par les dispositifs PREGEC des pays notamment les tendances de productions ne suivent pas la même méthode, depuis la fin du projet DIAPER malgré les efforts réels de renforcement des capacités et les directives fournies par le CILSS ;
- Les méthodologies de collecte et d'analyse des données sont disparates selon les dispositifs, cela pose souvent un problème d'harmonisation et de comparabilité pour le niveau régional ;
- La classification des zones à risque reste à mieux clarifier et doit se focaliser que sur les facteurs de risques et leurs impacts ;
- Une incohérence souvent constatée entre les situations faîtes par les pays et le niveau régional surtout quand le démarrage de la campagne est hétérogène ;
- La difficulté réelle d'appréhender les tendances des productions, l'état de la situation alimentaire et nutritionnelle et le facteur de risque sécuritaire et ses impacts dans les zones de conflits.

Concernant la qualité des données, les pays étant responsables des statistiques nationales, ils doivent assurer la collecte et les analyses conformément aux directives du Dispositif Régional coordonné par le CILSS. Ils doivent accroitre les ressources, renforcer les capacités de collecte, d'analyse et de diffusion pour garantir la bonne marche des dispositifs nationaux (SAP, SISAN, Statistiques composant le PREGEC/RPCA. Des Avis sur la situation agricole et alimentaire et les perspectives de la campagne agro-pastorales ont été publiés.

6.3.3 *Comité technique du CH*

Ces réunions du CT CH (Mai, Juin, Septembre) avec les contributions des 3 AT, ont permis d'une part, de finaliser les outils de Formation des Formateurs (Coach) et Facilitateurs sur le Manuel V02 du Cadre Harmonisé avec la contribution immense de tous les acteurs pour maximiser la compréhension du CH et d'autres parts, de préparer les analyse CH d'es mois d'octobre et de novembre 2019 et leur mise en œuvre. Par ailleurs et en marge de ces réunions l'AT a contribué dans i) les discussions de l'articulation des analyses CH et les résultats des analyses IPC-MNA, ii) les échanges sur les avancées sur les tests AMR au Niger et au Sénégal, ii) la finalité du recours à la règle de 20% pour la classification des indicateurs HEA et les leçons apprises du test du nouveau Proxy calorique intégré.

6.3.4 *L'harmonisation des outils de collecte des données sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest.*

Les outils de collecte à travers les Enquêtes Nationales de la Sécurité alimentaire et nutritionnelles ont été revus, clarifiés et consensuellement harmonisés. Mise à part au Mali, Niger, Sénégal et Burkina Faso, dans la plupart des pays, ces enquêtes sont l'apanage des partenaires internationaux (PAM/FAO/ONGs). Il reste important et urgent de renforcer les capacités des acteurs nationaux pour capitaliser et pérenniser les systèmes et activités de collecte, d'analyse et de diffusion sur la SAN. La rencontre avait pour objectif général d'engager des discussions techniques constructives sur les dispositifs et les méthodes de collecte des données dans les pays de l'espace CILSS-CEDEAO-UEMOA sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN). La finalité est de contribuer à améliorer la qualité des résultats des analyses du CH. Depuis la fin des années 70, des systèmes d'information agricole sur la sécurité alimentaire et la nutrition ont été développés par les États, les OIG, les Dispositifs d'Information Internationaux (FEWS NET, FANTA, JRC/UE), les Systèmes des Nations Unies (PAM, FAO, UNICEF, OMS), les ONG (ACF, OXFAM, Care, Save The Children, FISCR, etc.) et le milieu de la Recherche, avec l'appui des PTF (UE, USAID, Coopération française, etc.). Dans la région, plusieurs outils et méthodes sont disponibles permettant de collecter et de générer des informations cohérentes. Par contre, les applications divergentes de ces outils, méthodes et données et les interprétations différentes ont rendu nécessaire l'harmonisation et la compréhension commune des données.

6.3.5 *L'Offensive régionale pour la promotion des chaines de valeur du lait local en Afrique de l'Ouest*

Sur invitation de la CEDEAO, s'est tenu à Ouagadougou au Burkina Faso du 24 au 26 juillet 2019, l'atelier régional sur l'offensive lait. L'AT a appuyé l'élaboration des Tdrs de l'atelier. La renconttre avait pour objectif global de définir les orientations de la stratégie régionale et du programme d'appui prioritaire (programme d'investissements) de mise en œuvre de l'Offensive pour la promotion des chaines de valeur du lait local. La rencontre a permis la capitalisation des expériences nationales et régionales et des études de référence sur le lait. L'Offensive entend matérialiser la vision d'une "Afrique de l'Ouest" qui émerge parmi les bassins laitiers du continent africain et accroître progressivement sa contribution aux échanges régionaux de produits laitiers d'origine communautaire. L'atelier a permis également de faire un état des lieux des filières lait dans chacun des 15 Etats de la CEDEAO et d'examiner et valider la note conceptuelle de l'Offensive pour la promotion du lait local.

6.3.6 *Rréunions mensuelles du Groupe PTF Nutrition au niveau du Burkina Faso.*

Au cours de ces rencontres, de nombreux dossiers sont discutés et qui permettent au projet PAGR-SANAD de suivre ce qui se passe dans les pays notamment la mobilisation des ressources, le tracking budgétaire dans le domaine de la nutrition, l'élaboration des Plans de réponse aux crises sécuritaires et aux crises alimentaires et nutritionnelles.

7 CONTRAINTES RENCONTREES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES ET MESURES D'ATTENUATION

Contraintes	Mesures
• Non démarrage des activités de l'URCP	Accélérer le recrutement des experts (recommandé au CILSS)
• Lenteur des OIG à recruter un nutritionniste pour renforcer l'équipe URCP (Cf., recommandations du CoPIL de Lomé)	Accélerer le recrutement d'un nutritioniste ;
• Difficultés de cadrage entre les actions de l'AT et les demandes d'appuis des OIGs	Une clarification s'impose quant au rôle des AT vis-à-vis des OIGs dans le cadre des appuis qu'ils apportent en fonction de leur expertise aux OIGs. Cette clarification pourrait s'effectuer lors d'une réunion avec les OIG, OPR, AT CP, DP, DUE.
• La lenteur et l'indécision concernant l'approbation des missions. Hormis les réunions trimestrielles, aucune mission n'est exécutable à moins de 10 Jours délais.	Assurer en avance l'approbation technique et la planification logistique. Améliorer la chaine décisionnelle des approbations et la planification logistique pour permettre aux experts de confirmer en avance leur participation et leurs engagements sur les dossiers.

A la date du 30 septembre 2019, l'URCP n'est pas encore mise en place, soit 5 mois après le délai fixé (30/05/2019) par le Comité de pilotage des projets qui s'était réuni en mars 2019. Cette unité qui est censé être appuyée par l'AT n'est pas encore opérationnelle. le processus de selection des candidatures pour les postes de Coordonnateur, Expert SE, Nutritionniste et le personnel d'appui, le CILSS est toujours en cours.

8 PLANIFICATION SEMESTRIELLE (OCTOBRE 2019-MARS 2020)

8.1 Activités principales prévues par Composante

Ce qui suit présente les activités prévues au cours du trimestre (Novembre 2019 à Janvier 2020) et le planning des missions des experts de l'AT programmées durant le semestre.

Au titre des résultats attendus de la Composante 1 :

Résultat attendu	- Renforcement des capacités du cadre institutionnel de coordination, de pilotage et de suivi-évaluation des politiques et programmes SANAD & Résilience au plan régional
Activité	- Appuyer l'élaboration ou l'actualisation et la mise en œuvre d'un plan de renforcement institutionnel et des capacités du Département en charge de l'Agriculture de la CEDEAO et l'ARAA en particulier sur le suivi évaluation des politiques et programmes et sur les problématiques de Résilience, de Nutrition et de Protection sociale, d'agriculture intelligente face aux changements climatiques.
Objectif pour l'AT	- Contribuer aux renforcements de capacités opérationnelles de la DADR en matière de suivi des politiques de SAN, à travers le recrutement et l'équipement de l'expert Senior AICC en collaboration avec le CILSS ; - Appui à la capitalisation des acquis du Programme régional d'appui aux filets sociaux de sécurité alimentaire dans la perspective d'un nouveau programme régionale ; - Appui à la capitalisation des acquis régionaux en matière de filets sociaux de sécurité alimentaire et élaboration d'un programme régional de résilience, Riz et Lait.
Résultat et activité de référence	- R1 - A.1.1 - R2 - A.2.1
Descriptif de la contribution de l'AT	- Appuis aux recrutements et la formation des Experts - Animation des ateliers SANAD/R et filets sociaux - Formation des cadres aux outils SAN/R/Filets sociaux
ENP à mobiliser	- A discuter avec l' ARAA et exprimer besoin EC pour formation de cadres sur la SAN/Protection Sociale
Conférence/meeting	- Réunions et atelier de formation
Sources de vérification/livrable	- Procès-verbaux de la commission de recrutement - Rapport d'Ateliers de formation

Résultat attendu	- Un nouveau dispositif organisationnel et administratif du CILSS est disponible ; - Des réaménagements pertinents aux textes statuaires pour un nouveau CILSS sont apportés.
Activité	- Appui au renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles
Objectifs pour l'AT	- Accompagner le processus de la réforme du CILSS à l'issu des 2 réunions
Résultat et activité de référence	- R1 – A.1.1
Descriptif de la contribution de l'AT	- Suivre les activités liées à la réforme du CILSS ; - Elaborer des Tdrs pour la mobilisation d'un ENP (novembre/décembre 2019)
ENP à mobiliser	- Expert renforcement institutionnel et organisationnel – 30 H/J
Conférence/meeting	- Réunion de restitution (2)
Sources de vérification/livrable	- Un rapport général de la réforme assorti de plans et stratégies pour effectuer la réforme est disponible - Un rapport sur la Gouvernance est disponible

Résultat attendu	- Une note de cadrage
Activité	- Elaborer les grande lignes de l'Agenda Maïs de l'UEMOA
Objectif pour l'AT	- Contribuer à la proposition des grandes lignes de l'agenda maïs de l'UEMOA et à l'adoption d'une feuille de route pour sa finalisation.
Résultat et activité de référence	- R1 – A.1.1
Descriptif de la contribution de l'AT	- Appuyer l'élaboration des Tdrs - Appuyer l'élaboration des documents supports - Faciliter la tenue de l'atelier
ENP à mobiliser	/
Conférence/meeting	- Atelier national
Sources de vérification /livrable	- Rapport de l'atelier - Note de cadrage

Résultat attendu	- Une unité de co-animation du RPCA avec le CSAO/OCDE est opérationnelle
Activité	- Appuyer le processus de recrutement d'un expert pour la co-animation du RPCA
Objectif pour l'AT	- Améliorer la gouvernance du RPCA
Résultat et activité de référence	- R1 - A.1.4
Descriptif de la contribution de l'AT	- Appuyer l'élaboration des Tdrs pour le recrutement d'un expert Sécurité alimentaire et nutritionnelle - Participer à la sélection des candidatures - Appuyer l'élaboration et la mise en place du plan stratégique et de travail.
ENP à mobiliser	/
Conférence/meeting	/
Sources de vérification/livrable	- Un expert assistant est recruté - Un plan stratégique et de travail sont élaborés

Résultat attendu	- Un rapport biannuel 2019 sur l'insécurité alimentaire est élaboré, édité et largement diffusé.
Activité	- Contribuer à l'élaboration et l'édition du rapport bi-annuel sur la SAN en Afrique de l'Ouest et au Sahel
Objectif pour l'AT	- Améliorer les capacités des acteurs pour répondre efficacement aux défis de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région
Résultat et activité de référence	- R1 - A.1.1
Descriptif de la contribution de l'AT	- Contribuer à la collecte, l'analyse, l'élaboration, l'édition et la diffusion du rapport biannuel sur la SAN en Afrique de l'Ouest (Editions 2019). - Collecter les informations pertinentes pour les analyses et traitement de l'information sur la SANAD et l'impact des politiques SAN aux niveaux régional et nationales.
ENP à mobiliser	- 1 Expert EC analyst SAN 20/H/J
Conférence/meeting	/
Sources de vérification/ livrable	- Rapport biannuel disponible

Au titre des résultats attendus de la Composante 2 :

Résultat attendu	- Une note de cadrage sur l'Etat des lieux sur la mise en œuvre de l' ECOWAP est disponible pour contribuer significativement à l'évaluation de l'ECOWAP en 2020
Activité	- Intégration et prise en compte de la note de cadrage « diagnostic ECOWAP » (PRIASAN et PNIASAN) au processus de suivi-évaluation de l'évaluation de l'ECOWAP en 2020
Objectifs pour l' AT	- Rendre disponible à l'URCP en collaboration avec la CEDEAO, de disposer d'un référentiel pour l'atteinte du résultat R2 - Amélioration de la mise en œuvre de l'ECOWAP qui consiste de réaliser l'état des lieux et diagnostic des faiblesses et besoins d'appui des dispositifs et outils de Suivi-évaluation en place dans les pays dans le cadre de la mise en œuvre des PNIA-SAN et PRIASAN. - Contribuer à l'évaluation des performances SANAD/ECOWAP (PNIASAN et PRIASAN)
Résultats et activité de référence	- R2 – A.2.1
Descriptif de la contribution de l'AT	- Compléter l'étude diagnostique disponible sur l'état des lieux de ECOWAP en l'approfondissement sur 2 pays et tenant compte des besoins du DADR/Groupes Techniques S&E pour contribuer à l'échéance ECOWAP 2020. - Appuyer la réalisation des Tdrs et concepts notes pour la réalisation des études, politiques et programmes des filières Riz, Sorgho, Maïs, Mil, piscicole ou Bétail
ENP à mobiliser	- Demande DAERE pour la filière Riz, consultants locaux pour 5 pays -30/H/J discussion en cours
Conférence/ meeting	- Ateliers nationaux (2) et Régional de validation des rapports S&E
Sources de vérification/ livrable	- Note de cadrage améliorée et validée

Résultat attendu	- Un dispositif de pilotage stratégique de l'ECOWAP et du PRIA-SAN au niveau régional et dans les pays renforcé permettant d'apprécier leurs résultats et performances à travers l'élaboration et l'édition du rapport biannuel sur la SAN en Afrique de l'Ouest ;
Activité	- Appuyer le dispositif de pilotage stratégique de l'ECOWAP et du PRIA-SAN au niveau régional et dans les pays permettant d'apprécier leurs résultats et performances.
Objectif pour l'AT	- Appuyer la réalisation de l'état des lieux et diagnostic des faiblesses et besoins d'appui des dispositifs et outils de Suivi-évaluation en place dans les pays dans le cadre de la mise en œuvre des PNIA-SAN (ECOWAP) à travers la participation aux réunions de revues sectorielles nationales et suivi-évaluation au plan régional en appuyant la réalisation des Outils de suivi-évaluation et contribuant à la validation des rapports de diagnostic et de mise en œuvre des programmes et mécanismes régionaux présidés ou piloté par le DAERE/DADR/ARAA et partenaires. - Participer et contribuer aux réunions : Task Force sur le Riz (élaboration de fiche de projet sur le programme régional riz), Comité consultatif pour l'Agriculture et l'Alimentation et analyses et validations des rapports. - Appuyer la réalisation des documents de capitalisation sur les acquis régionaux en matière de filets sociaux de sécurité alimentaire, résilience et un programme régional de résilience est validé. - Appuyer le processus d'élaboration d'une stratégie régionale du développement de la filière lait et riz. - Assurer le backstopping pour le DAERE/DADR/ARAA sur les activités SANAD/R dans la région CEDEAO
Résultat et activité de référence	- R 2 - A2.1 ; A2.2 ; A2.3 ; A2.4 ; A2.5 ; A2.6
Descriptif de la contribution de l'AT	- Contribuer aux réunions de gouvernances de l'ECOWAP dans le cadre de l'Appui à la CEDEAO pour sa participation aux mécanismes de gouvernance, de gestion et de prévention des crises alimentaires et nutritionnelles et validation des bilans des productions agricoles et analyse sur la SAN et Résilience. - Contribuer à garantir l'assurance qualité des données SANAD/R : missions d'évaluation des Marchés dans le bassin Ouest (Janvier/Fév. 2010), Marchés, Participer aux ateliers Régionaux du Comité Techniques développement du Cadre Harmonisé (Manuel V02 et Outils de formations), Concertations régionales sur les dispositifs de collectes des données SAN, leur analyses et élaboration des indicateurs (CT/CH Janvier 2020) ateliers régionaux de formations et d'analyse SAN (HEA, Nutrition et Résilience) et analyses CH et réunions régionales de validation et consolidation des analyses du Cadre Harmonisé (Novembre et Mars 2020), à la réunion PREGEC (Novembre 2019), réunions du RPCA (Décembre 2019). - Améliorer le reporting des cadres de concertations citées pour une meilleure prise de décisions.
ENP à mobiliser	/
Conférence/ meeting	- Organisation et développement de 2 Ateliers nationaux et 2 régionaux sur l'opérationnalisation et/ou le renforcement des mécanismes et dispositifs régionaux et nationaux de Suivi-évaluation des Politiques agricoles et de leurs programmes régionaux et nationaux d'exécution. - Appui à l'organisation et au développement de l'atelier régional d'élaboration et validation de la stratégie régionale de la filière riz.
Sources de vérification/ livrable	- Note de cadrage - Document sur l'Etat des lieux et rapports d'Atelier - ECOWAP 2020 - Rapport biannuel SAN 2019 - Rapports de missions

Résultat attendu	- Le Dispositif régional de suivi-évaluation de l'ECOWAP (PRIA-SAN et PNIA-SAN) est fonctionnel ; - Une plateforme électronique du dispositif ECOWAP M&E et des projets/programme mis en œuvre est opérationnel et alimenté par toutes les parties prenantes ; - Rapports des réunions des Points focaux M&E PNIA-SAN et Régionaux disponibles ; - Rapports de la revue sectorielle conjointe disponible ; - Des acteurs responsables de Suivi-Evaluation des pays, projets et régionaux sont formés sur le dispositif électronique ECOWAP M&E. - Des cadres de la CEDEAO (DADR, ARAA et du CRSA) sont formés sur les outils de gestion / planification de projet, de réédition de comptes et de reporting.
Activité	- Appui à la construction de la plateforme électronique sécurisée du Dispositif régional de suivi-évaluation de l'ECOWAP et des projets/Programmes mis en œuvre par les différentes parties prenantes
Objectifs pour l' AT	- Disposer d'un dispositif robuste de suivi évaluation, de capitalisation et de gestion des connaissances, former les partenaires du Groupe Technique S&E ECOWAP régional sur les outils de suivi évaluation, accompagner les processus d'élaboration des documents d'analyse (suivi évaluation, gestion des connaissances, revues conjointes des secteurs, mesure des performances) à travers des outils avérés
Résultat et activité de référence	R1. A1.1.1.1 , A1.1.1.2 : A1.1.1.3, R2. A1.1.2.1, A1.1.2.1 A1.1.2.2, A1.1.2.3 R3 A1.1.3: A1.1.3.1
Descriptif de la contribution de l'AT	- Contribuer au renforcement des capacités sur la plateforme électronique du dispositif ECOWAP M&E dans les pays et au niveau régional ; - Appuyer les revues conjointes sectorielles dans les pays, au niveau régional et EC en fonction des besoins de la CEDEAO/ECOWAP ; - Appuyer l'opérationnalisation du Dispositif de S&E de l'ECOWAP pour meilleure appréciation des performances et formulation des politiques et programmes ; - Former les acteurs et partenaires de mise en œuvre de l'ECOWAP/ PDDAA 2025 aux outils et dispositif électronique de suivi et évaluation ECOWAP ; - Appuyer l'élaboration et l'édition du rapport biannuel sur la SAN en AO (2019) ; - Participer et contribuer aux réunions de gouvernances de l'ECOWAP en appui à la CEDEAO : o Aux réunions de mécanismes de gouvernance, de prévention et de gestion des crises alimentaires (Novembre 2019 et Décembre 2019). o 2 ateliers Régionaux du Comité Techniques développement et mise en œuvre du Cadre Harmonisé. o Réunions pour la consolidation et la validation des résultats du CH (Novembre 2019 et Mars 2020). o Atelier de développement et la mise en œuvre de l'outil de mesure de la résilience RIMA et d'autres indicateurs SANAD/R à travers le Comité Technique CH.
ENP à mobiliser	- ND à la demande du CT/CH, Expert CT sur l'élaboration des outils de formation de suivi-évaluation CH et SANAD/R (25/ jours/H)
Conférence/ meeting	- Ateliers nationaux de validation et réunion régionale annuelle validation du rapport S/E en 2019
Sources de vérification/ livrable	- Rapports missions - Rapports de réunions (Avis, Notes décideurs) - Rapport annuel - Rapport atelier technique, - Manuel - Outils de formation.

Résultat attendu	- Les acteurs régionaux disposent de bonnes informations pour la prise de décisions
Activité	- Contribuer à l'organisation et à l'animation des réunions du dispositif régional PREGEC et du RPCA
Objectif pour l'AT	- Maintien de la veille sur la situation SANAD en Afrique de l'Ouest et au Sahel
Résultat et activité de référence	- R2 – A 2.3
Descriptif de la contribution de l'AT	- Appui à l'élaboration des Tdrs, choix des thèmes, etc. des réunions PREGEC et RPCA - Appui à la rédaction d'un Avis sur la situation courante SAN.
ENP à mobiliser	- 1 EC 20/H/J Analyse retrospective et propective des résultats de SAN-R des cinq dernières années et leur cartographie
Conférence/ meeting	- Réunion sur les bilans céréaliers et alimentaires en novembre 2019 ; - RPCA décembre 2019
Sources de vérification/ livrable	- Rapport de réunion - Note d'analyse sur la SAN - Rapport de mission

Résultat attendu	- Renforcement des capacités des acteurs
Activité	- Participer et faciliter la formation des points focaux pays sur l'appropriation de la plateforme SIAR à Dakar en décembre 2019
Objectif pour l'AT	- Appui à une implémentation qualitative de la base de données SIAR par les Etats
Résultat et activité de référence	- R2 – A 2.1 ; A 2.2
Descriptif de la contribution de l'AT	- Contribuer à l'organisation et l'animation des sessions de formations : - Elaboration des Tdrs ; - Conception des supports de formation ; - Facilitation de l'Atelier.
ENP à mobiliser	/
Conférence/ meeting	- Atelier de formation
Sources de vérification/ livrable	- Rapport de mission - Rapport de l'Atelier

Au titre des résultats attendus de la composante 3 :

Résultat attendu	- Un diagnostic/Etat des lieux sur l'intégration de la Nutrition dans les politiques et programmes de SANAD et dans le secteur agricole dans les pays de l`Afrique de l`Ouest est disponible
Activité	- Réaliser un diagnostic/ Etat des lieux sur les politiques nutritionnelles
Objectif pour l'AT	- Obtenir le diagnostic des politiques et programmes nutritionnels existant dans les pays, dans les OIG, au niveau des OPR et en Afrique de l'Ouest
Résultat et activité de référence	- R3 – A.3.1 ; A.3.2
Descriptif de la contribution de l'AT	- Mise à jour de la note de cadrage (Volet Nutrition) élaborée en début de projet ; Elaboration des TDR et appui au recrutement du consultant ; - Appui au consultant court terme ; - Accompagnement opérationnel.
ENP à mobiliser	- Expert nutritionniste senior
Conférence/ meeting	- Entretiens avec les responsables des structures dans les pays et atelier de validation du rapport diagnostic avec les acteurs. - Recherche documentaire.
Sources de vérification/ livrable	- Rapport final du diagnostic - Note de cadrage (Volet Nutrition) mise à jour

Résultats attendus	- Les capacités des acteurs sont renforcées ; - Les indicateurs clés sur la nutrition sont suivis.
Activité	- Renforcer les capacités des organisations Régionales dans la collecte et l`analyse des données nutritionnelles
Objectif pour l'AT	- Faciliter le renseignement des indicateurs de performances et de résultats relatifs à la Nutrition dans les PRP-AGIR, le PRIA-SAN et les PNIA-SAN
Résultat et activité de référence	- R3 – A 3.2
Descriptif de la contribution de l'AT	- Elaboration d'un document guide sur la collecte, le suivi et l'analyse des indicateurs de performances et de résultats, en accord avec les pays.
ENP à mobiliser	- /
Conférence/ meeting	- Rencontres/Echanges avec les points focaux
Sources de vérification/ livrable	- Rapports des meeting avec les acteurs dans les pays et OIG - Ateliers de capitalisation des résultats (selon les besoins)

Résultat attendu	- Un Rapport sur l'état de la nutrition en Afrique de l'Ouest et des actions identifiées réalisables au niveau régional sont disponibles. - Le partenariat entre le CILSS et l'OOAS/WAHO est renforcé.
Activité	- Appuyer l'organisation du Forum régional sur la Nutrition et prendre connaissances des agendas des acteurs sur la nutrition en faveur de l'adolescence.
Objectif pour l'AT	- Contribuer aux discussions thématiques sur la nutrition maternelle et de l'adolescence en Afrique de l`Ouest ; - Renforcer le partenariat OOAS et acteurs
Résultat et activité de référence	- R3 – A 3.4
Descriptif de la contribution de l'AT	- Appuyer le comité technique d'organisation en tant que personne ressource ; - Profiter de la rencontre pour échanger avec les représentants des pays du CILSS, de la CEDEAO, de l`UEMOA (17 pays) afin d'obtenir des informations sur la politique de Nutrition de leurs pays et les mécanismes de financement (tracking financier) ; - Rencontrer les partenaires techniques et financiers, en vue de cerner les programmes élaborés par ces derniers ; - Collecter des données nutritionnelles disponibles des pays ; Informer le forum sur le projet PAGR-SANAD.
ENP à mobiliser	- /
Conférence/ meeting	- Forum nutrition de l'OOAS/WAHO
Sources de vérification/ livrable	- Rapport de mission de l'AT - Compte rendu du forum

Résultat attendu	- Les financements des activités de nutrition dans les pays sont connus
Activité	- Réaliser le tracking budgétaire des actions de nutrition au Sahel et en Afrique de l'Ouest
Objectif pour l'AT	- Disposer des informations sur les inscriptions budgétaires des actions de nutrition dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest ; - Prendre connaissance des sources et volume de financement dédiés à la nutrition dans la région
Résultat et activité de référence	- R3 – A.3.2
Descriptif de la contribution de l'AT	- Exploiter les résultats de l'étude « Qualité SISAN » ; - Analyse des résultats de l'étude diagnostic nutrition.
ENP à mobiliser	- Expert Nutrition
Conférence/ meeting	/
Sources de vérification/ livrable	- Rapport de l'étude diagnostic nutrition ; - Résultats de l'étude « Qualité SISAN » ; - Rapport du Consultant

Au titre des Résultats attendus de la Composante 4 :

Résultat attendu	- La situation alimentaire et nutritionnelle est connue ; - Une prise de décision des acteurs clés est diffusé ; - Le bilan du suivi des recommandations issu des réunions PRGEC est réalisé.
Activité	- Participer en amont et en aval aux concertations régionales PREGEC (Novembre, RPCA)
Objectif pour l'AT	- Bilan de la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. - Analyser les plans de réponses des acteurs par rapport à la situation SANAD. - Appuyer le PRASAN dans la préparation des réunions PREGEC
Résultat et activité de référence	- R2 – A 4.2
Descriptif de la contribution de l'AT	- Appuyer l'analyse de la situation SANAD ; - Contribuer à rédaction des rapports de SAN
ENP à mobiliser	- /
Conférence/ meeting	- Réunions PREGEC (Novembre) - RPCA Décembre 2019
Sources de vérification/ livrable	- Rapport de mission - Rapport des réunions

Au titre des résultats attendus de la Composante 5 :

Résultat attendu	- Un plan de communication et de visibilité du PAGR-SANAD est disponible ; - Des Supports de communication et de visibilité du PAGR SANAD (plaquette, clef USB, stylo, teeshirt…) sont élaborés et diffusés. - Les actions du projet sont connues par les acteurs.
Activité	- Suivi des actions de Communication et de Visibilité
Objectifs pour l'AT	- Promouvoir les activités, résultats et acquis du PAGR-SANAD dans sa globalité ; - Informer les bénéficiaires du PAGR-SANAD des actions de l'AT et appuyer l'harmonisation des approches communicatives des institutions dans le cadre du projet
Résultat et activité de référence	- R.5 - A 5.6
Descriptif de la contribution de l'AT	- Appui au consultant ; - Validation des supports de communication et de visibilité ; - Diffusion des supports de communication.
ENP à mobiliser	- /
Conférence/ meeting	- Journée de validation des supports
Sources de vérification/ livrable	- Plan de communication et visibilité de l'AT ; - Conception et Production des supports de communication.

Tableau 2 : Planning des activités semestrielles

Activités liés au R1 : Les capacités des acteurs clés (CEDEAO, CILSS, UEMOA, OPR) sont renforcées dans le cadre du processus des réformes institutionnelles et organisationnelles	
Activité 1.1	**Appuyer à l'élaboration et/ou la réactualisation et/ou mise à jour des plans et/ou stratégies de réformes institutionnelles et organisationnelles**
	Appuyer à l'opérationnalisation et/ou le renforcement des mécanismes et dispositifs régionaux et nationaux de Suivi-évaluation des Politiques agricoles et de leurs programmes régionaux et nationaux d'exécution
	Participer et appuyer la réunion des experts revue de l' ECOWAP 2025 et perpestives, du Comité Ministériel, Dialogue avec les Membres de l' ECOWAP Group Rapports et Transition et Atelier Régiol de Validation de document de politiques nationales de stockgae+Mesures RRSA
	Appuyer le dispositif de pilotage stratégique de l'ECOWAP et du PRIA-SAN au niveau régional et dans les pays permettant d'apprécier leurs résultats et performances à travers la participation et la validation du rapport S&E
	Former les acteurs et partenaires de mise en œuvre de l'ECOWAP/PDDAA 2025 aux outils et dispositif électronique de suivi- évaluation
	Appuyer le dispositif de pilotage stratégique de l'ECOWAP et du PRIA-SAN au niveau régional et dans les pays permettant d'apprécier leurs résultats et performances
	Appuyer les réformes institutionnelles des OIG (CILSS, CEDEAO)
	Participer aux 2 réunions de restitutions des résultats de la consultation sur la réforme du CILSS (élaborer des Tdrs pour la mobilisation d'un ENP,appui à l'élaboration des documents des réunions)
Activité 1.2	**Appuyer l'opérationnalisation des activités de SANAD et Résilience dédiées aux directions, agences et sous-institutions des acteurs clés du Projet**
	Appuyer l'élaboration ou l'actualisation et la mise en œuvre d'un plan de renforcement institutionnel et des capacités du Département en charge de l'agriculture de la CEDEAO et de son agence d'exécution l'ARAA en particulier sur le suivi évaluation des politiques et programmes et sur les problématiques de Résilience, de Nutrition et de Protection sociale,
	Renforcer les capacités opérationnelles de la Direction Agriculture et Développement Rural en matière de suivi des politiques de SAN (Expert SAN)
	Capitaliser les acquis du Programme régional d'appui aux filets sociaux de sécurité alimentaire dans la perspective d'un nouveau programme régionale
	Appuyer le processus de recruitement des Experts Séniors SAN-PS et AIC
	Appuyer l'élaboration ou l'actualisation et la mise en œuvre d'un plan de renforcement institutionnel et des capacités du DAREN en particulier sur les problématiques de résilience, de nutrition et de protection sociale
	Initier et accompagner le processus de validation de l'étude d'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la PAU (Expert CT)
	Poursuivre l'appui au processus de recrutement du consultant en vue de l'élaboration d'une stratégie de communication dans la mise en œuvre de la Politique Agricole de l'Union et du PCD-TASAN.de la PAU
	Poursuivre l'appui au processus de formation des Cadres du DAREN en évaluation d'impact des Politiques agricoles (finalisation de la liste des potentiels cabinets internationaux)
Activité 1.3	**Contribuer au développement et/ou au renforcement des compétences techniques et managériales des acteurs**
Activité 1.4	**Appuyer le Secrétariat Exécutif du CILSS pour la mise en place d'une cellule/unité de co-animation du RPCA avec le Secrétariat du CSAO**
	Appuyer le CILSS pour le recrutement d'un expert pour la co-animation de l'Unité RPCA/CILSS (participer aux entretiens et à la sélection des candidats)
Activité 1.5	**Appuyer les acteurs à s'approprier les processus de travail selon les approches et moyens définis dans les plans et stratégies de réformes institutionnelles et organisationnelles**
Activité 1.6	**Appuyer l'optimisation progressive des méthodes et processus de travail**
Activité 1.7	**Appuyer la mise en place des mécanismes de suivi des indicateurs des plans et stratégies de renforcement des capacités**
	Appuyer le processus de recrutement d'un consultant en vue de l'étude d'élaboration d'un plan de renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelle du DAREN

Activités liés au R2 : Les acteurs régionaux et nationaux disposent des cadres, instruments et outils clés permettant un suivi évaluation efficace et des informations fiables des résultats	
Activité 2.1	**Appuyer à l'opérationnalisation et/ou le renforcement des mécanismes et dispositifs régionaux et nationaux de Suivi-évaluation des Politiques agricoles et de leurs programmes régionaux et nationaux d'exécution**
	Appuyer le renforcement de capacités des acteurs sur l'utilisation de la plateforme électronique sécurisée du dispositif régional de suivi-évaluation de l'ECOWAP et des projets/Programmes œuvre les différentes parties prenantes.
	Appuyer l'opérationnalisation du Dispositif de S/E de l'ECOWAP pour une meilleure appréciation des performances et formulations des politiques et programmes à travers l'atelier de rapportage
	Appuyer l' atelier régional des Dispositifs nationaux et regionaux sur l'harmonisation des indicateurs S/E ECOWAP
	Appuyer et faciliter le reportage du S/E ECOWAP Atelier du Groupe Regional S/E à l'horizon 2025 à la participation à l' Atelier Régional pour l' Afrique, nouvelle Approche pour l'intégration de l' Alientation et de l' Agriculture Durables (SFA) ans le cadre de la mise en eouvre des ODD
	Réadapter un modèle conceptuel des systèmes d'information sur la SAN en se basant sur l'expérience de la plateforme ;
	Standardiser les normes de collecte et d'analyse des informations de SAN ;
	Renforcer les capacités des pays sur les méthodologies développées sur la gestion des systèmes d'information sur la sécurité alimentaire et l'alerte précoce en appuyant les Formations;
	Appuyer le renforcement de capacités des acteurs sur l'utilisation de la plateforme électronique sécurisée du dispositif régional de suivi-évaluation de l'ECOWAP et des projets/Programmes œuvre les différentes parties prenantes.
	Appuyer le dispositif régional de suivi-évaluation de la PAU et du PCD-TASAN
	Appuyer la formation des acteurs (Point Focaux-Pays SIAR) pour l'appropriation de la plateforme SIAR (Dakar)
	Appuyer les EM pour la conduite des ateliers de validation des données spécifiques SIAR (Dans les 8 pays)
Activité 2.2	**Appuyer l'élaboration et/ou le renforcement des outils de suivi évaluation de la résilience**
	Appuyer le suivi de la la mise en œuvre des recommandations du CHN-SAN par les pays
	Appuyer le tracking des resultats de l'appui de l'UEMOA à la mise en œuvre des PNR dans quatre pays au Niger
Activité 2.3	**Appuyer les acteurs régionaux dans la mise en place de cadres de redevabilité/comptabilité de résultats**
	Contribuer à la proposition des grandes lignes de l'agenda Maïs de l'UEMOA et à l'adoption d'une feuille de route pour sa finalisation.
Activité 2.4	**Appuyer le renforcement et la rationalisation des mécanismes de coordination et de mise en synergie des interventions**
Activité 2.5	**Appuyer la définition et/ou l'opérationnalisation des indicateurs de suivi des politiques et stratégies régionales de SANAD Résilience**
	Appuyer l'organisation et la tenue d'un atelier régional sur l'identification des indicateurs SANAD (Elaboration des Tdrs pour la mobilisation d'un ENP, animation de l'atelier)
Activité 2.6	**Apporter un appui-conseil aux acteurs régionaux et nationaux pour la mesure de l'atteinte des objectifs de développement durable et des indicateurs et cibles 'Faim zéro', AGIR et aux politiques SANAD et Résilience**

Activités liés au R3 : La nutrition est intégrée et prise en compte de façon effective dans les politiques et programmes agricoles et de sécurité alimentaire et de Résilience	
Activité 3.1	**Appuyer les acteurs du Projet et les acteurs clés dans leurs fonctions de coordination, de programmation, de mise en oeuvre et de suivi-évaluation de la Nutrition dans les Politiques. Stratégies et programmes en Afrique de l'Ouest et au Sahel**
	Réaliser un diagnostic/ Etat des lieux sur les politiques nutritionnelles, le tracking financier
Activité 3.2	**Faciliter le renseignement des indicateurs de performances et de résultats relatifs à la Nutrition dans les PRP-AGIR, le PRIA-SAN et les PNIA-SAN**
	Appuyer les reunions regionales du PRASAN et CILSS (Retraites, CoPil, RPCA…) en appuyant les preparatifs en amont et en aval
Activité 3.3	**Appuyer les acteurs du Projet pour l'acquisition de capacités et compétence en vue de l'intégration et le suivi effectif des activités pertinentes de promotion de la nutrition**
	Contribuer a l'elaboration de la strategie sur la nutrition de la CEDEAO
Activité 3.4	**Appuyer les acteurs clés (CEDEAO, CILSS, UEMOA, OPR) en matière de veille stratégique et de prospective régionale sur les bonnes pratiques de nutrition**
Activité 3.5	**Appuyer les acteurs régionaux et nationaux pour l'évaluation des impacts des politiques et stratégies de nutrition dans la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable des populations et le renforcement de la résilience**
Activité 3.6	**Apporter un appui-conseil aux acteurs régionaux et nationaux pour une meilleure promotion de la Nutrition et pour le plaidoyer pour le Droit â l'alimentation pour tous**
Activité 3.7	**Accompagner la région à la capitalisation de bonnes pratiques de promotion et d'intégration de la Nutrition**

Activités liés au R4: Les institutions régionales clés et les pays se coordonnent adéquatement entre elles et avec les pays dans les interventions en matière de SANAD et Résilience	
Activité 4.1	**Appuyer au renforcement des cadres de coordination, de dialogue et de concertation en matière de gouvernance des politiques et programmes de SANAD et Résilience**
	Participer à la Réunion du RPCA (Décembre 2019)
Activité 4.2	**Appuyer les acteurs régionaux en vue d'une meilleure synergie et complémentarité d'actions et plus de cohérence entre les projets et programmes en matière de SANAD et Résilience**
Activité 4.3	**Appuyer l'Unité de coordination du PAGR-SANAD à une meilleure programmation, une meilleure gestion et un suivi-évaluation efficace ainsi que l'organisation et la tenue des sessions du Comité de Pilotage régional du Projet**
	Appuyer l'élaboration du plan de travail et budget annuel 2020 de l'URCP
Activité 4.4	**Appuyer l'unité de Coordination du PAGR-SANAD à assurer une meilleure synergie et complémentarité avec le Club du Sahel et RPCA, à la résilience et à l'efficacité des politiques alimentaires et nutritionnelles**
	Elaborer un plan de correspondance et de similarités des activités PAGR SANAD, RPCA, P2RS, etc,
Activité 4.5	**Faciliter l'appropriation par les acteurs régionaux et nationaux des problématiques liées à la résilience et â la nature multifactorielle et multisectorielle des enjeux alimentaires, nutritionnels et de résilience**
	Participer aux cadres de concertations sur la gouvernance de la SANAD/R (Réunions filières, reporting des cadres de concertations pour la prise de décisions)
	Appuyer la rédaction du rapport 2019 SAN
	Participer au PREGEC et contribuer a l'elaboration des produits de communication et aux mecanismes de gouvernance de ECOWAP
	Appuyer la rédaction du rapport bi-annuel SANAD/SE ECOWAP
Activité 4.6	**Contribuer à l'animation de la plateforme de coordination des assistances techniques à la région et aux pays sur le 11ème FED et autres instruments de l'UE portant sur la thématique Résilience et SAN**
	Participer à la réunion trimestrielle AT/DUE
	Participer à la réunion des assistances techniques DUE/ Burkina
Activité 4.7	**Apporter un appui-conseil aux acteurs clés en matière de pilotage et de coordination des Politiques et Stratégies de SANAD Résilience**
	Participer et appuyer le diagnostique durant le Copil Projets CILSS/CEDEAO/UEMOA-UE
Activités liés au R5 : Bonne Coordination et mise en œuvre efficaces du PAGR SANAD assurées à travers une programmation rigoureuse, un suivi et un rapport périodique de qualité des résultats du projet - communication et visibilité	
Activité 5.6	**Communication et visibilité accompagnement du PAGR SANAD**
	Suivi de la mise en œuvre du plan de communication phase 2 et phase 3

Tableau 3 : Planning des missions de l'Assistance technique au cours du trimestre Nov2019/Janvier 2020 (Indicatif)

Mois	Période / Date	Lieu	Description Sommaire de la mission ou de l'évènement	Résultats attendus	Personnes impliquées	Statut de l'AT : – Présence Physique (PP) – Contributions en Amont et en Aval (CAA)	Action de l'AT
NOVEMBRE 2019							
	12-14	Dakar	Atelier Régional sur l'intégration de l'alimentation de l'Agriculture Durables à la mise en Œuvre des Objectifs de Développement Durables (ODD) dans le contexte de la Déclaration de Malabo et intégration PNIA (FAO/UA/NEPAD/UNECA)	– Sensibilisation accrue au rôle essentiel que jouent l'alimentation, l'agriculture et la gestion des ressources naturelles dans la réalisation des objectifs de développement durable dans le cadre de la déclaration de Malabo – Développer une compréhension sur la manière dont les plans nationaux d'investissement agricole (PNIA) ou les plans d'investissement similaires peuvent soutenir efficacement la transformation des secteurs de l'agriculture et de l'alimentation pour atteindre les objectifs de développement durable et ceux de la déclaration de Malabo. – Partager les expériences et les leçons apprises au niveau national sur la Mise en œuvre: intégration des objectifs de développement durable dans les plans nationaux et les PNIA, moyens de promotion de la transformation en une alimentation et une agriculture durables, nouveaux modes de collaboration avec le secteur privé et la société civile, mobilisation de fonds, Suivi et production de rapports sur les progrès des ODD y compris le rapport d'examen biennal sur les engagements de Malabo.	EP3 (CEDEAO)	**PP + CAA**	Appui au Mécanisme de S&E et Instrument ECOWAP Evaluation des performance PNIA dans l'atteinte des ODD (8 pays Sahel/Afrique de l'Ouest) Appui au rapportage sur la mise en œuvre de l'ECOWAP
	18-21	Monrovia	Forum Nutrition des pays de l`Afrique de l`OUEST, organisé par l'OOAS/ECOWAS	– Mises à jour des activités de nutrition en faveur des adolescents ; – Recommandations pour les actions en faveur des adolescents ; – Etat des lieux des actions Nutrition dans la région. ; – Etat de la situation nutritionnelle en l'Afrique de l'Ouest.	EP2 (Nutrition)	**PP + CAA**	Appuyer le comité technique d'organisation en tant que personne ressource ; Profiter de la rencontre pour échanger avec les représentants des pays du CILSS, de la CEDEAO, de l'UEMOA (17 pays) afin d'obtenir une première prise d'informations sur la politique de Nutrition de leurs pays et les mécanismes de financement ; Rencontrer les PTF, en vue de cerner les programmes élaborés par ces derniers ; Collecter des données nutritionnelles disponibles des pays ; Informer le forum sur le projet PAGR-SANAD.

	18-23	Niamey	Réunion du Comité technique CH/Cellule Régionale d'Analyse CH, organisée par le CILSS en collaboration avec tous les partenaires régionaux du CH pour revue, consolidation et validation des analyses CH pays réalisées en Octobre/Novembre 2019 (18 pays).	– Revue technique des analyses CH pays ; – Validation technique des analyses CH pays ; – Consolidation et cartographies des résultats des analyses CH ; – Notes décideurs et Fiches de Communication sont disponibles ; – Notes sur les résultats des analyses pour le DAERE/DADR/CEDEAO et Conseil des Ministres et Sommet des CE.	EP3 (CEDEAO)	**CAA**	Collecte des rapports pays ; Appui technique à la consolidation (mettre ensemble tous les résultats des analyses de l'IAN des pays en une seule carte) des résultats des analyses de l'IAN utilisant le CH en respectant les normes et protocoles du CH. Assurer pour chaque analyse pays, les collectes de données ont bien eu lieu, les données sont fiables, les analyses ont respecté toutes les fonctions et protocoles du CH. Appui à l'élaboration d'une Fiche de Communication qui servira pour la CEDEAO sous forme d'une Note aux Décideurs.
	22-23	Niamey	Concertation régionale sur le bilan de mise en œuvre des Plans Nationaux de Réponses (PNR) 2019, organisée par le CILSS	– Bilan et Suivi de la mise en œuvre des PNR ; – Echanges sur les difficultés de mise à disposition et d'affectation des fonds dédiés au PNR ; – Note sur les actions contributives de l'UEMOA aux PNR (contribution de l'AT/UEMOA). – Présentation et discussion sur l'outils UEMOA de suivi du processus de mise à disposition des fond PNR (Outil proposé par l'AT à l'UEMOA)	EP1 (CE) EP4 (UEMOA)	**PP (EP4) + CAA**	Note sur les PNR (états des lieux, analyses des contributions Pays et PTF) ; Contribution à l'élaboration et à la présentation des difficultés relatives à la mise en œuvre des fonds UEMOA auprès des pays bénéficiaires ; Présentation de l'outils proposé pour le suivi du processus de mise à disposition des fond UEMOA au PNR
	25-27	Niamey	Concertation technique régionale organisée par le CILSS en collaboration avec les membres dispositifs régionaux dans le cadre de la prévention et des gestions des crises en Afrique de l'Ouest (PREGEC) pour : – La validation des productions prévisionnelles 2019-2020 ; – Des bilans céréaliers et alimentaires Expost 2018/2019 et prévisionnels 2019/2020 – La validation et la dissémination des résultats des analyses sur l' insécurité alimentaire et nutritionnelle (CH) dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest,	– Les productions prévisionnelles de la CA 2019/2020 sont examinées et validées : – Les bilans céréaliers et alimentaires ex-post 2018-2019 et prévisionnels 2019/2020 sont établis ; – Le point sur la situation des marchés et sur la sécurité alimentaire en début de la période de récolte est fait ; – Les résultats sur l'état de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle pour la période courante et projetée en utilisant le Cadre harmonisé (CH) sont partagés. – Note décideurs, fiche de communication et avis sont réalisés et disponibles.	EP1 (CE) EP2 (Nutrition) EP3 (CEDEAO) EP4 (UEMOA)	**CAA**	Elaboration des rapports annuel et biennal (SANAD, S/E) et suivi des reformes S/E outils et instruments ECOWAP, S/E et instruments PAU Validation des chiffres prévisionnels de productions agricoles (Mil, Riz, Maïs Fonio, Blé, Arachide et Coton , tubercules) pays et régionaux qui contribue au S/E ECOWAP (sectoriels) et performances et rapports SANAD (annuel)
	27 -30	Conakry	Réunion régionale de bilan PNISAN/PRIASAN/ECOWAP	– Etat des lieux de la mise en œuvre des PNIASAN et PRIASAN – Etablissement des rapports Pays et régional sur la mise en œuvre des PNIASAN et du PRIASAN	EP3 (CEDEAO)	**PP + CAA**	Appui à l'élaboration des Tdrs de l'Atelier ; Notes sur la mise en œuvre des PNIASAN et PRIASAN.
DECEMBRE 2019							
	2-4 ou	Conakry ou Dakar	Réunion du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), en marge de la	– Avis sur la SANAD/R, Appui à la prise de décision ;	EP1 (CE)	**PP + CAA**	Appui à l'élaboration des Tdrs

	9-11		semaine du Sahel pour dissémination des résultats des analyses SANAD pour prises de décisions, revue et adoptions des politiques, reformes et outils de gouvernance SANAD en AO (y compris le format et le contenu des rapports de suivi annuel SAN/R et biannuel SANAD) et recommandations d'actions	– Plans de réponse et recommandations d'actions en faveur des populations vulnérables. – Adoption des reformes des outils, politiques et programmes en cours ; – Rapport annuel SANAD CEDEAO (y compris Suivi-Evaluation ECOWAP) et plan d'actions 2020.			Collecte des données pour appuyer les réalisations des rapports biannuel SANAD/R et annuel SAN/R, en collaboration avec le CILSS.
	9-11	Dakar	Formation des points focaux pays sur la prise en main de la plateforme SIAR/UEMOA	– Appui/ facilitation de la formation des points focaux pays sur l'administration de la base de donnée SIAR/UEMOA	EP4 (UEMOA)	**PP + CAA**	Formateur sur les aspects liés aux indicateurs SIAR (identification, caractérisation, catégorisation, unité de mesure, format de sortie, analyses) et sur les rapports de suivi évaluation axé sur les résultats (canevas, contenu, périodicité
	ND	Dakar ou Abidjan	Formation des points focaux et Groupes Techniques Nationaux et Régional de S&E sur la mise en œuvre du système web de S&E ECOWAP organisée par la CEDEAO/DAERE/DADR	– Appui/Facilitation de la formation sur la gestion du système web de S&E ECOWAP, rapportage des indicateurs et mesure des performances	EP3 (CEDEAO)	**PP + CAA**	Formateur sur les aspects liés au S/E des indicateurs SANAD Améliorer l'évaluation des performances de la PAU et l'ECOWAP
	11-13	Niamey	Atelier Régional sur les indicateurs de suivi-évaluation des politiques et stratégies SANAD, organisé par le CILSS, avec la participation des dispositifs nationaux (13 pays) CORESA	– Répertoire des indicateurs SANAD ; – Appui à la prise de décision ; – Note sur les indicateurs SANAD.	EP1 (CE) EP2 (Nutrition) EP3 (CEDEAO) EP4 (UEMOA)	**PP (EP1 + EP2)** **+** **CAA (EP3 + EP4)**	Appui à l'élaboration des Tdrs de l'atelier Appui à l'élaboration des Tdrs du Consultant Appui à la mobilisation du Consultant Note sur les indicateurs SANAD.
	14-18	Niamey	Retraite du PRA/SAN-CILSS	– Rapport de résultats des activités 2019 ; – Plan de travail 2020 (PTBA 2020 PRA/SAN) ; – Liste des grands évènements (réunion, Atelier, Conférence, Forum, etc. du PRA/SAN)	EP1 (CE) EP2 (Nutrition)	**PP + CAA**	Appui à l'évaluation du PTBA 2019 ; Appui à l'élaboration du PTBA 2020 Appui à la rédaction du rapport annuel 2019 du PRASAN
JANVIER 2020							
	nd	Dakar	Participation à la réunion de la Task Force Nutrition « Groupe de Dakar »	– Echanges d'expériences au niveau du groupe régional des partenaires Afrique de l'Ouest ; – Discussions sur des thèmes techniques d'actualités : IPC AMN (pilotes) et approfondissement CH/NUT en AO.	EP2 (Nutrition)	**CAA**	Prise de contact avec le groupe de Dakar ; Contribution aux discussions sur la stratégie d'intégration de la nutrition dans la politique (ECOWAP/PNIASAN et PRIASAN) de la CEDEAO avec les appuis de la FAO, PAM, UNICEF, FEWS NET et ONGs
	nd	Lomé	Retraite DAERE/CEDEAO	– Bilan des réalisations 2019 ; – Planification des activités 2020 ; – Plans d'action 2020 et suivi des recommandations de 2019.	EP3 (CEDEAO)	**PP + CAA**	Appui à l'élaboration des Tdrs de l'atelier ; Appui à l'élaboration du PTBA 2020 du DADR
	29	Ouaga	Réunion trimestrielle DUE/AT PAGR SANAD/AGRER	– Compte rendu des activités réalisées (Oct 19-Jan 20 ; – Planning des activités de l'AT Jan-Mars 2020 – Planning des Missions de l'AT sur la période janvier-mars 2020.	EP1 (CE) EP2 (Nutrition) EP3 (CEDEAO) EP4 (UEMOA)	**PP + CAA**	Présentation des résultats des activités menées entre octobre 2019 et janvier 2020. Présentation des activités programmées entre janvier et mars 2020. Elaboration du planning des missions janvier-mars 2020.

9 ANNEXES

- Rapports de missions des AT